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RESUMEN 
 
 
Se desarrolló un Portal Web y una Aplicación Móvil para la ubicación de los sitios turísticos del 
Cantón Guano; este proyecto se lo plasmó cumpliendo requerimientos y exigencias conforme a 
la metodología de desarrollo ágil Scrum, con la cual se pudo dividir el trabajo en fases de 
desarrollo, en estas fases se realizaron reuniones con el cliente y el equipo de desarrollo con el 
objetivo de establecer parámetros a partir de las necesidades durante las etapas y así poder obtener 
un sistema de calidad. Las tecnologías utilizadas en el desarrollo del proyecto Turismo Guano 
fueron: Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) Netbeans, Java Server Faces, Faces Servlet, 
JavaScript, Angular JavaScript (JS), Google Maps Interfaz de Programación de Aplicaciones 
(API), Glassfish, MySQL, Android Studio, React Native y Ubuntu. Con la implementación de un 
diseño experimental y la distribución de chi cuadrado se llegó a la conclusión de que la aplicación 
móvil permite mejorar el tiempo de ubicación de los sitios turísticos del cantón Guano a diferencia 
de como se lo hacía antes de manera tradicional preguntando a los habitantes del lugar, 
concluyendo así que el proyecto cumple con las exigencias planteadas por el Departamento de 
Sistemas del GADM del cantón Guano y recomendando la utilización del proyecto Turismo 
Guano para ubicar los diferentes sitios turísticos. 
 
 
 
 
Palabras claves: <TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA  INGENIERÍA>, <INGENIERÍA DE 
SOFTWARE>, <TURISMO GUANO>, <JAVASCRIPT (SOFTWARE)>, <REACT NATIVE 
(SOFTWARE)>, <SCRUM (METODOLOGÍA DE DESARROLLO ÁGIL)>, <NETBEANS 
(SOFTWARE)>, <ANDROID STUDIO (SOFTWARE)>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xiii 
 
SUMMARY 
 
 
We developed a web page and a telephone application to localize important tourist place of Guano 
Country; this project was achieved meeting requirements and requirements in accordance with 
the agile Scrum development methodology, with which we could divide the work into phases of 
development, in these phases we held meeting with the client and the development team with the 
objective of establishing parameters based on the needs during the stages and thus to obtain a 
quality system. The technologies used in the development of the Guano Tourism project were: 
Integrated Development Environment (IDE) Netbeans, Java Server Faces, Faces Servlet, 
JavaScript (JS), Google Maps Application program interface (API), GLASSFISH, MySQL, 
Android Studio, Reactive Native, and Ubuntu. With the implementation of an experimental 
design and the distribution of Chi Square test we concluded that the mobile application allows to 
improve the time of location of the tourist places of Guano Country unlike as it was done before 
in a traditional way asking the people of the place, thus concluding that the project complies with 
the requirements set forth by the GAMS department of Guano Country and recommending the 
use of the Guano Tourism project to find the different tourist sites. 
 
 
 
 
Keywords: <TECHNOLOGY AND ENGINEERING SCIENCES>, <SOFTWARE 
ENGINEERING>, <GUANO TOURISM>, <JAVASCRIPT (SOFTWARE)>, <REACT 
NATIVE (SOFTWARE)>, <SCRUM (DEVELOPMENT METHODOLOGY AGILE)>, 
<NETBEANS (SOFTWARE)>, <ANDROID STUDIO (SOFTWARE)> 
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INTRODUCCIÓN 
 
Mediante avanza el tiempo la sociedad crece y no solo socialmente también va creciendo 
intelectualmente de tal modo que cada vez la tecnología se ha vuelto una parte esencial en la vida 
para la mayoría de los seres humanos, el internet se ha vuelto una herramienta de información; 
De tal modo que  las ciudades tratan de dar a conocer sus atractivos utilizando dicha tecnologías, 
por lo que hoy en día la información que se publican en páginas web es accesible en cualquier 
parte del mundo y de esta forma se puede promocionar sitios turísticos. 
 
El presente proyecto se lo llevará a  cabo en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
(GADM) del Cantón Guano, la cual se encuentra ubicada en la Provincia de Chimborazo, en las 
calles Av. 20 de Diciembre & León Hidalgo, Guano. 
 
Esta entidad está encargada de la prosperidad del cantón, el cual es conocido como la Capital 
Artesanal del Ecuador, la misma que cuenta con diversos sitios turísticos que ofrecen a turistas 
nacionales y extranjeros. Para ello se ha propuesto un PORTAL WEB Y UNA APLICACIÓN 
MÓVIL. 
 
Un portal se puede definir como una ventanilla en la web que ofrece un conjunto de servicios e 
información relacionada con algún lugar específico, para ubicar las distintas zonas geográficas 
que pueda ofrecer este bonito cantón se necesita de un portal web moderno que aproveche los 
nuevos avances que ofrece la tecnología, las mismas que permiten realizar portales atractivos e 
interactivos para los usuarios; estos tendrán la capacidad de brindar a los potenciales turistas toda 
la información que requieran, e información extra y personalizada para que el turista tenga 
múltiples opciones de visita. 
 
De esta manera se contribuye con el turista facilitándole una planificación adecuada para que 
pueda tener una estadía placentera, ya que se le podrá asistir durante todo el tiempo que este el 
turista de visita en el cantón con una aplicación móvil. 
 
Debido al incremento del turismo en el canto Guano en los últimos años de igual manera de los 
sitios de atracción en distintas partes, han concurrido muchos turistas de nuestra provincia pero 
también existe un gran porcentaje que son de otras provincias y hasta de otros países, los cuales 
desean conocer todos los atractivos; por lo cual es de gran ayuda el portal web propuesto donde 
se visualiza un mapa del cantón en el cual se permite ubicar los atractivos debidamente 
categorizados, el portal de igual forma contiene información del cantón, información de los sitios 
turísticos y una galería fotográfica. 
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La aplicación móvil cuenta con un mapa geográfico del cantón Guano, que permite a los visitantes 
a ubicar un sitio turístico así como visualizar una ruta óptima que ayuda a reducir el tiempo de 
llegada a un lugar deseado; también se podrá dar a conocer distintas planificaciones de visitas a 
diferentes atractivos dependiendo el tiempo con el que se disponga. 
 
El proyecto desarrollado está compuesto por distintos módulos encargados de garantizar el 
cumplimiento de las necesidades del usuario; en la ejecución de los módulos que conforman el 
proyecto se encuentra el Módulo de Usuarios el mismo que está a cargo de controlar el acceso a 
la aplicación solo a personas autorizadas dentro de la base de datos, al igual que las personas 
propietarias de un negocio o servicio y no está por demás permitir que un usuario normal pueda 
cargar fotografías de los lugares que hayan visitado. 
 
Este proyecto también cuenta con el Módulo Sitio, este módulo permite registrar sitios tanto 
turísticos como de prestación de servicios los mismos que se pueden ubicar en el mapa del cantón, 
como se menciona anteriormente se puede registrar roles los cuales permitirán que algún tipo de 
sitio pueda ser ingresado al sistema por el propietario, teniendo en cuenta que sus funciones serán 
limitadas. 
 
El Módulo Galería permite cargar y guardar fotografías de los distintos lugares turísticos, 
negocios o servicios que se ofrece dentro del cantón, así como visualizarlas ubicando el sitio 
dentro del mapa geográfico, estas acciones pueden ser realizadas por cualquier tipo de usuario. 
 
Mediante el Módulo Categoría, se puede registrar sitios agrupándoles dependiendo a las 
características que estos puedan tener (Ej. Restaurantes, Hoteles, etc.), para así poder diferenciar 
los distintos lugares en el mapa; teniendo la facilidad de seleccionar algún tipo de sitio específico.  
 
Y para finalizar existe un Módulo de Reportes el cual contiene todos los reportes que serán 
necesarios para brindar información al usuario, con el propósito que estos puedan ayudar 
directamente con la toma de decisiones. 
 
ANTECEDENTES 
 
El turismo en nuestro país es considerado un importante factor de ingresos económicos por lo 
cual se han creado distintas formas de promover esta actividad, con los avances en la tecnología 
y los aportes que esta brinda en diferentes áreas, se ha convertido en una herramienta que permite 
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propagar la publicidad de una manera atractiva, dinámica, disponible y al alcance en cualquier 
momento, una de las tecnologías que ayuda a lograr esto es el Internet. 
 
El internet es una organización de muchos ordenadores que se pueden comunicar. Pero, es más 
que esto; porque internet es un conjunto de redes interconectadas en todo el mundo (su nombre 
se formó del acrónimo INTER-connected NETwork). Internet nació con el propósito de servir de 
medio de comunicación para que diferentes sistemas informáticos pudieran intercambiar 
información. (Galí Espelt, et al., 2000a). 
 
Si se parte del número de usuarios, comparando internet con el grado de difusión de otras 
tecnologías de la comunicación, se constata por ejemplo que la radio tardó aproximadamente 20 
años en llegar a los 50 millones de usuarios, la TV consiguió la misma cifra en más de 12 años, 
pero internet en sólo 5 años ya superó esa cifra. Actualmente el volumen de internautas en todo 
el mundo está superando los 160 millones de conectados. (Galí Espelt, et al., 2000b). 
 
En los últimos años se ha observado un crecimiento en el turismo del Ecuador, el mismo que toma 
más fuerza siendo este un factor primordial en el progreso socioeconómico del país. El trabajo 
desarrollado conjuntamente con los sectores públicos, privados, académicos y comunitarios, han 
evidenciado el camino de progreso durante los últimos años; con la ayuda de acciones y 
estrategias que han permitido posicionar al sector turístico como una gran fuente de ingresos en 
el país. 
 
En este medio la mayoría de los atractivos turísticos cuentan con sitios que promocionan sus 
servicios y atractivos, se puede citar algunas empresas turísticas que han logrado posicionarse en 
el mercado y en la mente del consumidor gracias a estrategias promocionales en internet, tenemos 
los casos de los complejos turísticos de Baños de Agua Santa en donde casi el 90% de estos 
disponen de sitios web dinámicos en donde el turista puede entrar en contacto con los 
administradores del lugar para conocer las actividades que se realizan como promociones, 
paquetes turísticos, descuentos y demás actividades relacionadas con estos negocios, en la costa 
ecuatoriana muchos de los centros turísticos también están optando por la web como medio 
indispensable para la promoción, lugares como el complejo turístico El Pedregal, se han vuelto 
bastantes populares y muy nombrados en todo el Ecuador, logrando así un gran acogimiento de 
personas a sus sitios, gracias a estrategias y campañas promocionales a través de un Sitio Web. 
(Cagua Parra y Vargas Pilco, 2011). 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guano es una institución cuyo 
deber fundamental es servir a la Comunidad, su objetivo principal es constituirse en un modelo 
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de gestión e impulsor del desarrollo que cuente con una sólida organización interna, para así en 
un futuro pueda constituirse en un municipio ecológico, descentralizado, autónomo y 
profundamente humanista, ofertando productos y servicios compatibles con la demanda de la 
sociedad y capaces de asumir las competencias vinculadas al desarrollo económico legal. 
 
Debido al incremento del turismo en el cantón Guano en los últimos años de igual forma los sitios 
de atracción en distintas partes, donde muchos turistas propios de la provincia pero también un 
gran porcentaje que son de otras provincias y hasta de otros países, los cuales desean conocer 
todos los atractivos del cantón ya que estos se encuentran en distintos sectores pero se les hace 
algo tedioso o difícil de llegar a estos sitios. 
 
Es por eso que el gobierno municipal que hoy se encuentra a cargo desea dar a conocer a sus 
visitantes la cultura y tradiciones que este lindo cantón posee es por ese motivo que se han 
propuesto algunas soluciones. 
 
Como poder adquirir un portal web y una aplicación móvil los cuales ayuden a los turistas a poder 
ubicarse en el cantón desde el momento que llegan al mismo, es por esta razón que se pretende 
realizar un portal web turístico el cual estará compuesto con todos los sitios turísticos, hoteles, 
lugares de comidas, balnearios etc.. Que existen en dicho cantón y una aplicación móvil que 
proporcione las diferentes rutas para ubicar estos sitios turísticos. 
 
Un visor geográfico web, es muy útil para encontrar datos alfanuméricos en unidades territoriales 
diferentes usadas por los países, estas pueden ser regiones autónomas, departamentos, provincias, 
cantones, parroquias, condados, etc. Además se añaden otras coberturas como carreteras 
principales y ríos dobles destacados para dar una guía más completa de la localización del dato; 
luego que el usuario lo utilice por un tiempo, se dará cuenta que se puede añadir más información 
alfanumérica a las coberturas sin que esto represente un esfuerzo extraordinario. (Chacón Reyes, 
2014). 
 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿El uso de un portal web y una aplicación móvil ayudará a generar rutas turísticas óptimas de 
acuerdo a las necesidades de los visitantes? 
 
En la actualidad en el cantón Guano las visitas a los sitios turísticos se las hacen de manera antigua 
con la ayuda de los pobladores que dan una pista de cómo llegar a dichos lugares, aunque con el 
aporte de la tecnología se ha producido un considerable desarrollo en las distintas actividades de 
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la sociedad, sin dejar a un lado el turismo que en la actualidad se ha convertido en una fuente 
importante de ingresos de nuestro país, es por esto que ha surgido la necesidad de implementar 
nuevos sistemas que ayuden al progreso socioeconómico del cantón. 
 
De esta forma los turistas sentirán el deseo de utilizarlas, con la confianza de que su llegada será 
de manera óptima. 
 
SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo ayudará el uso del Portal Web a la difusión de los diferentes atractivos turísticos del cantón 
Guano? 
 
¿Cómo se reducirá el tiempo de ubicación de un sitio turístico al momento de presentar distintas 
rutas utilizando la aplicación móvil? 
 
¿Cómo influirá el uso de una interfaz amigable al momento de planificar rutas y explorar los 
diferentes sitios turísticos del cantón Guano? 
 
¿Cómo mejorará el nivel de satisfacción de los turistas al usar una aplicación móvil que permita 
planificar rutas o encontrar lugares turísticos? 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 Justificación Teórica 
 
En la actualidad, el desarrollo de aplicaciones informáticas ha crecido exponencialmente y con la 
utilización de nuevas tecnologías o metodologías ágiles las cuales permiten conseguir productos 
de calidad, escalables, amigables y capaces de adaptarse a las distintas necesidades.  
 
MVC es una propuesta de diseño de software utilizada para implementar sistemas donde se 
requiere el uso de interfaces de usuario. Surge de la necesidad de crear software más robusto con 
un ciclo de vida más adecuado, donde se mejore la facilidad de mantenimiento, reutilización del 
código y la separación de conceptos. (Alvarez, 2014). 
 
La idea principal de MVC es la separación del código en capas, teniendo cada una de estas su 
propia responsabilidad, usualmente se establecen tres capas que se llaman Modelo, Vista y 
Controlador, aunque este patrón de diseño es más conocido como n capas. 
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AngularJS, es un completo framework Open - Source (Código abierto) para desarrollar 
aplicaciones web que interaccionan con bases de datos de acuerdo con la estructura Modelo – 
Vista - Controlador (MVC), optimizando el tiempo de desarrollo y la obtención de productos de 
calidad con funcionalidades complejas. (El lado oscuro de java, 2015). 
 
React, es una librería de código abierto escrita en JavaScript, facilita el desarrollo de interfaces 
de usuario con componentes interactivos y reutilizables. Tiene un algoritmo muy eficiente para 
realizar los diferentes cambios entre la representación virtual de la página actual y la nueva. 
 
Entre algunos componentes de la plataforma OpenGeo Suite será necesario utilizar: 
 
PostGIS: base de datos rápidos y potentes para responder a peticiones de consultas espaciales y 
alfanuméricas.  
 
GeoServer: servidor de mapas que provee acceso a fuentes de datos GIS y mapas cartográficos 
de calidad mediante estándares web. 
 
OpenLayers: es la librería estándar para la creación y personalización de aplicaciones web GIS, 
capaz de consumir mapas procedentes de múltiples fuentes y proveer de herramientas para la 
edición y captura de datos.   
 
Permitiendo así escapar de las viejas aplicaciones GIS (Sistemas de Información Geográfica) de 
escritorio. 
 
 Justificación Aplicativa 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Guano pensando en el desarrollo turístico del 
mismo desea ofrecer a los visitantes de manera fácil, un portal web que está orientado a resolver 
necesidades de información específica de los distintos atractivos y una aplicación móvil que 
permita visualizar distintas rutas de ubicación de los diferentes sitios turísticos. 
 
Para lo cual en este proyecto se pretende diseñar e implantar un portal web y una aplicación móvil, 
que presente resultados en la eficiencia y rendimiento al acceder a información requerida 
oportunamente para localizar un sitio turístico. 
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Permitiendo la reducción del tiempo y el incremento en la afluencia de visitantes a los diferentes 
lugares turísticos del cantón. 
 
El proyecto estará compuesto por los siguientes módulos: 
 
Se encuentra el Módulo de Usuarios, el cual está encargado de controlar el acceso a la aplicación 
solo de personas autorizadas dentro de la base de datos. 
 
También se cuenta con el Módulo Sitio, este permite registrar nuevos sitios tanto turísticos como 
de prestación de servicios los mismos que se pueden  ubicar en el mapa del cantón. 
 
En el Módulo Galería, se permite cargar y guardar fotografías de los distintos lugares turísticos, 
negocios o servicios que se ofrece dentro del cantón, así como visualizarlas ubicando el sitio 
dentro del mapa geográfico. 
 
Mediante el Módulo Categoría, se puede registrar sitios agrupándoles dependiendo a las 
características que estos puedan tener (Ej. Restaurantes, Hoteles, etc.), y así poder diferenciar los 
distintos lugares en el mapa.  
 
Para finalizar existe el Módulo de Reportes, el cual contiene todos los reportes que serán 
necesarios para brindar información al usuario, con el propósito que estos puedan ayudar 
directamente con la toma de decisiones. 
 
OBJETIVOS 
 
 Objetivo General 
 
Desarrollar un Portal Web y una aplicación móvil para la ubicación de los sitios turísticos del 
Cantón Guano. 
 
 Objetivos Específicos 
 
- Estudiar las herramientas utilizadas en el desarrollo del Portal Web y en el desarrollo de la 
aplicación móvil. 
 
- Levantar la información de los diferentes sitios turísticos del cantón Guano. 
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- Desarrollar el portal web y una aplicación móvil para la ubicación de los sitios turísticos del 
cantón guano. 
 
- Realizar una evaluación de la aplicación móvil de eficiencia en el tiempo que se toma ubicar 
un sitio turístico específico. 
 
LIMITACIONES DEL SISTEMA 
 
El presente proyecto de ubicación de los sitios turísticos del cantón Guano está expuesto a 
limitaciones así como todos los sistemas en el mundo, la principal limitación es que solo se podrá 
trabajar con el mapa del cantón Guano y sus parroquias aledañas sin poder realizar alguna acción 
fuera de la geografía del cantón. 
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CAPÍTULO I 
 
 
1. MARCO TEÓRICO 
 
1.1 Portal Turístico 
 
Un portal web debe ser capaz de satisfacer las necesidades de los usuarios, permitiendo acceder 
a la información públicamente, sistematizada y creada de forma frecuente para así se pueda llegar 
a obtener análisis y se oriente a la toma de decisiones. 
 
Características para poder tener un sitio web turístico exitoso: 
 
 El Diseño mediante la experiencia de usuario. Las páginas web con extensos textos, 
diseñados con colores opacos u oscuros, además de la gran variedad de opciones que dan 
acceso a otros lugares, estos son los factores que hacen compleja la práctica de la navegación, 
dando como resultado que los visitantes pierdan el interés en el sitio y lo dejen de visualizar. 
Para producir una página web ágil esta deberá contener texto concreto y con una estructura 
bien organizada que genere un ambiente amigable y confortable al turista. 
 Visualización instantánea. En una página web orientada al turismo saturado de publicidad, 
ventanas emergentes, o el tiempo de respuesta en la navegación no es la adecuada; dando 
como consecuencia que los viajeros se impacienten y pierdan el interés. 
 Llamada a la acción. En la actualidad el diseño de las páginas web deben estar conformadas 
con opciones las cuales en su totalidad tengan como objetivo principal dar a conocer a los 
visitantes todos los servicios del sitio web. 
 Experiencia de otros turistas. Consiste en que otras personas que anteriormente ya navegaron 
en la página web, inviten de alguna manera u otra a conocer el sitio web. La manera óptima 
de alcanzar esto es colocando información importante que capture el interés de los visitantes 
con una experiencia amigable y así lograr que estas personas den a conocer la página web a 
los familiares, seres queridos y amigos.  (Gutierrez, 2016). 
 
Los portales web se caracterizan principalmente por usar datos o información geográfica con el 
objeto de ubicar sitios turísticos de un lugar y para lograr esto en la web se puede definir algunas 
opciones, el software que se pretende desarrollar se lo realizará con el sistema de información 
Geográfica (GIS) ya que este aporta la interactividad para los portales turísticos.   
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En el ámbito de los GIS, intervienen en el desarrollo de estándares y especificaciones para la 
interoperabilidad dos organizaciones internacionales las cuales son: ISO y el Open Geospatial 
Consortium (OGC). (Lamas-Fonte, et al., 2006). 
 
1.2 Patrón  de Diseño MVC 
 
Para desarrollar el proyecto se planteó realizarlo con el patrón de diseño MVC,  Este patrón divide 
las partes que conforman una aplicación en capas conocidas como Modelos, Vistas y 
Controladores; permitiendo así la implementación por separado de cada elemento, garantizando 
así la actualización y mantenimiento del software de forma sencilla y en un reducido espacio de 
tiempo. A partir del uso de frameworks basados en el patrón MVC se puede lograr una mejor 
organización del trabajo y mayor  especialización de los desarrolladores y diseñadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 1-1: Arquitectura de MVC 
 Realizado por: M. Olmedo, P. Nacimba, 2017 
 
A continuación, se describe cada uno de sus capas. 
 
 Modelo 
 
Esta capa puede acceder al almacenamiento de datos; aquí se detalla la lógica del negocio o 
podemos decir la funcionalidad del sistema, en esta capa se albergan todas las funciones que 
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interactúan con la base de datos mediante sentencias SQL que realizarán las acciones básicas 
como son la inserción, actualización, eliminación y consultas, para luego estas funciones puedan 
interactuar con la capa del controlador.  
 
 Controlador 
 
Es la encargada de unir el modelo con la vista, no trabaja directamente con los datos pero logra 
acceder a ellos interactuando con las funciones de la capa modelo y así poder enviar dichos datos 
a la capa vista para luego ser mostrados al usuario; de la misma forma que el modelo el controlador 
contiene las acciones básicas como son la inserción, eliminación y consultas pero con un código 
pormenorizado.  
 
 Vista 
 
La capa vista es la responsable de interactuar con el usuario, esta recibe los datos enviados por el 
controlador para luego ser visualizados mediante las interfaces de usuario que son la cara bonita 
del sistema o amigable se podría decir y así el usuario podrá interactuar con la aplicación 
esperando nuevas peticiones y comenzado el ciclo nuevamente. 
 
 Ventajas de usar MVC  
 
 Permitir la sustitución de las interfaces de usuario. 
 Generar componentes de las interfaces. 
 Diseñar vistas simultáneas del mismo modelo. 
 Aplicar fácilmente cambios de las interfaces.  
 También se han identificado ciertos problemas como: la complejidad y que la vista como 
el modelo están muy acopladas. (Camarena Sagredo, et al., 2012). 
 
1.3 Framework AngularJS 
 
AngularJS no es una librería si no un framework utilizado como un potente marco de JavaScript 
para el desarrollo front-end o de interfaz, la cual permite trabajar con proyectos SPA es decir 
aplicaciones de una sola página, es de código abierto por tal motivo trabaja con el sistema 
operativo Linux. 
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AngularJS permite escribir aplicaciones web del lado del cliente como si tuvieras un navegador 
más inteligente. Le permite utilizar el buen y antiguo HTML como lenguaje de la plantilla y le 
permite extender la sintaxis de HTML para expresar los componentes de su aplicación de forma 
clara y concisa. Sincroniza automáticamente los datos de la interfaz de usuario (la vista) con sus 
objetos JavaScript (modelo) a través de 2 vías de enlace de datos. Para ayudar a estructurar su 
aplicación mejor y hacerla más fácil de probar, AngularJS enseña al navegador cómo hacer la 
inyección de dependencia y la inversión de control. Y también ayuda con la comunicación del 
lado del servidor, dominando las devoluciones de llamada asincrónicas con anticipación y 
retardos; y haciendo que la navegación del lado del cliente y enlaces profundos con direcciones 
hashbang o HTML5 sean pan comido. Lo mejor de todo es que ¡hace divertido el desarrollo! 
(Calmet Izquierdo, 2015). 
 
 Arquitectura de AngularJS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 2-1: Arquitectura de AngularJS 
 Fuente: (Stropek, 2013). 
 
 Ventajas de AngularJS 
 
 Portable: Puede ser utilizado como lenguaje Front end y Back end. 
 Fluidez: Permite la transmisión de datos sin necesidad de utilizar el incómodo refrescar o 
actualizar de la aplicación. 
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 Calidad del software: Al utilizar angular se puede entender de otra forma cómo trabaja 
JavaScript y que su código sea mejor; de igual manera ayuda en el testing y en la calidad 
del software. 
 Reusabilidad: Permite crear componentes fácilmente reutilizables. 
 
1.4 Framework React JS 
 
 React Native 
 
Este proyecto, ha sido creado por la conocida empresa Facebook. Se basa en React, una biblioteca 
de JavaScript para la creación de interfaces de usuario para la web que fue lanzado por Facebook 
hace tres años. Las aplicaciones React Native utilizan una combinación de esquema XML y 
JavaScript, conocido como JSX. Luego, detrás de las escenas, react native invoca las APIs de 
renderización nativas en Objective-C (iOS) y Java (Androide). (Muñoz Tapia y Mirri, 2016a). 
 
 Ventajas de React Native 
 
 La interfaz gráfica: Proporciona diseño de flexbox, por lo que muchos desarrolladores 
web pueden acostumbrarse a construir las vistas realmente fáciles. Da al contenedor la 
capacidad de alterar el ancho / altura (y orden) de sus artículos para llenar mejor el espacio 
disponible (sobre todo para acomodar a todo tipo de dispositivos de visualización y 
tamaños de pantalla). 
 El rendimiento: React ejecuta el código JavaScript en un hilo por separado, el hilo 
principal es tan libre como posiblemente puede ser centrarse en animaciones suaves. 
 La programación reactiva: Con la programación reactiva, no tenemos que preocuparnos 
por actualizar la vista cada vez que se realiza un cambio. En su lugar, podemos definir las 
variables de estado que causarán una repetición del componente cada vez que se 
modifiquen. Por lo tanto, sólo tenemos que hacer todas las conexiones adecuadas a estas 
variables, de modo que los cambios específicos pueden modificar automáticamente la vista. 
 Multiplataforma: React native está disponible para Android y para iOS. 
 Gran comunidad: Muchas personas ya han comenzado a desarrollar con React Native, y 
sitios populares como github están llenos de problemas resueltos sobre él. Además, hay 
disponible una buena cantidad de componentes de terceros que se puede reutilizar en la 
aplicación. 
 27 
 
 Actualizaciones constantes: Crece muy rápido, ya que cada dos semanas se lanza una 
nueva versión, por lo que trae consigo una gran cantidad de nuevas características útiles, y 
muchos errores se corrigen. 
 Escalable: Todo en react es un componente que utiliza más componentes dentro eso. 
 Puente de componentes: Aunque hay muchos componentes ya realizados por react native 
para acceder a las funcionalidades nativas de los dispositivos (la cámara, la vista web, 
imágenes, etc.), no todo ha sido llevado al lado de JavaScript. Sin embargo, React Native 
proporciona una API completamente funcional que le permite conectar los módulos nativos 
con un componente JavaScript. 
 Actualización rápida: Al realizar algunos cambios en la aplicación, no es necesario volver 
a crearla para ver los resultados. En el simulador de iOS, pulsando comando + R, se muestra 
la aplicación con los nuevos cambios aplicados en pocos segundos. (Muñoz Tapia y Mirri, 
2016b). 
 
1.5 Componentes OpenGeo Suite 
 
 GeoServer 
 
GeoServer es un servidor web de código abierto desarrollado en Java, que permite utilizar mapas 
y datos de diferentes formatos para sistemas web, ya sean clientes web ligeros, o programas GIS 
desktop. Esto significa que puede almacenar datos espaciales en casi cualquier formato que se 
requiera, y los usuarios no tienen que saber nada sobre datos GIS. En el nivel más simple, lo único 
que necesitan es un navegador web para ver exactamente los mapas. (Nogales Guerrero y 
Quingatuña Moreano, 2016a). 
 
GeoServer usa Restlet como framework para los servicios REST que proporciona. Incluye Jetty 
como servidor embebido, pero soporta cualquier servlet contenedor común. GeoWebCache, un 
componente de cacheado basado en Java similar a TileCache, se incluye con GeoServer, aunque 
también está disponible por separado. (OSGeo Live, s.f.; citados en Nogales Guerrero y 
Quingatuña Moreano, 2016). 
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 Arquitectura de GeoServer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Figura 3-1: Arquitectura de GeoServer 
         Fuente: (Rao, 2010). 
 
 OpenLayer 
 
OpenLayer es una herramienta gratuita bajo licencia tipo BSD que permite visualizar un mapa 
dinámico en una página web, incentivando al uso de información geográfica. OpenLayer es un 
proyecto de Open Source Geospatial Foundation, escrito en JavaScript orientado a objetos. 
Implementa servicios web del consorcio OpenGIS de Mapping (WMS) y Web Feature Service 
(WFS). El objetivo de OpenLayer es separar las herramientas del mapa de los datos, de manera 
que puedan funcionar en cualquier fuente. (Nogales Guerrero y Quingatuña Moreano, 2016b). 
 
 PostGIS 
 
PostGIS es estable, rápido, compatible con estándares, con cientos de funciones espaciales y 
actualmente es la base de datos espacial de código abierto más ampliamente utilizada; es una 
extensión para el manejo de objetos geográficos dentro de una base de datos PostgreSQL, el 
manejo de geodatabase dentro PostgreSQL permite el desarrollo de nuestra aplicación, ya que 
posee mayor beneficio y menor costo, debido a que esta publicado bajo una licencia distribución 
libre GNU. Diversas organizaciones de todo el mundo usan PostGIS, incluyendo agencias 
gubernamentales de riesgos adversos y organizaciones que almacenan terabytes de datos y sirven 
millones de peticiones web al día. La administración de la base de datos es posible a través de 
PgAdmin y phpPgAdmin, entre otros. (Nogales Guerrero y Quingatuña Moreano, 2016c). 
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1.6 Netbeans IDE 
 
El Netbeans IDE de java es una aplicación para desarrolladores de software, este es un producto 
libre y gratuito sin ninguna restricción de uso. Les permite desarrollar aplicaciones de escritorio, 
aplicaciones web o aplicaciones móviles, donde se puede escribir código, compilarlo, depurarlo 
y hasta ejecutar diferentes programas. 
 
Con el Netbeans de java se puede trabajar conjuntamente con diferentes tipos de lenguajes (Ej. 
HTML, JavaScript, CSS, PHP, etc.), de igual forma se permite utilizar diferentes librerías y 
frameworks de diseño. Se puede trabajar conjuntamente con diferentes gestores de bases de datos 
y en el ámbito del desarrollo web cuenta con sus propios servidores web como son Glassfish y 
Apache Tomcat. 
 
Netbeans IDE es la aplicación seleccionada por el Development Tema para el desarrollo del Portal 
Web. 
 
1.7 Android Studio 
 
Es un potente editor de código con elementos integrados, que proporcionan un código más legible; 
otro punto a destacar de Android Studio es el nuevo sistema de construcción basado en Gradle. 
Gradle permite al desarrollador aplicar distintas configuraciones del mismo código  para producir 
distintas versiones del mismo código de aplicación. Esto es especialmente útil si se quiere ofrecer 
una versión gratuita y otra de pago. Generalmente, Gradle favorece la reutilización del código y 
la integración en un servidor de construcción, es una interfaz de usuario gráfica y de texto para 
diseñar el entorno grafico de la App; tanto la función de diseño como la función de texto del editor 
han mejorado. Android Studio tiene algunos servicios integrados que facilitan la traducción y la 
conexión mediante Google Cloud Messaging (CGM) que permite al usuario enviar y recibir 
mensajes de los servidores de la nube. (Hohensee, 2014, p. 8). 
 
Android Studio es la aplicación seleccionada por el Development Tema para el desarrollo de la 
Aplicación Móvil. 
 
1.8 Google Maps API 
 
Esta tecnología surgió en el 2005, este software es de código no completamente abierto, debido a 
su fácil manejo esto lo ha hecho uno de los instrumentos más utilizados en el mundo, no solo por 
las empresas expertas sino también por los principiantes y hasta los estudiantes, manejada para la 
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localización geográfica de los diferentes sitios, como un pequeño restaurant hasta el hotel más 
famoso del planeta, según sea la conveniencia del usuario; en un origen Google Maps era un 
sistema que permitía ubicar lugares y direcciones. Pero posteriormente se fue transformando en 
una herramienta que proporciona información de los distintos puntos geográficos, en la cual los 
visitantes pueden obtener información de su interés. (Cairo, 2008). 
 
1.9 MySQL 
 
Sistema de administración de bases de datos (Database Management System, DBMS) para bases 
de datos relacionales. MySQL no es más que una aplicación que permite gestionar archivos 
llamados de bases de datos. Existen muchos tipos de bases de datos, desde un simple archivo 
hasta sistemas relacionales orientados a objetos. MySQL, como base de datos relacional, utiliza 
múltiples tablas para almacenar y organizar la información. MySQL fue escrito en C y C++ y 
destaca por su gran adaptación a diferentes entornos de desarrollo, permitiendo su interactuación 
con los lenguajes de programación más utilizados como PHP, Perl y Java y su integración en 
distintos sistemas operativos; es destacable, la condición de open source de MySQL, que hace 
que su utilización sea gratuita e incluso se pueda modificar con total libertad, pudiendo descargar 
su código fuente. Esto ha favorecido muy positivamente en su desarrollo y continuas 
actualizaciones, para hacer de MySQL una de las herramientas más utilizadas por los 
programadores orientados a Internet. (Gunsha Zula y Calderón Fierro, 2016). 
 
1.10 Metodología de Desarrollo SCRUM 
 
Es una metodología ágil la cual permite disminuir los peligros durante la elaboración de los 
proyectos. Unas de sus principales ventajas son la calidad y productividad, motivación del equipo 
y las entregas mensuales o quincenales de resultados de los avances del proyecto, consiguiendo 
así una alianza entre el cliente y el equipo de desarrollo. 
 
SCRUM, cuenta con características que ayudan a un correcto desempeño del proyecto, para 
iniciar con el desarrollo de la solución partiremos de lo que es un Sprint que dentro de la 
metodología es un conjunto de actividades de desarrollo que se lleva a cabo durante un período 
de tiempo pre-determinado, por lo general tienen un lapso de una a cuatro semanas este intervalo 
cabe recalcar dependerá de la complejidad del producto, en las evaluaciones de riesgos y del grado 
necesario de conocimientos y experiencia por parte del equipo de desarrollo. (Gunsha Zula y 
Calderón Fierro, 2016b). 
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 Actividades de SCRUM 
 
A continuación se muestra las actividades de la metodología SCRUM con su respectiva 
descripción en la Tabla 1-1. 
 
Tabla 1-1: Actividades de SCRUM 
FASES DESCRIPCIÓN 
Product Backlog 
 Lista de requerimientos sobre las funcionalidades del producto.  
 Es elaborado por el Product Owner y las funciones están priorizadas según lo 
que es más y menos importante para el proyecto.  
Sprint Backlog 
 Es un subconjunto de ítems del Product Backlog, que son seleccionados por el 
equipo para realizar durante el Sprint sobre el que se va a trabajar. 
 El equipo establece la duración de cada Sprint.  
Sprint Planning 
Meeting 
 Reunión a realizarse al comienzo de cada SPRINT y se define cómo se va a  
enfocar el proyecto que viene del Product Backlog las etapas y los plazos. 
 Cada Sprint está compuesto por diferentes actividades.  
Daily SCRUM 
 Es una reunión breve que se realiza a diario mientras dura el periodo de Sprint. 
 Se responden individualmente tres preguntas: ¿Qué hice ayer?, ¿Qué voy a 
hacer hoy?, ¿Qué ayuda necesito? 
 El SCRUM Master debe tratar de solucionar los problemas u obstáculos que se 
presenten.  
Sprint Review 
 Se revisa el sprint terminado, y ya debería haber un avance claro y tangible para 
presentárselo al cliente.  
Sprint Retrospective 
 El equipo revisa los objetivos cumplidos del Sprint terminado. Se anota lo bueno 
y lo malo, para no volver a repetir los errores. 
 Esta etapa sirve para implementar mejoras desde el punto de vista del proceso 
del desarrollo.  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
Fuente: (Álvaro León y  Jarrín Madera, 2009), Fases de SCRUM  
 
 Roles de SCRUM 
 
En la siguiente Tabla 2-1 se describe los roles que están involucrados en el uso de la metodología 
SCRUM. 
 
Tabla 2-1: Roles de SCRUM 
ROL DESCRIPCIÓN 
Scrum Master Es la persona que hace que se cumpla a cabalidad la metodología. 
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Product Owner Es el encargado del Proyecto. 
Development Team Son los responsables de cumplir con el desarrollo de las historias de 
cada sprint.  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Con todo lo antes mencionado se optó por trabajar con la Metodología Ágil de Desarrollo 
SCRUM para el desarrollo del presente proyecto. 
 
1.11 Técnicas de Recolección de Datos 
 
En la recopilación de información, llegará el instante de procesar los datos, que reside en trabajar 
con lo recolectado para convertirlo en conocimiento útil. La recolección se describe como el 
proceso de recolectar o recoger algo. Los datos son información que ayudan a crear conocimiento, 
La recolección de datos encapsula distintas técnicas: la encuesta, la observación, la toma de 
muestras, la entrevista, etc. 
 
 La Encuesta 
 
La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, ya que 
permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. Esta técnica utiliza un conjunto de 
procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie 
de datos de una muestra de casos representativa de una población o universo más amplio, del que 
se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de particularidades. (Casas 
Anguita, et al., 2003, p. 527-538). 
 
Sus características principales son las siguientes: 
 
 Se obtiene la información observando de manera indirecta los sucesos, captando las 
expresiones efectuadas por los encuestados. 
 Con la encuesta se puede recopilar información de un gran número de personas. 
 El objetivo principal del investigador es obtener resultados de toda una población y no solo 
de un encuestado. 
 Ayuda a conseguir datos de un tema específico o de distintos temas. 
 La información que se obtiene es mediante preguntas similares para todos los sujetos con 
opciones de respuesta cerradas y así poder cuantificar de manera más fácil los resultados. 
(Casas Anguita, et al., 2003, p. 527-538). 
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CAPÍTULO II 
 
 
2. MARCO METODOLÓGICO 
 
2.1 Introducción 
 
La presente sección da a conocer como se desarrolló el Portal Web y la aplicación móvil para la 
ubicación de los sitios turísticos del Cantón Guano; para cumplir con este propósito se optó por 
aplicar la metodología de desarrollo ágil SCRUM, donde se presenta las actividades realizadas 
según las necesidades del Product Owner. 
 
2.2 Metodología de Desarrollo Ágil SCRUM 
 
Scrum es un sistema para trabajar en equipo que muestra resultados altamente productivos, para 
así poder alcanzar con éxito el cumplimiento del proyecto. Esta metodología contempla tres fases: 
planificación, desarrollo y finalización. 
 
 Fase de Planificación 
 
Esta fase abarca el análisis, identificación y clasificación del problema, en reuniones con el cliente 
se identifica los requerimientos para el correcto funcionamiento del sistema; posteriormente se 
selecciona los requisitos más prioritarios y por último se hacen las estimaciones de tiempo y 
esfuerzo. 
 
 Fase de Desarrollo 
 
En el desarrollo de la funcionalidad se realizan reuniones de los miembros del equipo, donde se 
habla de las actividades realizadas y se manifiesta los inconvenientes presentados, para 
posteriormente realizar los ajustes necesarios que ayuden a cumplir con su objetivo.  
 
 Fase de Finalización 
 
Para finalizar, el equipo realiza las pruebas necesarias del proyecto y se identifican las mejoras o 
conocimientos adquiridos durante el desarrollo; además se da capacitación a los usuarios 
incluyendo la respectiva documentación del sistema.   
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      Figura 4-2: Fases de SCRUM 
         Fuente: (Gunsha Zula y Calderón Fierro, 2016). 
 
2.3 Fase de Planificación 
 
2.3.1 Personas y Roles Involucrados en el Proyecto 
 
En la Tabla 3-2 se detalla a continuación los roles de las personas implicadas en el desarrollo del 
presente proyecto.   
 
Tabla 3-2: Personas y roles involucrados en el proyecto 
PERSONA ROL CONTACTO INSTITUCIÓN 
Dr. Narcisa 
Salazar 
SCRUM Master 0995693785 
nsalazar@espoch.edu.ec 
ESPOCH – FIE 
Ing. Juan 
Chavarrea 
Product Owner 0994825686 
Juan35912@hotmail.com 
GADM – 
Cantón Guano 
Magaly Olmedo Development Team 0998170711 
olmedomagaly@hotmail.com 
ESPOCH – EIS 
Paul Nacimba Development Team 0987882568 ESPOCH - EIS 
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paulnacimba@hotmail.com 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
2.3.2 Tipos de Usuario y Roles de Usuario del Sistema 
 
A continuación se muestra los tipos de usuario y su rol, los cuales están implicados directamente 
en el manejo del sistema; se los describe a continuación en la Tabla 4-2. 
 
Tabla 4-2: Tipos de usuario y roles de usuario del sistema 
TIPO DE USUARIO DESCRIPCIÓN ROL RESPONSABLE 
Administrador El responsable de 
administrar el sistema. 
Maneja todas las 
funcionalidades del 
sistema (gestionar 
usuarios, sitios, 
categorías, galerías, 
reportes). 
Ing. Juan Chavarrea 
Propietario 
La persona que brinda  un 
producto o servicio,  tiene 
la posibilidad de gestionar 
los sitios turísticos u otros 
sitios. 
Crear una cuenta y 
autenticarse.  
Gestionar los sitios y 
administrar su cuenta de 
usuario. 
Dueños de Servicios 
Visitante 
El turista puede visualizar 
la información de los sitios 
en el sistema. 
Visualizar los sitios 
turísticos y su 
información. 
Turistas 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
2.3.3 Actividades Realizadas en el Proyecto 
 
En la Tabla 5-2 se describe las actividades realizadas antes, durante y después del desarrollo del 
proyecto. 
 
Tabla 5-2: Actividades realizadas en el proyecto 
INSTITUCIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE 
Gobierno 
Autónomo 
Entrevista y especificación de requerimientos para 
definir alcance del sistema. 
Development Team 
 36 
 
Descentralizado 
Municipal del 
Cantón Guano 
Definición del planteamiento técnico de la Solución. Development Team 
Diseño técnico de la arquitectura. Development Team 
Diseño técnico de la base de datos. Development Team 
Diseño técnico de los Módulo del sistema. Development Team 
Diseño Técnico de las interfaces. Development Team 
Desarrollo, Pruebas y Corrección de Errores 
(Refactorización de código) de los Requerimientos 
(HU). 
Development Team 
Documentación del Sistema. (Manual Técnico y 
Manual de Usuario) 
Development Team 
Implantación del Sistema. Development Team 
Capacitación de usuarios. Development Team 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
2.3.4 Product Backlog 
 
El Product Backlog detalla una lista de requerimientos los cuales han sido definidos mediantes 
reuniones iniciales entre el Ing. Juan Carlos Chavarrea (Producto Owner) y el equipo de trabajo 
(Development Team), estos requerimientos serán denominados como historias técnicas (HT) e 
historias de usuario (HU); los mismos que garantizan el correcto desarrollo del proyecto. 
 
A continuación se detalla el Product Backlog en la Tabla 6-2. 
 
Tabla 6-2: Product Backlog 
HISTORIAS TÉCNICAS 
Nº 
Descripción Horas 
HT – 01 
Como desarrollador del sistema necesito realizar una entrevista y especificación del 
alcance del proyecto.  
40 
HT – 02 
Como desarrollador del sistema necesito realizar el análisis, recolección e interpretación 
de los datos de la investigación  
160 
HT – 03 Como desarrollador del sistema necesito definir el planteamiento de la solución.  40 
HT – 04 
Como desarrollador del sistema necesito realizar el Diseño Técnico de la Arquitectura 
del sistema.  
20 
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HT – 05 
Como desarrollador del sistema necesito realizar el Diseño técnico de la base de datos 
del sistema.  
20 
HT – 06 
Como desarrollador del sistema necesito realizar el Diseño técnico de los modulo del 
sistema.  
20 
HT – 07 Como desarrollador del sistema necesito realizar el Diseño técnico de la interfaz.  20 
HT – 08 Implantación del sistema.  20 
HT – 09 Capacitación de usuarios.  20 
HT – 10 Documentación del Sistema  40 
HISTORIAS DE USUARIO 
Nº 
Descripción Horas 
HU - 01 
Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso que permita registrar 
usuarios. 
16 
HU – 02 
Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso que permita actualizar los 
datos de los usuarios registrados. 
16 
HU – 03 
Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso que permita eliminar a los 
usuarios registrados. 
16 
HU – 04 
Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso que permita listar a los 
usuarios registrados. 
16 
HU – 05 
Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso que permita la asignación 
de roles en el sistema a los usuarios registrados. 
16 
HU – 06 
Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso que permita el acceso 
mediante credenciales de validación a los usuarios registrados en el sistema. 
10 
HU – 07 
Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso que permita registrar 
categorías. 
10 
HU – 08 
Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso que permita actualizar los 
datos de las categorías registradas. 
10 
HU – 09 
Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso que permita eliminar las 
categorías registradas. 
10 
HU – 10 
Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso que permita listar las 
categorías registradas. 
10 
HU – 11 
Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso que permita visualizar en 
pantalla el mapa del cantón Guano. 
10 
HU – 12 Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso que permita registrar sitios. 
10 
HU – 13 
Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso que permita actualizar los 
datos de los sitios registrados. 
10 
HU – 14 
Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso que permita eliminar los 
sitios registrados. 
10 
HU – 15 
Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso que permita listar los sitios 
registrados. 
10 
HU – 16 
Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso que permita registrar los 
propietarios. 
10 
HU – 17 
Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso que permita actualizar los 
datos de los propietarios registrados. 
10 
HU – 18 
Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso que permita eliminar los 
propietarios registrados. 
10 
HU – 19 
Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso que permita listar los 
propietarios registrados. 
10 
HU – 20 
Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso que permita registrar las 
galerías. 
10 
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HU – 21 
Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso que permita actualizar los 
datos de las galerías registradas. 
10 
HU – 22 
Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso que permita eliminar las 
galerías registradas. 
10 
HU – 23 
Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso que permita listar las 
galerías registradas. 
10 
HU – 24 
Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso que permita registrar los 
tipos de usuario. 
10 
HU – 25 
Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso que permita actualizar los 
datos de los tipos de usuario registrados. 
10 
HU – 26 
Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso que permita eliminar los 
tipos de usuario registrados. 
10 
HU – 27 
Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso que permita listar los tipos 
de usuarios registrados. 
10 
HU – 28 
Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso que permita visualizar en 
pantalla la ruta de un sitio seleccionado en el mapa del cantón Guano. 
10 
HU – 29 
Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso que permita generar los 
reportes del mapa del cantón Guano. 
10 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
2.3.5. Sprint Backlog (Planificación) 
 
Los Sprint del proyecto están distribuidos en la Tabla 7-2, cada sprint está compuesto de unas 
historias de usuario las mismas que serán completadas en un lapso de tiempo de cuatro semanas 
para el presente proyecto denominado desarrollo de un portal web y una aplicación móvil  para la 
ubicación de los sitios turísticos del cantón Guano. 
 
Tabla 7-2: Sprint Backlog 
Historia Responsable 
Fechas Sprint / Horas 
Inicio Fin 
1 2 3 4 5 
160 160 160 160 80 
HT – 01 Desarrolladores 2/01/2017 11/01/2017 40     
HT – 02 Desarrolladores 12/01/2017 08/02/2017 120 40    
HT – 03 Desarrolladores 09/02/2017 15/02/2017  40    
HT – 04 Desarrolladores 16/02/2017 21/02/2017  20    
HT – 05 Desarrolladores 21/02/2017 23/02/2017  20    
HT – 06 Desarrolladores 24/02/2017 28/02/2017  20    
HT – 07 Desarrolladores 28/02/2017 02/03/2017  20    
HU – 01 Desarrolladores 03/03/2017 06/03/2017   16   
HU – 02 Desarrolladores 07/03/2017 08/03/2017   16   
HU – 03 Desarrolladores 09/03/2017 10/03/2017   16   
HU – 04 Desarrolladores 13/03/2017 14/03/2017   16   
HU – 05 Desarrolladores 15/03/2017 16/03/2017   16   
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HU – 06 Desarrolladores 17/03/2017 20/03/2017   10   
HU – 07 Desarrolladores 20/03/2017 21/03/2017   10   
HU – 08 Desarrolladores 21/03/2017 22/03/2017   10   
HU – 09 Desarrolladores 22/03/2017 23/03/2017   10   
HU – 10 Desarrolladores 24/03/2017 27/03/2017   10   
HU – 11 Desarrolladores 27/03/2017 28/03/2017   10   
HU – 12 Desarrolladores 28/03/2017 29/03/2017   10   
HU – 13 Desarrolladores 29/03/2017 30/03/2017   10   
HU – 14 Desarrolladores 31/03/2017 03/04/2017    10  
HU – 15 Desarrolladores 03/04/2017 04/04/2017    10  
HU – 16 Desarrolladores 04/03/2017 05/04/2017    10  
HU – 17 Desarrolladores 05/04/2017 06/04/2017    10  
HU – 18 Desarrolladores 07/04/2017 10/04/2017    10  
HU – 19 Desarrolladores 10/04/2017 11/04/2017    10  
HU – 20 Desarrolladores 11/04/2017 12/04/2017    10  
HU – 21 Desarrolladores 12/04/2017 13/04/2017    10  
HU – 22 Desarrolladores 14/04/2017 17/04/2017    10  
HU – 23 Desarrolladores 17/04/2017 18/04/2017    10  
HU – 24 Desarrolladores 18/04/2017 19/04/2017    10  
HU – 25 Desarrolladores 19/04/2017 20/04/2017    10  
HU – 26 Desarrolladores 21/04/2017 24/04/2017    10  
HU – 27 Desarrolladores 24/04/2017 25/04/2017    10  
HU – 28 Desarrolladores 25/04/2017 26/04/2017    10  
HU – 29 Desarrolladores 26/04/2017 27/04/2017    10  
HT – 08 Desarrolladores 28/04/2017 02/05/2017     20 
HT – 09 Desarrolladores 02/05/2017 04/05/2017     20 
HT – 10 Desarrolladores 05/04/2017 11/05/2017     40 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
2.3.6. Planificación de Actividades 
 
El cumplimiento de los Sprint que conforman el desarrollo del proyecto se han determinado en 
un calendario de actividades con una lapso de 18 semanas teniendo como fecha de inicio 
02/01/2017 y fecha de finalización 12/05/2017, trabajando 8 horas diarias de lunes a viernes.  
 
A continuación, en la siguiente Tabla 8-2 detalla el cronograma de actividades. 
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Tabla 8-2: Planificación de Actividades 
N ACTIVIDAD 
FECHA 
INICIO – FIN 
RESPONSABLE 
01 Entrevista y especificación del alcance del proyecto. 
02/01/17 - 
06/01/17 
Desarrolladores 
02 
Análisis, recolección e interpretación de los datos 
de la investigación 
09/01/17 - 
03/02/17 
Desarrolladores 
03 Definición del planteamiento de la solución. 
06/02/17 - 
10/02/17 
Desarrolladores 
04 Diseño técnico de la arquitectura. 
13/02/17 - 
15/02/17 
Desarrolladores 
05 Diseño técnico de la base de datos. 
16/02/17 - 
20/02/17 
Desarrolladores 
06 Diseño técnico de los modulo del sistema. 
21/02/17 - 
23/02/17 
Desarrolladores 
07 Diseño Técnico de las interfaces. 
24/02/17 - 
28/02/17 
Desarrolladores 
08 Desarrollo Técnico de los requerimientos. (HU) 
01/03/17 - 
28/04/17 
Desarrolladores 
09 Implantación del sistema. 
01/05/17 - 
03/05/17 
Desarrolladores 
10 Capacitación de usuarios. 
04/05/17 - 
05/05/17 
Desarrolladores 
11 Documentación 
08/05/17 - 
12/05/17 
Desarrolladores 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
2.3.7. Reuniones SCRUM 
 
La metodología manejada mostró que el equipo de trabajo SCRUM puede mantener reuniones 
frecuentes con el fin de especificar requerimientos, puntualizar actividades y definir las 
características presentadas a último momento por el Product Owner.  
 
La primera reunión realizada anterior al comienzo del proyecto es de vital importancia requerida 
para fijar el alcance del proyecto, actividades iniciales, roles y requerimientos de usuario. 
  
Dando por finalizado cada uno de los sprints se procede a realizar reuniones finales entre todas 
las diferentes personas que integran el equipo SCRUM, con el propósito de realizar una 
comprobación exhaustiva de los productos desarrollados o de las historias de usuario cumplidas 
y entregadas según la planificación. 
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2.4. Fase de Desarrollo 
 
En esta sección del presente informe se representa las diferentes las actividades realizadas en el 
“Desarrollo de un Portal Web y una aplicación móvil  para la ubicación de los sitios turísticos del 
Cantón Guano”. 
 
2.4.1. Diseño de la Arquitectura 
 
Para el desarrollo del proyecto se implementó el patrón de arquitectura Modelo-Vista-
Controlador, con el objetivo de dar solución a todos los requerimientos planteados por el Product 
Owner y así conseguir sistemas de calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5-2: Arquitectura del Sistema 
Fuente: (Camarena Sagredo, et al., 2012). 
 
Descripción de las Capas del Proyecto 
 
La arquitectura (MVC) está compuesta de 3 capas, las cuales se encuentran detalladas a 
continuación:  
 
 Modelo: Esta capa contiene un servidor web “Glassfish 4.1” alojado en CentOS Linux 6.8, 
en el cual se ejecutan las sentencias SQL y los métodos de conexión a la base de datos.  
 
 Controlador: La siguiente capa contiene un servidor web “Glassfish 4.1” alojado en CentOS 
Linux 6.8, en el cual se realizan las validaciones necesarias para mantener la integridad de 
los datos, lo que garantiza aplicaciones de calidad.  
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 Vista: Por ultimo esta capa contiene un servidor web “Glassfish 4.1” alojado en CentOS 
Linux 6.8, en el cual se alberga las diferentes interfaces de usuario. 
 
2.4.2. Estándar de Codificación 
 
Para asegurar los correctos procesos de codificación se optó por el estándar de codificación J2EE 
CHECKLIST, el mismo que proporciona una ayuda a las buenas prácticas de programación en el 
lenguaje java; para posteriormente facilitar el mantenimiento o para agregar nuevas funciones a 
los sistemas sin que se presente ningún inconveniente. 
 
2.4.3. Diseño de la Base de Datos 
 
Para lograr un correcto manejo y almacenamiento de los datos se diseñó una base de datos con su 
respectivo diccionario de datos, donde se definió la creación de 6 tablas las mismas que manejan 
los tipos de datos como: INT (Entero) utilizados como identificadores, VARCHAR y CHAR 
(Cadenas de caracteres) estos son los más utilizados para los nombres, descripción, dirección, 
teléfono, etc., TIMESTAMP (Fecha) se seleccionó para almacenar la fecha y hora, DOUBLE 
(Valores decimales finitos) utilizados para guardar los puntos geográficos de los sitios y BLOB 
(Cadena de caracteres binarias) seleccionado para facilitar el almacenamiento de las imágenes en 
las galerías.  
 
Es de mucha importancia conseguir una base de datos con una estructura de almacenamiento 
confiable que genere de manera correcta toda la información necesaria, la misma que está alojada 
en el Servidor de Base de Datos MySQL del GADM – del Cantón Guano. 
 
Modelo Físico de la Base de Datos 
 
Se generó un Modelo Físico, el cual nos permite observar las tablas y la estructura de la base de 
datos que se encuentra detallado a continuación en la Figura 6-2. 
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Figura 6-2: Modelo Físico de la Base de Datos 
Realizado por: M. Olmedo, P. Nacimba, 2017 
 
Diccionario de Datos 
 
Después de diseñar la base de datos se procede a describir el diccionario de datos que no es más 
que la presentación de los tipos de datos utilizados en la creación de las tablas que conforman la 
base; los mismos que están compuestos por el nombre de la tabla, nombres de atributos, tipo de 
dato con su tamaño, llaves primarias y foráneas, autoincremento y por último nulo. 
 
A continuación, se exhibe lo antes mencionado sobre el diccionario de datos en la Tabla 9-2. 
 
Tabla 9-2: Diccionario de Datos 
TABLA SITIO 
NOMBRE TIPO DE DATO LLAVE AUTOINCREMENTO NULO 
int_id_sitio int(11) PK SI NO 
chv_nombre varchar(35)   NO 
int_id_categoria int(11) FK  NO 
dob_latitud Doublé   NO 
dob_longitud Doublé   NO 
chv_descripcion varchar(100)   NO 
ch_telefono char(10)   SI 
chv_sitio_web varchar(100)   SI 
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dat_fecha_creacio
n 
timestamp   NO 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
2.4.4. Diseño de las Interfaces de Usuario 
 
Mediante reuniones con el Product Owner se definió un bosquejo de las interfaces del proyecto, 
con lo cual se garantiza una interfaz de calidad. A continuación en la Tabla 10-2 se describe la 
elección del color, tipo de letra y logos del sistema.    
 
Tabla 10-2: Estándar de Interfaz 
COMPONENTE UBICACIÓN COLOR / FUENTE 
Menú  Header  Greey / Blue  
Información  Footer  White / Greey  
Pestañas  Body  Greey / White  
Botones  Body  White / Greey  
Tablas  Body  White / Greey  
Mensaje de confirmación  Body  Greey / White  
Mensaje de error  Body  Red / White 
Panel  Body  White, Blue. Grey / Black 
Input Type  Body  White / Greey  
Listado desplegable  Body  White / Greey  
Iconografía  General  White, Blue, Greey  
Helvética  General / Letra del sistema.  White / Black  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Se visualiza a continuación en la Figura 7-2 el bosquejo inicial del proyecto, así como las 
diferentes secciones que lo conforman. 
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Figura 7-2: Bosquejo de la Interfaz de Usuario  
Realizado por: M. Olmedo, P. Nacimba, 2017 
 
Después de diseñar el bosquejo de las interfaces, a continuación se observa el resultado final de 
la interfaz cumpliendo con las exigencias de usabilidad planteadas anteriormente. (Figura 8-2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8-2: Interfaz de Usuario  
Realizado por: M. Olmedo, P. Nacimba, 2017 
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2.4.5. Desarrollo de las Historias de Usuario 
 
Las historias de usuario constituyen los requerimientos procedentes del Sprint Backlog, están 
compuestas por un identificador, nombre, fecha inicio, fecha fin y descripción de la historia; de 
igual forma las tareas de ingeniería cuentan con un identificador, descripción y esfuerzo utilizado 
en el desarrollo de las mismas y para terminar con las pruebas de aceptación que están formadas 
por un criterio, estado y responsable de su finalización. 
 
A continuación se representa el desarrollo de una historia de usuario, la cual servirá como un 
ejemplo de cómo se realizaron las 29 historias de usuario y las 10 historias técnicas definidas en 
el proyecto; las mismas que se describen de manera completa en el Manual Técnico adjunto a este 
informe. (Anexo 1)  
 
Historia de usuario 01 – Registrar usuarios 
 
Tabla 11-2: Historia de usuario 01 / Registrar usuarios 
HISTORIA DE USUARIO 
ID: HU-01 Nombre de la Historia: Registrar usuarios 
Usuario: Desarrollador Sprint: 03 
Fecha de Inicio: 03/03/17 Fecha Fin: 06/03/17 
Descripción: Realizar un proceso que permita registrar usuarios. 
Pruebas de Aceptación: Verificar el correcto registro del usuario. 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 12-2: Historia de usuario 01 / Tareas de Ingeniería 
FECHA TAREAS DE INGENIERÍA TIEMPO 
03/03/17 Tarea 1: Definir procedimientos en la base de datos para registrar 
información de los usuarios. 
1 
Creación de funciones en la base de datos y archivos de conexión 
para el registro de usuarios en el sistema. 
1 
03/03/17 Tarea 2: Crear clases y paquetes del proyecto. 7 
Creación de paquetes organizativos. 1 
Creación de atributos y métodos para la clase usuario. 1 
Funciones DAO java interface y clase implementación. 1 
Funciones Lógica java interface y clase implementación. 1 
 47 
 
Creación del controlador Java. 3 
06/03/17 Tarea 3: Crear Vista de Interfaz de usuario para completar el 
registro de usuarios. 
8 
Adición de métodos de acceso al controlador para el registro de los 
usuarios. 
2 
Elaboración del método controlador para la admisión y cargado de 
los datos. 
4 
Procesar el envío de los datos para el registro de los usuarios, 
aplicando las validaciones de registro. 
2 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 13-2: Historia de usuario 01 / Tarea de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 03 Numero  de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Registrar usuarios 
Nombre de la Tarea: Definir procedimientos en la base de datos para registrar información 
de los usuarios. 
Responsable: Development Team Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha de Inicio: 03/03/17 Fecha Fin: 03/03/17 
Descripción: Aplicación de métodos para manejar sentencias que ayuden al desarrollo del 
proyecto. 
Prueba de Aceptación:  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 14-2: Historia de usuario 01 / Tarea de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 03 Numero  de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Registrar usuarios 
Nombre de la Tarea: Crear clases y paquetes del proyecto. 
Responsable: Development Team Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha de Inicio: 03/03/17 Fecha Fin: 03/03/17 
Descripción: Verificar la concordancia entre los atributos de las clases a emplear con los 
atributos de sus entidades concernientes en la base de datos.  
Prueba de Aceptación:  
 Verificación del funcionamiento adecuado del método controlador en la carga de datos 
a la interfaz.  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
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Tabla 15-2: Historia de usuario 01 / Prueba de Aceptación 01 
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Numero de Prueba: 2.1 Nombre de la Historia: Registrar usuarios. 
Nombre de la Prueba: Verificación del funcionamiento adecuado del método controlador en 
la carga de datos a la interfaz. 
Responsable: Development Team Fecha: 03/03/17 
Descripción: Crear vista de interfaz de usuario para completar el registro de usuarios.  
Condiciones de Ejecución:  
 Verificación de la clase usuario para la carga de los datos.  
 Correspondencia apropiada del objeto para la carga de los datos.  
 Relación adecuada entre las columnas de la tabla y el listado en la interfaz de usuario. 
Pasos de Ejecución:  
 Correspondencia del objeto para cargar los datos desde el controlador.  
 Invocar el método para cargar los datos.  
 Mostrar los datos en un listado en la interfaz de usuario.  
Resultado: Visualizar los datos en el listado de la interfaz de usuario.  
Evaluación de la Prueba: Satisfactoria  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 16-2: Historia de usuario 01 / Tarea de Ingeniería 03 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 03 Numero  de Tarea: 03 
Nombre de la Historia: Registrar usuarios 
Nombre de la Tarea: Crear Vista de Interfaz de usuario para completar el registro de usuarios. 
Responsable: Development Team Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha de Inicio: 06/03/17 Fecha Fin: 06/03/17 
Descripción: Diseño de interfaz de usuario para manipular datos a ser registrados usuarios.  
Prueba de Aceptación:  
 Verificación de los datos de Usuarios.  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 17-2: Historia de usuario 01 / Prueba de Aceptación 02 
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Numero de Prueba: 3.1 Nombre de la Historia: Registrar usuarios. 
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Nombre de la Prueba: Verificación del funcionamiento adecuado del método controlador en 
la carga de datos a la interfaz. 
Responsable: Development Team Fecha: 06/03/17 
Descripción: Verificación de los datos de Usuarios.   
Condiciones de Ejecución:  
 Configuración adecuada para el acceso a datos de la tabla de usuarios.  
 Envío correcto de datos al método controlador de carga preliminar de usuarios.  
 Configuración adecuada para mostrar datos en resumen de los usuarios.  
Pasos de Ejecución:  
 Ingreso de los datos del usuario.  
 Procesar el envío de datos.  
  Constatar el registro de usuarios. 
Resultado: Carga correcta de datos en la tabla en la interfaz de usuario.  
Evaluación de la Prueba: Satisfactoria  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
2.5. Fase de Finalización 
 
Para culminar con las fases de la metodología SCRUM, se especifica brevemente las actividades 
de finalización para el funcionamiento de este proyecto. 
 
Tabla 18-2: Actividades de Finalización del Proyecto 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
Implantación del sistema  Preparación e Instalación del 
servidor físico, bajo el sistema 
operativo CentOS. 
 Instalación y despliegue del 
proyecto en el servidor 
Glassfish. 
Development Team 
Documentación del Sistema   Generación del manual técnico 
de sistema  
 Generación del manual de 
usuario.  
Development Team 
Capacitación de usuarios  Entrega del manual técnico de 
sistema al Product Owner.  
Development Team 
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 Entrega del manual de usuario al 
Product Owner.  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Observación: 
El Manual de Usuario se encuentra adjunto a este informe, en el cual se mostrara detalladamente 
el funcionamiento del proyecto. (ANEXO 2) 
 
2.5.1. Sprint BurnDown Chart 
 
Se finaliza con la entrega de los productos según lo planificado en cada sprint, aunque estos se 
hayan visto influenciados por cambios de parte del Product Owner, se concluyeron las metas 
propuestas con la ayuda de acuerdos entre el Development Team y el Product Owner. 
 
Una herramienta útil para evidenciar el nivel de cumplimiento según lo planificado es el Burn 
Down Chart, el cual nos muestra la velocidad del proyecto comparando los puntos de una 
trayectoria ideal (Línea Azul) con los puntos de la trayectoria real (Línea Roja). 
 
Se demuestra a continuación en el Gráfico 1-2, el grafico estadísticos del desarrollo de los Sprint 
con el Burn Down Chart. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 1-2: BurnDown Chart. 
Realizado por: M. Olmedo, P. Nacimba, 2017 
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CAPÍTULO III 
 
 
3. MARCO DE RESULTADOS, DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 
En este capítulo se realizara un análisis minucioso de los resultados alcanzados, después de 
emplear las diferentes tecnologías y metodologías que contribuyeron en la elaboración del 
“Desarrollo de un Portal Web y una aplicación móvil para la ubicación de los sitios turísticos 
del Cantón Guano”. 
 
Para mejorar el desarrollo del proyecto se realizó un diseño de experimentos tomando en cuenta 
una serie de repeticiones de la utilidad del proyecto en cuanto a la variable tiempo de respuesta, 
el cual nos permitirá la eficiencia del proyecto. 
 
3.1. Análisis del Indicador de Eficiencia 
 
Este indicador está orientado a una tarea específica del sistema, la automatización de los procesos 
y actividades que actúan en la ubicación de los diferentes sitios turísticos del cantón Guano, los 
resultados conseguidos para este indicador fueron obtenidos de las encuestas realizadas a 
potenciales turistas de la provincia. 
 
3.1.1. Planteamiento de la Hipótesis. 
 
Ho: “El desarrollo de una aplicación móvil, no permite reducir el tiempo de ubicación de los sitios 
turísticos del Cantón Guano”. 
 
3.1.2. Determinación de las Variables. 
 
 Variable Independiente: La Aplicación Móvil. 
 
 Variable Dependiente: Reducir el tiempo de ubicación de los sitios turísticos del Cantón 
Guano. 
 
3.1.3. Determinación de la Población y Muestra 
 
Debido a que la afluencia de turistas que visitan los lugares turísticos del cantón Guano no puede 
ser medida se procedió a realizar el cálculo del tamaño de la muestra para una población infinita 
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desconocida con un error admisible del 10%, el cual nos dio como resultado un tamaño muestral 
de 182 personas a ser encuestadas; que representa el número de repeticiones en el cálculo del 
tiempo de respuesta, las mismas que fueron realizadas a potenciales turistas en la provincia de 
Chimborazo con la ayuda de google formularios. 
 
A continuación se muestra detallado el cálculo del tamaño muestral. 
 
𝑚 =
𝑧2𝑝𝑞
𝑑2
 
z = nivel de confianza 
p = probabilidad de éxito o proporción esperada. 
q = probabilidad de fracaso 
d = precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 
 
Se obtendrá un tamaño de la muestra con un nivel de confianza del 95 %  y un error admisible del 
10%. 
 
𝑁𝑐 = 95% 
∝= 1 − 𝑁𝐶/100 
   = 1 - 0.95 
   = 0.05 
𝑝 = 5% 
𝑞 = 1 − 𝑝 
 
Datos 
z = 1.96 
p = 0.05 
q = 0.95 
d = 0.1 
 
𝑚 =  
(1.96)2(0.05)(0.95)
(0.1)2
 
𝑚 =  
(3.85)(0.05)(0.95)
(0.01)
 
𝑚 =  
1.82
0.01
 
𝑚 = 182 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 
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3.1.4. Prueba de la Hipótesis de Investigación. 
 
Se utilizará el método científico y como técnica la encuesta. Con respecto a la prueba de la 
hipótesis, se utilizó la prueba de Chi Cuadrado, la misma que nos permite comparar la diferencia 
entre la distribución observada y distribución esperada. 
 
A continuación se presenta la fórmula de Chi Cuadrado: 
 
𝑥2 =  ∑
(𝑓𝑜 −  𝑓𝑒)2
𝑓𝑒
 
 
Si el valor de chi cuadrado supera al valor crítico se rechaza la hipótesis nula, caso contrario si el 
valor chi cuadrado es menor que el valor critico se acepta la hipótesis nula. 
 
3.1.4.1. Grados de Libertad 
 
El cálculo de los grados de libertad (gl) vienen dados por: 
 
𝑔𝑙 = (𝑓 − 1 ∗ 𝑐 − 1) 
𝑔𝑙 = (2 − 1 ∗ 2 − 1) 
𝑔𝑙 = (1 ∗ 1) 
𝑔𝑙 = 1 
 
Donde f es el número de filas y c es el número de columnas. 
 
3.1.4.2. Nivel de Significancia 
 
Para la prueba de hipótesis se trabajó con un nivel de significancia del 5% el más común, lo que 
nos dice que hay una probabilidad del 95% de que la hipótesis nula sea verdadera. 
 
3.1.4.3. Cálculos Estadísticos 
 
Los resultados que exhibió la encuesta realizada se resume a continuación: 
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Tabla 19-3: Usabilidad 
USABILIDAD 
Preguntas Mejora No mejora 
De la aplicación mostrada, cree usted que es fácil de ser manejada. 151 31 
De la aplicación mostrada, cree usted que el diseño que esta contiene es 
atractivo. 
145 37 
Total 296 68 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 20-3: Funcionalidad 
FUNCIONALIDAD 
Preguntas Mejora No mejora 
Indique cómo calificaría a la aplicación utilizada. 157 25 
¿En su opinión cree usted que la aplicación le pudiese reducir el tiempo para 
ubicar un sitio turístico en el cantón? 
170 12 
Total 327 37 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 21-3: Matriz de Valores Observados 
   Reducir el tiempo de  ubicación de                   
los sitios turísticos. 
 
 
La Aplicación Móvil. 
Mejoran el tiempo No mejoran el tiempo Total 
Usabilidad 296 68 364 
Funcionalidad 327 37 364 
Total 623 105 728 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 22-3: Matriz de Valores Esperados 
   Reducir el tiempo de ubicación de los 
sitios turísticos. 
 
 
La Aplicación Móvil. 
Mejoran el tiempo No mejoran el tiempo 
Usabilidad 311.5 52.5 
Funcionalidad 311.5 52.5 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
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Tabla 23-3: Matriz de Contingencia de Chi Cuadrado 
 Fo Fe (fo – fe)
2 / fe 
La aplicación móvil mejora el 
tiempo en Usabilidad. 
296 311.5 0.7713 
La aplicación móvil mejora el 
tiempo en Funcionalidad. 
327 311.5 0.7713 
La aplicación móvil no mejora el 
tiempo en Usabilidad. 
68 52.5 4.5762 
La aplicación móvil no mejora el 
tiempo en Funcionalidad. 
37 52.5 4.5762 
Total 728 728 10.695 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
 
 
Gráfico 2-3: Distribución Chi Cuadrado. 
Realizado por: M. Olmedo, P. Nacimba, 2017 
 
Resultado 
 
Como x2 = 10.695 es mayor que el valor crítico Vc = 3.841, con un nivel de significancia del 5% 
y con un grado de libertad de 1 se puede concluir que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna; la cual es “El desarrollo de una aplicación móvil, permite reducir el tiempo de 
ubicación de los sitios turísticos del Cantón Guano”. 
 
0
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CONCLUSIONES 
 
 
 Se analizó y se estudió las tecnologías propuestas, tomando la decisión de utilizar en el 
desarrollo del portal web Netbeans IDE, JavaScript y Google Maps, en la aplicación móvil 
se utilizó Android Studio IDE, Angular JS y React Native; y como servidor de base de datos 
se optó por trabajar con MySQL. 
 
 Mediantes reuniones con el Jefe del departamento de sistemas del GADM del Cantón Guano 
se logró recopilar información de los diferentes sitios turísticos del cantón, lo que nos ayudó 
a definir las categorizaciones de los distintos sitios y servicios que brinda Guano. 
 
 Para el desarrollo del proyecto se utilizó la metodología SCRUM, mediante reuniones con el 
cliente se pudo definir los requerimientos necesarios para su correcto funcionamiento, 
teniendo como resultado 10 historias técnicas y 29 historias de usuario las mismas que fueron 
concluidas en su totalidad.  
 
 Se realizó un diseño experimental con una serie de repeticiones de la eficiencia de la 
aplicación móvil, para ello se utilizó la distribución Chi Cuadrado la cual nos dio como 
resultado que “El desarrollo de una aplicación móvil, permite reducir el tiempo de ubicación 
de los sitios turísticos del Cantón Guano”. 
 
 Se puede concluir que existe una mejora en la eficiencia con respecto al tiempo de ubicación 
de un 85,58%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 57 
 
RECOMENDACIONES 
 
 
 Estudiar a fondo el manejo del lenguaje JSON conjuntamente con XML en una misma 
aplicación, como en el presente proyecto para el manejo de datos geográficos de Google 
Maps. 
 
 Estar en constante comunicación con el cliente para así evitar inconvenientes futuros, 
logrando hacer correcciones previas a su debido tiempo.  
 
 En un futuro ser considerado el presente proyecto para implementar nuevas funciones como 
la publicidad y noticias de los distintos sitios turísticos del cantón Guano.  
 
 Utilizar  algún diseño experimental cuando no se tiene datos históricos y de esta manera 
mejorar el desarrollo de los sistemas software.   
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1 INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento pretende mostrar el proceso desarrollado desde una perspectiva técnica en 
el “DESARROLLO DE UN PORTAL WEB Y UNA APLICACIÓN MÓVIL PARA LA 
UBICACIÓN DE SITIOS TURÍSTICOS DEL CANTÓN GUANO” y sus actividades 
realizadas haciendo uso de la metodología ágil SCRUM. 
 
Dicho proyecto es el resultado de la automatización de los procesos los cuales ayudaran a los 
turistas a poder ubicar los sitios atractivos que ofrece el cantón guano, el proyecto será 
desarrollado para el departamento de sistemas ubicado en el Municipio del Cantón Guano de la 
provincia de Chimborazo. 
 
Al momento de desarrollar los requisitos del sistema se debe especificar las historias de usuario 
las mismas que debe seguir un proceso ordenado y detallado acerca de su planificación, tareas, 
actividades y pruebas de aceptación de cada una de ellas por lo que se realiza un manual técnico 
que contenga dicha información la cual será de utilidad para el administrador del sistema. 
 
Para el desarrollo del proyecto se hizo uso de la metodología ágil SCRUM, que promueve la 
innovación, motivación y compromiso del equipo que forma parte del proyecto y permite 
establecer etapas de acuerdo al análisis de requerimientos especificados por el cliente (Product 
Owner). 
 
2 OBJETIVO 
 
Desarrollar un manual técnico que permita dar a conocer el detalle del funcionamiento del 
proyecto que se va a realizar, con la finalidad de Instruir y Capacitar al personal con acceso al 
presente documento, para manipular y gestionar correctamente el sistema además de administrar 
la proyección a futuras implementaciones. 
 
3 CONTENIDO 
 
3.1 Estudio de la Factibilidad 
 
En el desarrollo del sistema es necesario identificar diferentes aspectos los cuales son: técnicos, 
económicos y operativos que son requeridos en función al diseño, construcción e implantación 
del mismo. A continuación se detallara dichos aspectos: 
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3.1.1 Factibilidad Técnica 
 
La factibilidad técnica consiste en el análisis de la tecnología existente en el departamento de 
sistemas para el correcto funcionamiento e implementación del sistema. A continuación, se 
describirá todos los recursos requeridos: 
 
 Hardware Requerido 
 
Tabla 1: Estudio de la Factibilidad / Hardware Requerido 
CANTIDAD DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 
1 Laptop TOSHIBA 
- 8GB de Memoria RAM. 
- 1 TB de disco duro. 
- Intel(R) Core(TM) i5-3230M CPU @ 
2.60GHz 
Computador adecuado para el 
desarrollo del sistema. 
1 Laptop VAIO 
- 4GB de Memoria RAM. 
- 600 GB de disco duro. 
Intel(R) Core(TM) i3-3230M CPU @ 2.60GHz 
Computador adecuado para el 
desarrollo del sistema. 
1 Celular 
- 1GB de Memoria RAM 
- 8 GB de disco duro 
- Procesador de 4 núcleos 
Celular adecuado para probar 
la aplicación desarrollada. 
1 Servidor de Base de Datos Servidor que aloja el motor de 
base de datos y procesa las 
peticiones al mismo. 
1 Servidor Web Servidor web configurado para 
la publicación y gestión de la 
lógica y acceso de datos del 
sistema. 
1 Impresora Impresora de reportes e 
informes generados por el 
sistema. 
Realizado por: M. Olmedo, P. Nacimba. 2017 
 
 Software Requerido 
 
Tabla 2: Estudio de la Factibilidad / Software Requerido 
     NOMBRE DESCRIPCIÓN 
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Linux x64 Desktop Sistema operativo libre 
Windows 10  x64 Desktop Sistema operativo pagado 
Android Studio Entorno de desarrollo integrado 
PostgreSQL Servidor de Base de Datos 
PostGIS Extensión de datos geoespacial 
Conector 
Complemento para habilitar conexiones desde el entorno de 
desarrollo y la base de datos 
OpenGeo Suite Plataforma de gestión de mapas 
Glassfish Servidor para desplegar el sistema 
Microsoft Project Software de evaluación 
Realizado por: M. Olmedo, P. Nacimba. 2017 
 
 Personal de Desarrollo Requerido 
 
Tabla 3: Estudio de la Factibilidad / Personal Desarrollo Requerido 
FUNCIÓN CONOCIMIENTOS 
Analista de Sistemas Gestión de proyectos, administración de sistemas. 
Administrador de Base de 
Datos 
Creación, administración de base de datos. 
Programador Conocimiento en lenguaje de programación en Java, 
JavaScript, HTML, CSS, Primefaces y Arquitectura MVC. 
Realizado por: M. Olmedo, P. Nacimba. 2017 
 
3.1.2. Factibilidad Económica 
 
La finalidad de la factibilidad económica es determinar si el costo estimado del proyecto está 
dentro de los parámetros y del presupuesto asignado al mismo. A continuación, se detallara: 
 
 Recurso Humano 
 
Tabla 5: Presupuesto Recursos Humanos. 
Cantidad Detalle Costo 
2 Desarrollador $0 
1 Tutor  $0 
1 Coordinador $0 
TOTAL $0 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
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 Hardware 
 
Tabla 6. Presupuesto Hardware. 
Cantidad Detalle Costo 
1 Laptop TOSHIBA $800 
1 Laptop VAIO $1200 
1 Celular $300 
1 Impresora $200 
TOTAL $2500 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
 Software 
 
Tabla 7. Presupuesto Software. 
Cantidad Detalle Costo 
2 Ubuntu 14.04 x64 Desktop $0 
2 Windows 7 Ultimate x64 Desktop $120 
1 Android 4.4.4 Mobile $0 
2 Microsoft Project  $20 
2 Microsoft Word $20 
TOTAL $160 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
 Materiales a Utilizar 
 
Tabla 8. Presupuesto Materiales a Utilizar. 
Cantidad Detalle Costo 
2 Resma de papel bond, tamaño A4 $40 
1 Disco Externo $100 
4 Cartuchos de tinta. $12 
2 Memoria flash $30 
TOTAL $182 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
 Resumen de Presupuesto 
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Tabla 9. Resumen de Presupuesto. 
DETALLE VALOR 
RECURSO HUMANO $0 
HARDWARE $2500 
SOFTWARE $160 
MATERIALES A UTILIZAR $182 
TOTAL $2842 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
El proyecto tiene un costo estimado de $2.842,00 dólares americanos, cantidad que será 
financiada por los miembros involucrados en el desarrollo del proyecto. 
 
3.1.3. Factibilidad Operativa 
 
La finalidad de realizar la factibilidad operativa es establecer y asignar las funciones al personal  
los cuales van a interactuar con el sistema, de esta manera se establecerá la necesidad de capacitar 
oportunamente al personal técnico, con el objetivo de cubrir las necesidades que vaya a tener el 
proyecto.  
 
3.2. Roles e Involucrados en el Proyecto 
 
Para el desarrollo del proyecto se cuenta con dos integrantes que confirmaran el personal 
requerido, a continuación, se describen los integrantes y el rol que ocuparan. 
 
Tabla 10. Resumen de Presupuesto. 
INTEGRANTE ROL CONTACTO 
Magaly Olmedo - Analista de Sistemas  
- Administrador de Base de 
Datos  
- Programador  
olmedomagaly@hotmail.com 
Paul Nacimba - Analista de Sistemas  
- Administrador de Base de 
Datos  
- Programador 
paulnacimba@hotmail.com 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
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4. PRODUCT BACKLOG 
 
Las prioridades de los requerimientos se han establecido considerando el criterio de importancia 
para el desenvolvimiento del sistema en consenso con el Team Development. 
 
Para la asignación de los puntos estimados se ha aplicado la técnica de Planning Poker la cual 
permite calcular una estimación basada en el consenso, el mazo de cartas contiene la secuencia 
de Fibonacci incluyendo el cero. Con esto cada miembro del equipo de trabajo seleccionaba una 
carta a lo cual a posterior deba su justificación para dicha estimación por cada historia de usuario, 
todo esto hasta que se alcance un conceso. 
 
Los requerimientos para el proyecto fueron establecidos y priorizados conjuntamente con el 
Product Owner mediante una reunión inicial en la que se estableció la funcionalidad del sistema. 
 
Tabla 11. Resumen de Presupuesto. 
Prioridad Escala de Valorización de Requerimientos 
1-2 3-4 5-7 8-10 
Muy Bajo Bajo Medio Alto 
Estimaciones 
Valoración: 1 punto Horas: 1 hora 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Para el desarrollo del sistema, se definieron 39 requisitos funcionales, de los cuales 29 serán 
convertidos en historias de usuario identificadas con HU-01, donde el 01 es el número de la 
historia, de igual forma se detallan 10 historias técnicas definidas con HT-01, donde 01 es el 
número de la historia técnica. El Product Backlog (Tabla-12) contiene los requerimientos del 
sistema los cuales se encuentran priorizados, de manera antes mencionada. 
 
Tabla 12. Product Backlog. 
HISTORIAS TÉCNICAS 
Nº Descripción Horas Prioridad Sprint 
HT – 01 
Como desarrollador del sistema necesito realizar una 
entrevista y especificación del alcance del proyecto.  
40 10 01 
HT – 02 
Como desarrollador del sistema necesito realizar el análisis, 
recolección e interpretación de los datos de la investigación  
160 10 01 
HT – 03 
Como desarrollador del sistema necesito definir el 
planteamiento de la solución.  
40 10 02 
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HT – 04 
Como desarrollador del sistema necesito realizar el Diseño 
Técnico de la Arquitectura del sistema.  
20 10 02 
HT – 05 
Como desarrollador del sistema necesito realizar el Diseño 
técnico de la base de datos del sistema.  
20 10 02 
HT – 06 
Como desarrollador del sistema necesito realizar el Diseño 
técnico de los modulo del sistema.  
20 10 02 
HT – 07 
Como desarrollador del sistema necesito realizar el Diseño 
técnico de la interfaz.  
20 10 02 
HT – 08 Implantación del sistema.  20 10 05 
HT – 09 Capacitación de usuarios.  20 10 05 
HT – 10 Documentación del Sistema  40 10 05 
HISTORIAS DE USUARIO 
Nº Descripción Horas Prioridad Sprint 
HU – 01 
Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso 
que permita registrar usuarios. 
16 10 03 
HU – 02 
Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso 
que permita actualizar los datos de los usuarios registrados. 
16 10 03 
HU – 03 
Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso 
que permita eliminar a los usuarios registrados. 
16 7 03 
HU – 04 
Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso 
que permita listar a los usuarios registrados. 
16 7 03 
HU – 05 
Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso 
que permita la asignación de roles en el sistema a los usuarios 
registrados. 
16 10 03 
HU – 06 
Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso 
que permita el acceso mediante credenciales de validación a 
los usuarios registrados en el sistema. 
10 10 03 
HU – 07 
Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso 
que permita registrar categorías. 
10 7 03 
HU – 08 
Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso 
que permita actualizar los datos de las categorías registradas. 
10 7 03 
HU – 09 
Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso 
que permita eliminar las categorías registradas. 
10 5 03 
HU – 10 
Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso 
que permita listar las categorías registradas. 
10 10 03 
HU – 11 
Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso 
que permita visualizar en pantalla el mapa del cantón Guano. 
10 10 03 
HU – 12 
Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso 
que permita registrar sitios. 
10 10 03 
HU – 13 
Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso 
que permita actualizar los datos de los sitios registrados. 
10 7 03 
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HU – 14 
Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso 
que permita eliminar los sitios registrados. 
10 5 04 
HU – 15 
Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso 
que permita listar los sitios registrados. 
10 5 04 
HU – 16 
Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso 
que permita registrar los propietarios. 
10 10 04 
HU – 17 
Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso 
que permita actualizar los datos de los propietarios 
registrados. 
10 7 04 
HU – 18 
Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso 
que permita eliminar los propietarios registrados. 
10 5 04 
HU – 19 
Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso 
que permita listar los propietarios registrados. 
10 5 04 
HU – 20 
Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso 
que permita registrar las galerías. 
10 10 04 
HU – 21 
Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso 
que permita actualizar los datos de las galerías registradas. 
10 7 04 
HU – 22 
Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso 
que permita eliminar las galerías registradas. 
10 5 04 
HU – 23 
Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso 
que permita listar las galerías registradas. 
10 3 04 
HU – 24 
Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso 
que permita registrar los tipos de usuario. 
10 10 04 
HU – 25 
Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso 
que permita actualizar los tipos de usuario registrados. 
10 7 04 
HU – 26 
Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso 
que permita eliminar los tipos de usuario registrados. 
10 7 04 
HU – 27 
Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso 
que permita listar los tipos de usuario registrados. 
10 10 04 
HU – 28 
Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso 
que permita visualizar en pantalla la ruta de un sitio 
seleccionado en el mapa del cantón Guano. 
10 10 04 
HU – 29 
Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso 
que permita generar los reportes del mapa del cantón Guano. 
10 3 04 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
5. SPRINT BACKLOG 
 
Los Sprint del proyecto están distribuidos en la Tabla 13, cada sprint está compuesto de unas 
historias de usuario las mismas que serán completadas en un lapso de tiempo de cuatro semanas 
para el presente proyecto denominado desarrollo de un portal web y una aplicación móvil  para la 
ubicación de los sitios turísticos del cantón Guano. 
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Tabla 13: Sprint Backlog. 
Historia Responsable 
Fechas Sprint / Horas 
Inicio Fin 
1 2 3 4 5 
160 160 160 160 80 
HT – 01 Desarrolladores 2/01/2017 11/01/2017 40     
HT – 02 Desarrolladores 12/01/2017 08/02/2017 120 40    
HT – 03 Desarrolladores 09/02/2017 15/02/2017  40    
HT – 04 Desarrolladores 16/02/2017 21/02/2017  20    
HT – 05 Desarrolladores 21/02/2017 23/02/2017  20    
HT – 06 Desarrolladores 24/02/2017 28/02/2017  20    
HT – 07 Desarrolladores 28/02/2017 02/03/2017  20    
HU – 
01 
Desarrolladores 03/03/2017 06/03/2017   16  
 
HU – 
02 
Desarrolladores 07/03/2017 08/03/2017   16  
 
HU – 
03 
Desarrolladores 09/03/2017 10/03/2017   16  
 
HU – 
04 
Desarrolladores 13/03/2017 14/03/2017   16  
 
HU – 
05 
Desarrolladores 15/03/2017 16/03/2017   16  
 
HU – 
06 
Desarrolladores 17/03/2017 20/03/2017   10  
 
HU – 
07 
Desarrolladores 20/03/2017 21/03/2017   10  
 
HU – 
08 
Desarrolladores 21/03/2017 22/03/2017   10  
 
HU – 
09 
Desarrolladores 22/03/2017 23/03/2017   10  
 
HU – 
10 
Desarrolladores 24/03/2017 27/03/2017   10  
 
HU – 
11 
Desarrolladores 27/03/2017 28/03/2017   10  
 
HU – 
12 
Desarrolladores 28/03/2017 29/03/2017   10  
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HU – 
13 
Desarrolladores 29/03/2017 30/03/2017   10  
 
HU – 
14 
Desarrolladores 31/03/2017 03/04/2017    10 
 
HU – 
15 
Desarrolladores 03/04/2017 04/04/2017    10 
 
HU – 
16 
Desarrolladores 04/03/2017 05/04/2017    10 
 
HU – 
17 
Desarrolladores 05/04/2017 06/04/2017    10 
 
HU – 
18 
Desarrolladores 07/04/2017 10/04/2017    10 
 
HU – 
19 
Desarrolladores 10/04/2017 11/04/2017    10 
 
HU – 
20 
Desarrolladores 11/04/2017 12/04/2017    10 
 
HU – 
21 
Desarrolladores 12/04/2017 13/04/2017    10 
 
HU – 
22 
Desarrolladores 14/04/2017 17/04/2017    10 
 
HU – 
23 
Desarrolladores 17/04/2017 18/04/2017    10 
 
HU – 
24 
Desarrolladores 18/04/2017 19/04/2017    10 
 
HU – 
25 
Desarrolladores 19/04/2017 20/04/2017    10 
 
HU – 
26 
Desarrolladores 21/04/2017 24/04/2017    10 
 
HU – 
27 
Desarrolladores 24/04/2017 25/04/2017    10 
 
HU – 
28 
Desarrolladores 25/04/2017 26/04/2017    10 
 
HU – 
29 
Desarrolladores 26/04/2017 27/04/2017    10 
 
HT – 08 Desarrolladores 28/04/2017 02/05/2017     20 
HT – 09 Desarrolladores 02/05/2017 04/05/2017     20 
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HT – 10 Desarrolladores 05/04/2017 11/05/2017     40 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
6. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
El cumplimiento de los Sprint que conforman el desarrollo del proyecto se han definido en un 
cronograma de actividades con una duración de 19 semanas teniendo como fecha de inicio 
02/01/2017 y fecha de finalización 11/05/2017, trabajando 8 horas diarias de lunes a viernes.  
 
A continuación, se detalla el cronograma de actividades. 
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Tabla 14: Planificación de Actividades 
N° ACTIVIDAD FECHA 
INICIO – FIN 
SEMANAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
01 Entrevista y especificación del 
alcance del proyecto. 
02/01/17 - 11/01/17 
X X                  
02 Análisis, recolección e 
interpretación de los datos de la 
investigación 
12/01/17 - 08/02/17 
 X X X X X              
03 Definición del planteamiento de la 
solución. 
09/02/17 - 15/02/17 
     X X             
04 Diseño técnico de la arquitectura. 16/02/17 - 21/02/17       X X            
05 Diseño técnico de la base de datos. 21/02/17 - 23/02/17        X            
06 Diseño técnico de los modulo del 
sistema. 
24/02/17 - 28/02/17 
       X X           
07 Diseño Técnico de las interfaces. 28/02/17 - 02/03/17         X           
08 Desarrollo Técnico de los 
requerimientos. (HU) 
03/03/17 - 27/04/17 
        X X X X X X X X X   
09 Implantación del sistema. 28/04/17 - 02/05/17                 X X  
10 Capacitación de usuarios. 02/05/17 - 04/05/17                  X  
11 Documentación 05/05/17 - 11/05/17                  X X 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
  
 
7. DESARROLLO 
 
Dentro de la metodología SCRUM a la vez que define las historias de usuario, se detalla en base 
a las tareas para el cumplimento de la historia y pruebas de aceptación que verifican en 
cumplimiento de la historia, en la siguiente tabla se detalla los criterios con los que se han descrito 
las historias de usuario. 
 
La estructura de cada una de las Historias se encuentra formada por:  
 
 Nombre breve y descriptivo.  
 Descripción de la funcionalidad en forma de diálogo o monólogo del usuario describiendo la 
funcionalidad que desea realizar.  
 Responsable de la Historia  
 Prueba de Aceptación, Estado y Responsable.  
 Tareas de Ingeniería y Descripción.  
 
DESARROLLO HISTORIAS TÉCNICAS DEL SISTEMA 
 
Historia Técnica 01 - Especificación de Requerimientos 
Tabla 15: HT01 
HISTORIA TÉCNICA 
Número: 01 Nombre Historia: Definición de requerimientos 
para definir alcance del sistema. 
Usuario: Desarrollador  Sprint Asignado: 01 
Fecha inicio: 02/01/17 Fecha Fin: 11/01/17 
Descripción: Como desarrollador del sistema necesito realizar una entrevista y especificación 
del alcance del proyecto. 
Pruebas de Aceptación: 
Exposición del alcance del sistema en presencia del Product Owner. 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017  
 
Tabla 16: HT01 – Tareas de Ingeniería 
FECHA TAREA DE INGENIERÍA TIEMPO 
02/01/2017 Tarea 1: Analizar la problemática a resolver en función 
de las necesidades del Product Owner 
30h 
  
 
Estudiar los requerimientos planteados por el Product 
Owner, respecto al entorno de la perspectiva con el proyecto 
y la creación del sistema.  
15h 
Analizar restricciones: geográfica, de seguridad y de 
integridad de datos.  
15h 
05/01/2017 Tarea 2: Proyectar el alcance que el sistema contendrá. 10h 
Realizar un estudio general referente a los requerimientos del 
usuario para con ello determinar el alcance del sistema. 
10h 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 17: HT01 – Tareas de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 01 Numero de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Definición de requerimientos para definir alcance del sistema. 
Nombre de la Tarea: Analizar la problemática a resolver en función de las necesidades del 
Product Owner 
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Técnica 
Fecha Inicio: 02/01/2017 Fecha Fin: 05/01/2017 
Descripción: Se toma en consideración aspectos técnicos en cuanto al actual entorno de 
desenvolvimiento de los procesos y las restricciones que implicaría en el desarrollo del 
sistema. 
Prueba de Aceptación: 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 18: HT01 – Tareas de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 01 Numero de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Definición de requerimientos para definir alcance del sistema. 
Nombre de la Tarea: Proyectar el alcance que el sistema contendrá 
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Técnica 
Fecha Inicio: 05/01/2017 Fecha Fin: 11/01/2017 
Descripción: En base al análisis anterior se plantea el alcance del sistema para el presente 
proyecto. 
Prueba de Aceptación:  
- Exposición del alcance del sistema con el Product Owner.  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
  
 
 
Tabla 19: HT01 – Prueba de Aceptación  
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N°: 2.1  Nombre de la Historia: Definición de requerimientos para definir 
alcance del sistema 
Nombre de la Prueba: Confirmación del Alcance del Sistema  
Responsable: Desarrolladores Fecha: 11/01/2017 
Descripción:  
Comprobar la aceptación del Alcance del Sistema planteado, por el PRODUCT OWNER.  
Condiciones de Ejecución:  
- Exposición del análisis del Alcance del Sistema  
Pasos de Ejecución: 
- Presentación del análisis y planteamiento del Alcance del Sistema.  
- Explicación del Alcance del Sistema definido.  
 
Resultado: El Alcance del sistema fue aceptado.  
Evaluación de la Prueba: Satisfactoria 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Historia Técnica 02 – Análisis, recolección e interpretación de los datos  
 
Tabla 20: HT02 
HISTORIA TÉCNICA 
Número: 02 Nombre Historia: Análisis, recolección e 
interpretación de los datos. 
Usuario: Desarrollador  Sprint Asignado: 01, 02 
Fecha inicio: 12/01/17 Fecha Fin: 08/02/17 
Descripción: Como desarrollador del sistema necesito realizar el análisis, recolección e 
interpretación de los datos de la investigación. 
Pruebas de Aceptación: 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 21: HT02 – Tareas de Ingeniería 
FECHA TAREA DE INGENIERÍA TIEMPO 
12/01/2017 Tarea 1: Reunión del equipo de trabajo.  
 
20h 
  
 
Reunión del equipo de trabajo 20h 
16/01/2017 Tarea 2: Análisis y recolección de datos.  120h 
Análisis y recolección de los datos obtenidos por el equipo 
en conjunto con los representantes del GADM-CG 
120h 
06/02/2017 Tarea 3: Interpretación de datos  20h 
Interpretación de los datos para la posible solución.  20h 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 22: HT02 – Tareas de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 01 Numero de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Análisis, recolección e interpretación de los datos. 
Nombre de la Tarea: Reunión del equipo de trabajo.  
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Técnica 
Fecha Inicio: 12/01/2017 Fecha Fin: 16/01/2017 
Descripción: Se realiza reuniones con la finalidad de ir comprendiendo la importancia del 
proyecto y conociendo aspectos técnicos que ayuden al desarrollo.  
Prueba de Aceptación: 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 23: HT02 – Tareas de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 01-02 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Análisis, recolección e interpretación de los datos. 
Nombre de la Tarea: Análisis y recolección de datos.  
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Técnica 
Fecha Inicio: 16/01/2017 Fecha Fin: 06/02/2017 
Descripción: Mediante el análisis realizado por el equipo de trabajo que conformaron los 
desarrolladores y el Product Owner se pudo llegar a un acuerdo de como proyectar el sistema. 
Prueba de Aceptación: 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 24: HT02 – Tareas de Ingeniería 03 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 02 Número de Tarea: 03 
Nombre de la Historia: Análisis, recolección e interpretación de los datos. 
  
 
Nombre de la Tarea: Interpretación de datos.  
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Técnica 
Fecha Inicio: 06/01/2017 Fecha Fin: 08/02/2017 
Descripción: Interpretación de los datos obtenidos del Product Owner para una 
planteamiento del sistema correcto.  
Prueba de Aceptación: 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Historia Técnica 03 – Planteamiento Técnico de la Solución  
 
Tabla 25: HT03 
HISTORIA TÉCNICA 
Número: 03 Nombre Historia: Definición del Planteamiento 
Técnico de la Solución 
Usuario: Desarrollador  Sprint Asignado: 02 
Fecha inicio: 09/02/17 Fecha Fin: 15/02/17 
Descripción: Como desarrollador del sistema necesito definir el planteamiento técnico de la 
solución.  
Pruebas de Aceptación: Planteamiento de la solución entre el equipo de desarrollo y el 
Product Owner.  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 26: HT03 – Tareas de Ingeniería 
FECHA TAREA DE INGENIERÍA TIEMPO 
09/02/2017 Tarea 1: Reunión del equipo de trabajo y planteamiento 
de solución.  
4h 
Reuniones para identificar la lo que se desea conseguir, entre 
el equipo del proyecto.  
4h 
09/02/2017 Tarea 2: Investigación sobre las soluciones técnicas.  20h 
Búsqueda de información para la creación de sistemas web 
basados en GIS que permita procesar los datos y los mapee 
de forma que se logre el resultado del proyecto.  
20h 
14/02/2017 Tarea 3: Consenso para la planificación de la solución.  16h 
Realizar un estudio general referente a las herramientas, 
requerimientos, tiempos para el cumplimiento del proyecto.  
16h 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
  
 
 
Tabla 27: HT03 – Tareas de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 02 Numero de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Definición del Planteamiento Técnico de la Solución.  
Nombre de la Tarea: Reunión del equipo de trabajo y planteamiento de solución. 
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Técnica 
Fecha Inicio: 09/02/2017 Fecha Fin: 09/02/2017 
Descripción: Reuniones para identificar la lo que se desea conseguir, entre el equipo del 
proyecto.   
Prueba de Aceptación: 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 28: HT03 – Tareas de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 02 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Definición del Planteamiento Técnico de la Solución. 
Nombre de la Tarea: Investigación sobre las soluciones técnicas.   
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Técnica 
Fecha Inicio: 09/02/2017 Fecha Fin: 13/02/2017 
Descripción: Indagación de información sobre la creación de portales web y aplicaciones 
móviles basados en GIS que permita procesar los datos y los mapee de forma que se logre el 
resultado del proyecto.  
Prueba de Aceptación: 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 29: HT03 – Tareas de Ingeniería 03 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 02 Número de Tarea: 03 
Nombre de la Historia: Definición del Planteamiento Técnico de la Solución. 
Nombre de la Tarea: Consenso para la planificación de la solución.  
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Técnica 
Fecha Inicio: 14/02/2017 Fecha Fin: 15/02/2017 
Descripción: En base al análisis anterior se realiza un estudio referente a las herramientas, 
requerimientos, tiempos para el cumplimiento del proyecto.  
Prueba de Aceptación: 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
  
 
 
Historia Técnica 04 – Diseño Técnico de la Arquitectura 
 
Tabla 30: HT04 
HISTORIA TÉCNICA 
Número: 04 Nombre Historia: Diseño Técnico de la Arquitectura 
Usuario: Desarrollador  Sprint Asignado: 02 
Fecha inicio: 16/02/17 Fecha Fin: 21/02/17 
Descripción: Como desarrollador del sistema necesito realizar el Diseño Técnico de la 
Arquitectura del sistema. 
Pruebas de Aceptación:  
- Exposición del diagrama de despliegue de la arquitectura del sistema.  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 31: HT04 – Tareas de Ingeniería 
FECHA TAREA DE INGENIERÍA TIEMPO 
16/02/2017 Tarea 1: Analizar la problemática a resolver en función de 
las necesidades de acceso y manipulación de información.  
10h 
Analizar los requisitos técnicos respecto al entorno de 
desenvolvimiento del sistema en términos de redes de 
computadores.  
5h 
Analizar restricciones: geográfica, de seguridad y de integridad 
de datos.  
5h 
17/02/2017 Tarea 2: Esquematizar el diseño de la solución base al 
modelo cliente servidor.  
10h 
Realizar un estudio general referente al modelo de arquitectura 
cliente servidor que más se acomoda a los resultados del análisis 
de arquitectura del sistema.  
2h 
Diseño de la arquitectura.  1h 
Definición del Estándar de codificación.  1h 
Esquematizar la arquitectura del sistema mediante un diagrama 
de despliegue.  
4h 
Definición del MVC  2h 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
 
 
  
 
Tabla 32: HT04 – Tareas de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 02 Numero de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Diseño Técnico de la Arquitectura del sistema.  
Nombre de la Tarea: Analizar la problemática a resolver en función de las necesidades de 
acceso y manipulación de información. 
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Técnica 
Fecha Inicio: 16/02/2017 Fecha Fin: 17/02/2017 
Descripción: Se toma en consideración aspectos técnicos en cuanto al entorno de 
desenvolvimiento del sistema e integridad de datos.  
Prueba de Aceptación: 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 33: HT04 – Tareas de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 02 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Diseño Técnico de la Arquitectura del sistema. 
Nombre de la Tarea: Esquematizar el diseño de la solución base al modelo cliente servidor  
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Técnica 
Fecha Inicio: 17/02/2017 Fecha Fin: 21/02/2017 
Descripción: En base al análisis anterior se representa en un diagrama de despliegue el 
bosquejo de arquitectura del sistema.  
Prueba de Aceptación: 
- Exposición del bosquejo de arquitectura del sistema.  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 34: HT04 – Prueba de Aceptación  
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N°: 2.1  Nombre de la Historia: Diseño de la arquitectura del sistema.  
Nombre de la Prueba: Confirmación de Arquitectura del Sistema.  
Responsable: Desarrolladores Fecha: 21/02/2017 
Descripción: Comprobar la aceptación de la solución de arquitectura por parte de los 
directivos del proyecto.  
Condiciones de Ejecución:  
- Exposición del análisis de la Arquitectura del Sistema  
Pasos de Ejecución: 
  
 
- Presentación del análisis y bosquejo de la Arquitectura del Sistema.  
- Explicación del modelo de la Arquitectura del Sistema definido.  
Resultado: El diseño de la Arquitectura fue aceptado.  
Evaluación de la Prueba: Satisfactoria 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Historia Técnica 05 – Diseño Técnico de la Base de Datos 
 
Tabla 35: HT05 
HISTORIA TÉCNICA 
Número: 5 Nombre Historia: Diseño Técnico de la Base de Datos 
Usuario: Desarrollador  Sprint Asignado: 2 
Fecha inicio: 21/02/17 Fecha Fin: 23/02/17 
Descripción: Como desarrollador del sistema necesito realizar el Diseño Técnico de la Base 
de Datos para alojar los datos generados por las capas y necesarios para el correcto uso del 
sistema.  
Pruebas de Aceptación:  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 36: HT05 – Tareas de Ingeniería 
FECHA TAREA DE INGENIERÍA TIEMPO 
21/02/2017 Tarea 1: Creación del Diagrama Conceptual de Base de 
Datos.  
5h 
Definición de Entidades  1h 
Definición de Atributos 2h 
Definición de Relaciones 2h 
21/02/2017 Tarea 2: Análisis de estructura genérica de base de datos.  5h 
Análisis de crecimiento de datos y manejo de integridad de los 
datos.  
4h 
Reestructuración del diagrama conceptual de base de datos.  1h 
22/02/2017 Tarea 3: Creación del Diagrama Físico de Base de Datos.  10h 
Definición de Tablas 4h 
Definición de Claves y Relaciones 2h 
Creación de Esquema de Base de Datos 2h 
Creación de Diccionario de Datos 2h 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
  
 
Tabla 37: HT05 – Tareas de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 02 Numero de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Diseño Técnico de la Base de Datos del sistema.  
Nombre de la Tarea: Creación del Diagrama Conceptual de Base de Datos.  
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Técnica 
Fecha Inicio: 21/02/2017 Fecha Fin: 21/02/2017 
Descripción: Diseño inicial del bosquejo de base de datos.  
Prueba de Aceptación: 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 38: HT05 – Tareas de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 02 Numero de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Diseño Técnico de la Base de Datos del sistema.  
Nombre de la Tarea: Análisis de estructura genérica de base de datos.  
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Técnica 
Fecha Inicio: 21/02/2017 Fecha Fin: 22/02/2017 
Descripción: Análisis del nivel de detalle de la información a manejarse.  
Prueba de Aceptación: 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 39: HT05 – Tareas de Ingeniería 03 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 02 Número de Tarea: 03 
Nombre de la Historia: Diseño Técnico de la Base de Datos del sistema.  
Nombre de la Tarea: Creación del Diagrama Físico de Base de Datos. 
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Técnica 
Fecha Inicio: 22/02/2017 Fecha Fin: 23/02/2017 
Descripción: Definición del modelo físico de base de datos a partir del diseño anterior para 
finalmente crear el esquema de base de datos en el DBMS.  
Prueba de Aceptación: 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
 
 
 
  
 
Historia Técnica 06 – Diseño Técnico de los Módulos del Sistema 
 
Tabla 40: HT06 
HISTORIA TÉCNICA 
Número: 06 Nombre Historia: Diseño Técnico de los Módulos del 
Sistema 
Usuario: Desarrollador  Sprint Asignado: 02 
Fecha inicio: 24/02/17 Fecha Fin: 28/02/17 
Descripción: Como desarrollador del sistema necesito realizar el Diseño técnico de los 
modulo del sistema. 
Pruebas de Aceptación:  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 41: HT06 – Tareas de Ingeniería 
FECHA TAREA DE INGENIERÍA TIEMPO 
24/02/2017 Tarea 1: Creación de Modulo a desarrollar  10h 
Definición de Entidades del Modulo  4h 
Definición de Atributos del Modulo  2h 
Definición de Relaciones de los Módulos  4h 
27/02/2017 Tarea 2: Interacción entre módulos  10h 
Análisis de crecimiento de datos y manejo de integridad de 
acuerdo al nivel de detalle de la información a ser manejada.  
6h 
Reestructuración de los módulos del sistema  4h 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 42: HT06 – Tareas de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 02 Número de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Diseño Técnico de los Módulos del sistema.  
Nombre de la Tarea: Creación de Módulo a desarrollar 
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Técnica 
Fecha Inicio: 24/02/2017 Fecha Fin: 27/02/2017 
Descripción: Creación del diseño inicial del bosquejo de los Módulos.  
Prueba de Aceptación: 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
 
  
 
Tabla 43: HT06 – Tareas de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 02 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Diseño Técnico de los Módulos del sistema.  
Nombre de la Tarea: Interacción entre módulos 
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Técnica 
Fecha Inicio: 27/02/2017 Fecha Fin: 28/02/2017 
Descripción: Análisis del nivel de detalle de la información a manejarse el GADM-CG, y el 
crecimiento de los datos. 
Prueba de Aceptación: 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Historia Técnica 07 – Diseño Técnico de las Interfaces del Sistema 
 
Tabla 44: HT07 
HISTORIA TÉCNICA 
Número: 07 Nombre Historia: Diseño Técnico de las Interfaces del 
Sistema 
Usuario: Desarrollador  Sprint Asignado: 02 
Fecha inicio: 28/02/17 Fecha Fin: 02/03/17 
Descripción: Como desarrollador del sistema necesito realizar el Diseño técnico de la 
interfaz. 
Pruebas de Aceptación:  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 45: HT07 – Tareas de Ingeniería 
FECHA TAREA DE INGENIERÍA TIEMPO 
28/02/2017 Tarea 1: Investigación de Herramienta para bosquejo de 
interfaces web  
10h 
Buscar una herramienta sencilla y útil. 5h 
Aprendizaje rápido de modo uso de herramienta.  5h 
01/03/2017 Tarea 2: Creación de Interfaces de usuario estándar para el 
sistema web.  
10h 
Diseño de Interfaces Estándar.  5h 
Diseño Prototipo de Interfaces de Usuario.  5h 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
  
 
Tabla 46: HT07 – Tareas de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 02 Número de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Diseño Técnico de las Interfaces del Sistema 
Nombre de la Tarea: Investigación de Herramienta para bosquejo de interfaces web 
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Técnica 
Fecha Inicio: 28/02/2017 Fecha Fin: 01/03/2017 
Descripción: Definición de la herramienta a utilizar.  
Prueba de Aceptación: 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 47: HT07 – Tareas de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 02 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Diseño Técnico de las Interfaces del Sistema 
Nombre de la Tarea: Creación de Interfaces de usuario estándar para el sistema web   
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Técnica 
Fecha Inicio: 01/03/2017 Fecha Fin: 02/03/2017 
Descripción: Creación de diseños de interfaces de usuario iniciales, considerando el uso 
didáctico de controles y componentes de manipulación de datos.  
Prueba de Aceptación: 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
DESARROLLO HISTORIAS DE USUARIO DEL SISTEMA 
 
Historia de Usuario 01 – Registro de Usuarios 
 
Tabla 48: HU01 / Registrar Usuario 
HISTORIA DE USUARIO 
Numero: 01 Nombre de la Historia: Registrar Usuarios 
Usuario: Desarrollador Sprint: 03 
Fecha de Inicio: 03/03/2017 Fecha Fin: 06/03/2017 
Descripción: Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso que permita 
registrar usuarios. 
Pruebas de Aceptación:  
- Verificar el registro completo del registro de usuarios 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
  
 
 
Tabla 49: HU01 / Tareas de Ingeniería 
FECHA TAREAS DE INGENIERÍA TIEMPO 
03/03/2017 Tarea 1: Definir el procedimiento en la base de datos para registrar 
información de los usuarios.  
1h 
Creación de funciones en la base de datos y archivos de conexión para el 
registro de usuarios en el sistema. 
1h 
03/03/2017 Tarea 2: Crear clases y paquetes para organización. 4h 
Creación de paquetes organizativos. 1h 
Creación de atributos y métodos para la clase usuario. 1h 
Funciones DAO Java interface y clase implementación. 1h 
Funciones Lógica Java interface y clase implementación. 1h 
03/03/2017 Tarea 3: Crear método de la clase Controlador para procesar el 
registro de los usuarios.  
3h 
Creación del controlador Java. 3h 
06/03/2017 Tarea 4: Crear Vista de Interfaz de usuario para completar el 
registro de usuarios. 
8h 
Adición de métodos de acceso al controlador para el registro de los 
mismos.  
2h 
Preparación de método controlador para recepción y carga preliminar de 
datos. 
4h 
Procesar envío de datos para el registro al servidor web, aplicación de 
validaciones de registro. 
2h 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 50: HU01 / Tareas de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 03 Número de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Registrar Usuarios. 
Nombre de la Tarea: Definir el procedimiento en la base de datos para registrar información de los 
usuarios. 
Programador Responsable: Desarrolladores Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 03/03/2017 Fecha Fin: 03/03/2017 
Descripción: Investigación y aplicación del método para manejar sentencias que ayuden al 
desarrollo del proyecto. 
Pruebas de Aceptación: 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
 
 
  
 
Tabla 51: HU01 / Tareas de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 03 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Registrar Usuarios. 
Nombre de la Tarea: Crear clase del paquete Modelo del proyecto para gestionar usuarios. 
Programador Responsable: 
Desarrolladores 
Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 03/03/2017 Fecha Fin: 03/03/2017 
Descripción: Verificación de la concordancia entre los atributos de las clases a emplear con 
los atributos de sus entidades concernientes en la base de datos. 
Pruebas de Aceptación: 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 52: HU01 / Tareas de Ingeniería 03 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 03 Número de Tarea: 03 
Nombre de la Historia: Registrar Usuarios. 
Nombre de la Tarea: Crear método de la clase Controlador para procesar el registro de los usuarios. 
Programador Responsable: Desarrolladores Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 03/03/2017 Fecha Fin: 03/03/2017 
Descripción: Codificación del método controlador para sincronizar la carga de datos y procesar el 
registro de usuarios. 
Pruebas de Aceptación:  
- Verificación del funcionamiento adecuado del método controlador en la carga de datos a la 
interfaz 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 53: HU01 / Prueba de Aceptación 
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N°: 3.1 Nombre de la Historia: Registrar Usuarios. 
Nombre de la Prueba: Verificación de la carga de datos a la interfaz. 
Responsable: Desarrolladores Fecha: 03/03/2017 
Descripción: Crear la Vista de Interfaz de usuario para completar el registro de usuarios. 
Condiciones de Ejecución: 
- Configuración adecuada de la clase para la carga y búsqueda de datos del paquete Modelo 
para Usuarios. 
- Instanciación adecuada del objeto para gestionar la carga de datos. 
- Especificación correcta de las columnas de la tabla del componente en la interfaz de usuario. 
  
 
Pasos de Ejecución: 
- Instanciar el objeto de carga de datos desde el controlador. 
- Llamar al método de carga de datos 
- Envío de datos a la interfaz de usuario. 
Resultado: Carga correcta de datos en la tabla de la interfaz de usuario. 
Evaluación de la Prueba: Satisfactoria. 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 54: HU01 / Tarea de Ingeniería 04 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 03 Número de Tarea: 04 
Nombre de la Historia: Registrar Usuarios. 
Nombre de la Tarea: Crear la Vista de Interfaz de usuario para completar el registro de usuarios. 
Programador Responsable: Desarrolladores Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 06/03/2017 Fecha Fin: 06/03/2017 
Descripción: Diseño de la interfaz de usuario para manipular los datos a ser registrados de los Usuarios. 
Pruebas de Aceptación: 
- Verificación del funcionamiento de apartado preliminar de datos de usuario del lado del 
cliente. 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba 
 
Tabla 55: HU01 / Prueba de Aceptación 
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N°: 4.1 Nombre de la Historia: Registrar Usuarios. 
Nombre de la Prueba: Verificación de los datos de los Usuarios. 
Responsable: Desarrolladores Fecha: 06/03/2017 
Descripción: Comprobar que los datos estén visibles en la tabla de datos, previo al registro definitivo. 
Condiciones de Ejecución: 
- Configuración adecuada para el acceso a datos de la tabla de Usuarios 
- Envío correcto de datos al método controlador de carga de Usuarios  
- Configuración adecuada para mostrar los datos de los Usuarios 
Pasos de Ejecución: 
- Ingreso de los datos del usuario. 
- Procesar el envío de datos. 
- Constatar el registro de usuarios.  
Resultado: Carga correcta de los datos en la tabla Usuarios. 
Evaluación de la Prueba: Satisfactoria. 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
 
  
 
Historia de Usuario 02 - Actualizar Usuarios  
 
Tabla 56: HU02 /Actualizar Usuarios. 
HISTORIA DE USUARIO 
ID: HU-02 Nombre de la Historia: Actualizar Usuarios. 
Usuario: Desarrollador Sprint: 03 
Fecha de Inicio: 07/03/2017 Fecha Fin: 08/03/2017 
Descripción: Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso que permita actualizar los 
datos de los usuarios registrados. 
Pruebas de Aceptación:  
- Verificar la actualización completa de un Usuario. 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 57: HU02 / Tareas de Ingeniería 
FECHA TAREAS DE INGENIERÍA TIEMPO 
07/03/2017 Tarea 1: Creación de los métodos en el Controlador para procesar la 
actualización de Usuarios. 
8h 
Creación del método en el controlador para actualizar los atributos de los 
Usuarios y envío de datos a la interfaz de usuario. 
2h 
Instanciación del objeto para cargar los datos de un usuario en la interfaz 
de usuario. 
2h 
Procesar la actualización de Usuarios. 2h 
Adición de validaciones para controlar la carga de datos de Usuarios 2h 
08/03/2017 Tarea 2: Crear la Vista de Interfaz de usuario para completar la 
actualización de Usuarios. 
8h 
Visualización de un listado con los Usuarios para seleccionar el usuario a 
ser modificado.  
2h 
Adición de métodos de acceso a valores en el listado de Usuarios para la 
correcta entrega de datos.  
2h 
Carga inicial de los datos de usuario en la interfaz de usuario inicial. 2h 
Procesar envío de datos para la actualización al servidor web, aplicación 
de validaciones de envío de datos para confirmar o descartar operaciones 
del sistema. 
2h 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 58: HU02 / Tarea de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 03 Número de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Actualizar Usuarios.  
  
 
Nombre de la Tarea: Creación de métodos en el Controlador para procesar la actualización de 
Usuarios.  
Programador Responsable: Desarrolladores Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 07/03/2017 Fecha Fin: 07/03/2017 
Descripción: Adición de sentencias de código para aumentar funcionalidades para la actualización 
de los datos de los Usuarios. 
Pruebas de Aceptación:  
- Verificación de la actualización correcta de la información de los Usuarios. 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 59: HU02 / Prueba de Aceptación 
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N°: 1.1 Nombre de la Historia: Actualizar Usuarios. 
Nombre de la Prueba: Verificación de la actualización de los Usuarios.  
Responsable: Desarrolladores Fecha: 07/03/2017 
Descripción: Comprobar que la información se encuentra actualizada en la base de datos. 
Condiciones de Ejecución: 
- Configuración adecuada de los métodos necesarios del controlador para gestionar la 
actualización de los datos en la base. 
- Sincronización adecuada entra la interfaz de usuario y el controlador. 
Pasos de Ejecución: 
- Ingreso de datos requeridos, en los controles de interfaz de usuario. 
- Posibles cambios en los datos de usuarios. 
- Presentación de los datos al controlador de registro en el servidor web. 
Resultado: Registro correcto de Usuarios.  
Evaluación de la Prueba: Satisfactoria. 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 60: HU02 / Tarea de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 03 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Actualizar Usuarios. 
Nombre de la Tarea: Crear la Vista de Interfaz de usuario para completar la actualización de los 
Usuarios 
Programador Responsable: Desarrolladores Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 08/03/2017 Fecha Fin: 08/03/2017 
Descripción: Diseño de la interfaz de usuario para manipular los datos a ser actualizados. 
Pruebas de Aceptación: 
- Verificación de la correcta manipulación de los datos previa actualización de los Usuarios. 
  
 
- Verificación de la ejecución de validaciones del lado del cliente. 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 61: HU02 / Prueba de Aceptación  
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N°: 2.1 Nombre de la Historia: Actualizar Usuarios. 
Nombre de la Prueba: Verificación de la manipulación preliminar de los datos de Usuario. 
Responsable: Desarrolladores Fecha: 08/03/2017 
Descripción: Comprobar que los datos de Usuarios estén visibles y puedan ser actualizados, previo a 
la actualización definitiva. 
Condiciones de Ejecución: 
- Configuración adecuada para el acceso a datos de la tabla Usuario. 
- Envío correcto de datos al método controlador de carga de Usuarios. 
- Configuración adecuada para mostrar y actualizar los datos de los Usuarios. 
Pasos de Ejecución: 
- Buscar y escoger un Usuario. 
- Procesar el envío de los datos. 
- Constatar el Usuario en la tabla. 
- Actualizar Usuarios. 
- Restablecer campos a estado inicial de registro. 
Resultado: Carga correcta de los datos en la tabla, Actualización correcta de los Usuarios. 
Evaluación de la Prueba: 
 Satisfactoria. 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 62: HU02 / Prueba de Aceptación  
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N°: 2.2 Nombre de la Historia: Actualizar Usuarios. 
Nombre de la Prueba: Verificación de la ejecución de validaciones del lado del cliente. 
Responsable: Desarrolladores Fecha: 08/03/2017 
Descripción: Comprobar que la información no tenga inconsistencias antes del almacenamiento 
definitivo en la base de datos. 
Condiciones de Ejecución: 
- Manipulación correcta de los componentes de la interfaz para el registro de información. 
- Control adecuado de las inconsistencias en la información. 
Pasos de Ejecución: 
- Ingreso erróneo de datos en los campos de la interfaz. 
- Envío de datos al servidor web. 
- Verificación de mensaje de error especificando la inconsistencia. 
  
 
Resultado: Proceso correcto de validación de las inconsistencias. 
Evaluación de la Prueba: Satisfactoria. 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Historia de Usuario 03 – Eliminar Usuarios 
 
Tabla 63: HU03 / Eliminar Usuarios  
HISTORIA DE USUARIO 
ID: HU-03 Nombre de la Historia: Eliminar Usuarios 
Usuario: Desarrollador Sprint: 03 
Fecha de Inicio: 09/03/2017 Fecha Fin: 10/03/2017 
Descripción: Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso que permita eliminar a los 
usuarios registrados. 
Pruebas de Aceptación: Verificar la correcta eliminación de los Usuarios  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 64: HU03 / Tareas de Ingeniería  
FECHA TAREAS DE INGENIERÍA TIEMPO 
09/03/2017 Tarea 1: Crear el procedimiento en la base de datos para eliminar 
Usuarios 
3 h 
Creación del procedimiento para validar y efectuar la eliminación de 
Usuarios  
3 h 
09/03/2017 Tarea 2: Creación del método en la clase modelo para eliminar 
Usuarios. 
4 h 
Adición del método en la clase modelo para manipular el procedimiento 
almacenado en la base de datos para eliminar Usuarios 
4 h 
09/03/2017 
10/03/2017 
Tarea 3: Creación de la clase y métodos del paquete Controlador 
para gestionar información de Usuarios 
3 h 
Creación de la clase Controlador mediante el módulo en utilización, 
adición de los métodos para mostrar información de los Usuarios, 
adición del método para eliminar un usuario usando un componente de 
respuesta de confirmación. 
1 h 
Adición del método de clase controlador para procesar la eliminación de 
Usuarios, retorno de mensajes de confirmación o excepción de 
ejecución. 
2 h 
10/03/2017 Tarea 4: Creación de la vista de usuario para gestionar información 
de Usuarios 
6h 
Carga de datos de los Usuarios.  2h 
Preparación de la interfaz de usuario para eliminar Usuarios 4h 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
  
 
 
Tabla 65: HU03 / Tareas de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 03 Número de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Eliminar Usuarios 
Nombre de la Tarea: Crear el procedimiento en la base de datos para eliminar Usuarios 
Programador Responsable: Desarrolladores Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 09/03/2017 Fecha Fin: 09/03/2017 
Descripción: Creación de sentencias SQL para procesar la eliminación de Usuarios 
Pruebas de Aceptación:  
- Verificación de la ejecución del procedimiento almacenado para eliminar un Usuario. 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 66: HU03 / Prueba de Aceptación   
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N°: 1.1 Nombre de la Historia: Eliminar Usuarios 
Nombre de la Prueba: Verificación de la ejecución del procedimiento almacenado para eliminar 
Usuarios 
Responsable: Desarrolladores Fecha: 09/03/2017 
Descripción: Comprobar la eliminación de un usuario desde la línea de comandos del DBMS. 
Condiciones de Ejecución: 
- Creación correcta del procedimiento almacenado para eliminar Usuarios 
Pasos de Ejecución: 
- Ejecutar el procedimiento almacenado para eliminar Usuarios 
Resultado: Correcta eliminación de un usuario desde la línea de comandos. 
Evaluación de la Prueba: Satisfactoria. 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 67: HU03 / Tareas de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 03 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Eliminar Usuarios 
Nombre de la Tarea: Creación del método en la clase modelo para eliminar Usuarios 
Programador Responsable: Desarrolladores Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 09/03/2017 Fecha Fin: 09/03/2017 
Descripción: Configuración del método de la clase Modelo Usuario para manipular el procedimiento 
almacenado de eliminar usuarios. 
Pruebas de Aceptación:  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
  
 
Tabla 68: HU03 / Tareas de Ingeniería 03 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 03 Número de Tarea: 03 
Nombre de la Historia: Eliminar Usuarios 
Nombre de la Tarea: Creación de la clase y métodos del paquete Controlador para gestionar 
información de Usuarios.  
Programador Responsable: Desarrolladores  Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 09/03/2017 Fecha Fin: 10/03/2017 
Descripción: Definición de la clase controlador para gestionar información de Usuarios. 
Pruebas de Aceptación:  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 69: HU03 / Tareas de Ingeniería 04 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 03 Número de Tarea: 04 
Nombre de la Historia: Eliminar Usuarios 
Nombre de la Tarea: Creación de la vista de usuario para gestionar información de Usuarios 
Programador Responsable: Desarrolladores Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 10/03/2017 Fecha Fin: 10/03/2017 
Descripción: Diseño de la interfaz de usuario para gestionar la eliminación del Usuarios. 
Pruebas de Aceptación:  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Historia de Usuario 04 - Listar Usuarios 
 
Tabla 70: HU04 / Listado de Usuarios 
HISTORIA DE USUARIO 
Número: HU-04 Nombre de la Historia: Listar Usuarios 
Usuario: Desarrollador Sprint: 03 
Fecha Inicio: 13/03/2017 Fecha Fin: 14/03/2017 
Descripción: Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso que permita listar a los 
usuarios registrados. 
Pruebas de Aceptación:  
- Visualización del listado de usuarios en pantalla. 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 71: HU04 / Tareas de Ingeniería  
FECHA TAREAS DE INGENIERÍA TIEMPO 
  
 
13/03/2017 Tarea 1: Crear el procedimiento en la base de datos para obtener un 
listado de los Usuarios 
8h 
Creación de vista en la base de datos para obtener información en detalle 
de un listado de Usuarios.  
4h 
Creación del procedimiento almacenado para filtrar datos en la vista de 
información del listado de Usuarios 
4h 
14/03/2017 Tarea 2: Creación de la clase controlador para visualizar el listado 8h 
Desarrollo del encabezado del reporte de listado de Usuarios 4h 
Desarrollo del detalle del listado de Usuarios.  4h 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 72: HU04 / Tareas de Ingeniería 01   
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 03 Número de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Listar Usuarios. 
Nombre de la Tarea: Crear el procedimiento en la base de datos para obtener listado de los Usuarios 
Programador Responsable: Desarrolladores Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 13/02/2017 Fecha Fin: 13/03/2017 
Descripción: Creación de sentencias SQL para la obtención dinámica de los datos de Usuarios 
Pruebas de Aceptación:  
- Verificación de los procedimientos SQL para obtener un Listado de los Usuarios. 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 73: HU04 / Prueba de Aceptación   
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N: 1.1 Nombre de la Historia: Listar Usuarios 
Nombre de la Prueba: Verificación de los procedimientos SQL para obtener un Listado de los 
Usuarios  
Responsable: Desarrolladores Fecha: 13/03/2017 
Descripción: Comprobar que los datos para la generación del Listado de Usuarios activos, se muestren 
correctamente dado un filtro de búsqueda. 
Condiciones de Ejecución: 
- Creación de vistas en la base de datos que recopilen toda la información requerida en el 
Listado de Usuarios 
- Creación del procedimiento almacenado que permita filtrar registros específicos. 
Pasos de Ejecución: 
- Ejecutar el procedimiento almacenado para obtener los datos de los Usuarios 
Resultado: Carga correcta de datos en el Listado de Usuarios  
Evaluación de la Prueba: Satisfactoria. 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
  
 
 
Tabla 74: HU04 / Tareas de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 03 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Listar Usuarios  
Nombre de la Tarea: Creación de la clase controlador para visualizar el listado 
Programador Responsable: Desarrolladores Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 14/03/2017 Fecha Fin: 14/03/2017 
Descripción: Gestión de procedimientos de la base de datos desde la clase modelo para generar el 
reporte con el filtrado de Usuarios  
Pruebas de Aceptación: 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Historia de Usuario 05 – Asignar Roles a Usuarios 
 
Tabla 75: HU05 /Asignar Roles a Usuarios 
HISTORIA DE USUARIO 
ID: HU-05 Nombre de la Historia:  Asignar Roles a Usuarios 
Usuario: Desarrollador Sprint: 03 
Fecha de Inicio: 15/03/2017 Fecha Fin: 16/03/2017 
Descripción: Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso que permita la asignación 
de roles en el sistema a los usuarios registrados. 
Pruebas de Aceptación:  
- Permisos en el sistema, definición de campos obligatorios y visualización de un mensaje 
solicitando que se registre la información. 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 76: HU05 / Tareas de Ingeniería 
 FECHA TAREAS DE INGENIERÍA TIEMPO 
15/03/2017 Tarea 1: Crear el procedimiento en la base de datos para la carga 
de roles de Usuarios 
4h 
Creación del procedimiento y funciones en la base de datos 4h 
15/03/2017 Tarea 2: Creación de las clases y paquetes de organización. 4h 
Crear la entidad persona con sus atributos y funciones. 
Crear Funciones DAO Java interface y clase implementación. 
Crear Funciones Lógica Java interface y clase implementación. 
4h 
16/03/2017 Tarea 3: Creación del controlador de roles. 4h 
Creación de un controlador que permita procesar las peticiones entre la 
vista y el modelo de datos. 
4h 
  
 
16/03/2017 Tarea 4: Creación de la vista de usuario para gestionar los roles. 4h 
Visualizar en una lista desplegable los tipos de roles. 2h 
Definir la plantilla y crear listados desplegables de ingreso. 2h 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 77: HU05 / Tareas de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 03 Número de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Asignar Roles a Usuarios 
Nombre de la Tarea: Crear el procedimiento en la base de datos para la carga de roles de Usuarios. 
Programador Responsable: Desarrolladores Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 15/03/2017 Fecha Fin: 15/03/2017 
Descripción: Creación de procedimientos almacenados y funciones de vistas en la base de datos que 
permitan extraer la información de los roles que se pueda asignar a un usuario. 
Pruebas de Aceptación: 
- Visualización en consola de las sentencias.  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 78: HU05 / Prueba de Aceptación   
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N.: 1.1 Nombre de la Historia: Asignar Roles a Usuarios 
Nombre de la Prueba: Visualización en consola de las sentencias. 
Responsable: Desarrolladores Fecha: 15/03/2017 
Descripción: Comprobar la ejecución de los procedimientos almacenados desde la línea de comandos 
del DBMS. 
Condiciones de Ejecución: 
Creación correcta del procedimiento almacenado para roles de Usuarios 
Pasos de Ejecución: 
- Ejecutar el procedimiento almacenado para roles de Usuarios 
Resultado: Correcta visualización de la sentencia desde línea de comandos. 
Evaluación de la Prueba: Satisfactoria. 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 79: HU05 / Tareas de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 03 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Asignar Roles a Usuarios 
Nombre de la Tarea: Creación de las clases y paquetes de organización. 
Programador Responsable: Desarrolladores Tipo de Tarea: Desarrollo 
  
 
Fecha Inicio: 15/03/2017 Fecha Fin: 15/03/2017 
Descripción: Creación de las clases e instancias necesarias para la correcta ejecución del sistema. 
Pruebas de Aceptación: 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 80: HU05 / Tareas de Ingeniería 03 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 03 Número de Tarea: 03 
Nombre de la Historia: Asignar Roles a Usuarios 
Nombre de la Tarea: Creación del controlador de roles. 
Programador Responsable: Desarrolladores Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 16/03/2017 Fecha Fin: 16/03/2017 
Descripción: Creación del controlador para la ejecución de las diferentes transacciones entre la vista y 
el modelo. 
Pruebas de Aceptación: 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 81: HU05 / Tareas de Ingeniería 04 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 03 Número de Tarea: 04 
Nombre de la Historia: Asignar Roles a Usuarios 
Nombre de la Tarea: Creación de la vista de usuario para gestionar los roles. 
Programador Responsable: Desarrolladores Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 16/03/2017 Fecha Fin: 16/03/2017 
Descripción: Creación de la vista para la interacción entre el usuario y el servidor.  
Pruebas de Aceptación:  
- Visualización del formulario de asignación. 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 82: HU05 / Prueba de Aceptación   
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N.: 4.1 Nombre de la Historia: Asignar Roles a Usuarios 
Nombre de la Prueba: Visualización del formulario de asignación. 
Responsable: Desarrolladores Fecha: 16/03/2017 
Descripción: Visualización del listado para la asignación de roles de usuario. 
Condiciones de Ejecución: 
- Acceso al sistema. 
- Ejecución de la vista de roles de Usuarios 
Pasos de Ejecución: 
  
 
- Acceso al sistema. 
- Visualización del formulario de asignación de roles Usuarios 
Resultado: Información del rol asignado al usuario. 
Evaluación de la Prueba:  
- Satisfactoria. 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Historia de Usuario 06 – Acceso de Usuarios al Sistema 
 
Tabla 83: HU06 / Acceso de Usuarios al Sistema 
HISTORIA DE USUARIO 
ID: HU-06 Nombre de la Historia:  Acceso de usuarios al Sistema 
Usuario: Desarrollador Sprint: 03 
Fecha de Inicio: 17/03/2017 Fecha Fin: 20/03/2017 
Descripción: Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso que permita el acceso 
mediante credenciales de validación a los usuarios registrados en el sistema. 
Pruebas de Aceptación:  
- Permitir ingresar al sistema. 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 84: HU06 / Tareas de Ingeniería  
FECHA TAREAS DE INGENIERÍA TIEMPO 
17/03/2017 Tarea 1: Crear el procedimiento en la base de datos para la carga 
de roles de Usuarios 
5h 
Creación del procedimiento y funciones en la base de datos 5h 
17/03/2017 
20/03/2017 
Tarea 2: Creación de las clases y paquetes de organización. 5h 
Crear la entidad persona con sus atributos y funciones. 
Crear Funciones DAO Java interface y clase implementación. 
Crear Funciones Lógica Java interface y clase implementación. 
5h 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 85: HU06 / Tareas de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 03 Número de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Acceso de usuarios al Sistema 
Nombre de la Tarea: Crear el procedimiento en la base de datos para la carga de roles de Usuarios. 
Programador Responsable: Desarrolladores Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 17/03/2017 Fecha Fin: 17/03/2017 
  
 
Descripción: Creación de procedimientos almacenados y funciones de vistas en la base de datos que 
permitan extraer la información del usuario con su rol en el sistema. 
Pruebas de Aceptación:  
- Visualización en consola de las sentencias.  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 86: HU06 / Prueba de Aceptación   
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N.: 1.1 Nombre de la Historia: Acceso de usuarios al 
Sistema 
Nombre de la Prueba: Visualización en consola de las sentencias. 
Responsable: Desarrolladores Fecha: 17/03/2017 
Descripción: Comprobar la ejecución de los procedimientos almacenados desde la línea de comandos 
del DBMS. 
Condiciones de Ejecución: 
- El usuario que desea acceder debe estar registrado en el sistema.  
Pasos de Ejecución: 
- Ingresar Cedula de identidad. 
- Ingresar Clave de acceso. 
Resultado: Correcta visualización de la sentencia desde la línea de comandos. 
Evaluación de la Prueba: Satisfactoria. 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 87: HU06 / Tareas de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 03 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Acceso de usuarios al Sistema 
Nombre de la Tarea: Creación de clases y paquetes de organización. 
Programador Responsable: Desarrolladores Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 17/03/2017 Fecha Fin: 20/03/2017 
Descripción: Creación de las clases e instancias necesarias para la correcta ejecución del sistema. 
Pruebas de Aceptación: 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Historia Usuario 07 – Registro de Categorías 
Tabla 88: HU07 
HISTORIA DE USUARIO 
Número: 7 Nombre Historia: Registro de Categorías 
  
 
Usuario: Desarrollador  Sprint Asignado: 3 
Fecha inicio: 17/02/17 Fecha Fin: 20/03/17 
Descripción: Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso que permita 
registrar categorías. 
Pruebas de Aceptación:  
- Verificar el registro completo del registro de categorías 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 89: HU07 – Tareas de Ingeniería 
FECHA TAREA DE INGENIERÍA TIEMPO 
17/03/2017 Tarea 1: Definir procedimiento de base de datos para 
registrar información de las categorías.  
3h 
Creación de funciones en la base de datos y archivos de 
conexión para el registro de categorías en el sistema.  
3h 
17/03/2017 Tarea 2: Crear clases y paquetes para organización 3h 
Creación de paquetes organizativos.  1h 
Creación de atributos y métodos para la clase categoría.  0.5h 
Funciones DAO Java interface y clase implementación.  1h 
Funciones Lógica Java interface y clase implementación.  0.5h 
17/03/2017 Tarea 3: Crear método de la clase Controlador para 
procesar el registro de las categorías.  
1h 
Creación de controlador Java.  1h 
17/03/2017 Tarea 4: Crear Vista de Interfaz de categoría para 
completar el registro de categoría.  
3h 
Adición de métodos de acceso al controlador para el registro de 
los mismos.  
1h 
Preparación de método controlador para recepción y carga 
preliminar de datos.  
1h 
Procesar envío de datos para el registro al servidor web, 
aplicación de validaciones de registro.  
1h 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 90: HU07 – Tareas de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 03 Número de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Registro de Categorías 
  
 
Nombre de la Tarea: Definir procedimiento de base de datos para registrar información de 
las categorías. 
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 17/03/2017 Fecha Fin: 17/03/2017 
Descripción: Investigación y aplicación de método para manejar sentencias que ayuden al 
desarrollo del proyecto.  
Prueba de Aceptación: 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 91: HU07 – Tareas de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 03 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Registro de Categorías 
Nombre de la Tarea: Crear clase del paquete Modelo del proyecto para gestionar categorías.  
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 17/03/2017 Fecha Fin: 17/03/2017 
Descripción: Verificación de la concordancia entre los atributos de las clases a emplear con 
los atributos de sus entidades concernientes en la base de datos.  
Prueba de Aceptación: 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 92: HU07 – Tareas de Ingeniería 03 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 03 Número de Tarea: 03 
Nombre de la Historia: Registro de Categorías 
Nombre de la Tarea: Crear método de la clase Controlador para procesar el registro de las  
categorías.  
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 17/03/2017 Fecha Fin: 17/03/2017 
Descripción: Codificación del método controlador para sincronizar la carga de datos y 
procesar el registro de categorías.  
Prueba de Aceptación: 
- Verificación de funcionamiento adecuado de método controlador en la carga de datos 
a la interfaz  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
 
 
  
 
Tabla 93: HU07 – Prueba de Aceptación  
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N°: 3.1  Nombre de la Historia: Registro de Categorías.  
Nombre de la Prueba: Verificación de cargas de Datos de la Interfaz 
Responsable: Desarrolladores Fecha: 17/03/2017 
Descripción: Crear Vista de Interfaz de categoría para completar el registro de categoría.  
Condiciones de Ejecución:  
- Configuración adecuada de la clase para carga y búsqueda de datos del paquete 
Modelo para Categorías.  
- Instanciación adecuada del objeto para gestionar la carga de datos.  
- Especificación correcta de las columnas de la tabla del componente en la interfaz de 
categoría.  
Pasos de Ejecución: 
- Instanciar objeto de carga de datos desde el controlador  
- Llamar al método de carga de datos  
- Envío de datos a la interfaz de categoría.  
Resultado: Carga correcta de datos en la tabla categoría de la interfaz de categoría.  
Evaluación de la Prueba: Satisfactoria 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 94: HU07 – Tareas de Ingeniería 04 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 03 Número de Tarea: 04 
Nombre de la Historia: Registro de Categorías 
Nombre de la Tarea: Crear Vista de Interfaz de categoría para completar el registro de 
categoría.  
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 17/03/2017 Fecha Fin: 18/03/2017 
Descripción: Diseño de interfaz de categoría para manipular datos a ser registrados.  
Prueba de Aceptación: 
- Verificación de funcionamiento de apartado preliminar de datos de categoría del lado 
del cliente.  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 95: HU07 – Prueba de Aceptación  
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N°: 4.1  Nombre de la Historia: Registro de Categorías.  
Nombre de la Prueba: Verificación de los Datos de Categoría 
  
 
Responsable: Desarrolladores Fecha: 18/03/2017 
Descripción: Comprobar que los datos estén visibles en la tabla de datos resumen, previo al 
registro definitivo.  
Condiciones de Ejecución:  
- Configuración adecuada para el acceso a datos de la tabla Categoría  
- Envío correcto de datos al método controlador de carga preliminar de Categoría  
- Configuración adecuada para mostrar datos en resumen de implementos de Categoría   
Pasos de Ejecución: 
- Ingreso de los datos de la categoría.  
- Procesar el envío de datos.  
- Constatar el registro de la categoría.  
Resultado: Carga correcta de datos en el resumen de Categoría.  
Evaluación de la Prueba: Satisfactoria 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Historia Usuario 08 – Actualización de Categorías 
 
Tabla 96: HU08 
HISTORIA DE USUARIO 
Número: 8 Nombre Historia: Actualización de Categorías 
Usuario: Desarrollador  Sprint Asignado: 3 
Fecha inicio: 21/02/17 Fecha Fin: 22/03/17 
Descripción: Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso que permita 
actualizar los datos de las categorías registradas. 
Pruebas de Aceptación:  
- Verificar la actualización completa del registro de categorías.  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 97: HU08 – Tareas de Ingeniería 
FECHA TAREA DE INGENIERÍA TIEMPO 
21/03/2017 Tarea 1: Creación de métodos en el Controlador para 
procesar la actualización de Categoría.  
5h 
Creación de método de controlador para actualizar los atributos 
de las Categorías y envío de datos a la interfaz de categoría.  
2h 
Instanciación de objeto para cargar datos en la interfaz de 
categoría.  
1h 
Procesar actualización de la categoría.  1h 
Adición de validaciones para controlar la carga de datos de 
Categoría  
1h 
  
 
21/03/2017 Tarea 2: Crear Vista de Interfaz de categoría para 
completar la actualización de las Categorías  
5h 
Visualización de un listado con las Categorías para seleccionar 
la categoría a ser actualizado.  
2h 
Adición de métodos de acceso a valores en el listado de 
Categorías para la correcta entrega de datos.  
1h 
Carga inicial de datos de implementos reservados en interfaz 
resumen de acuerdo al registro inicial.  
1h 
Procesar envío de datos para actualización al servidor web, 
aplicación de validaciones de envío de datos para confirmar o 
descartar operaciones de sistema.  
1h 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 98: HU08 – Tareas de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 03 Número de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Actualización de Categorías 
Nombre de la Tarea: Creación de métodos en el Controlador para procesar la actualización 
de categorías.  
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 21/03/2017 Fecha Fin: 21/03/2017 
Descripción: Adición de sentencias de código para aumentar funcionalidades para actualizar 
los datos de Categoría.  
Prueba de Aceptación: 
- Verificación de actualización correcta de información de Categoría.  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 99: HU08 – Prueba de Aceptación  
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N°: 1.1  Nombre de la Historia: Actualización de Categorías.  
Nombre de la Prueba: Verificación de actualización de Categoría 
Responsable: Desarrolladores Fecha: 21/03/2017 
Descripción: Comprobar que la información se encuentra actualizada en la base de datos.  
Condiciones de Ejecución:  
- Configuración adecuada de métodos necesarios del controlador para gestionar la 
actualización de datos a la base.  
- Sincronización adecuada entra la interfaz de categoría y el controlador.  
Pasos de Ejecución: 
  
 
- Ingreso de datos requeridos, en los controles de interfaz de categoría.  
- Posibles cambios en los datos de implementos reservados. 
- Presentación de los datos al controlador de registro en el servidor web.   
Resultado: Actualización correcta en el registro de Categoría.  
Evaluación de la Prueba: Satisfactoria 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 100: HU08 – Tareas de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 03 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Actualización de Categorías 
Nombre de la Tarea: Crear Vista de Interfaz de categoría para completar la actualización de 
Categoría 
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 21/03/2017 Fecha Fin: 22/03/2017 
Descripción: Diseño de interfaz de categoría para manipular datos a ser actualizados.  
Prueba de Aceptación: 
- Verificación de funcionamiento de apartado preliminar de datos de Categoría de 
activos y su concerniente manipulación previo a la actualización de Categoría.  
- Verificación de ejecución de validaciones del lado del cliente.  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 101: HU08 – Prueba de Aceptación  
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N°: 2.1  Nombre de la Historia: Actualización de Categorías.  
Nombre de la Prueba: Verificación de apartado y manipulación preliminar de Categoría.  
Responsable: Desarrolladores Fecha: 22/03/2017 
Descripción: Comprobar que los datos de Categoría de Activos estén visibles en la tabla de 
datos resumen y puedan ser actualizados.  
Condiciones de Ejecución:  
- Configuración adecuada para el acceso a datos de la tabla Categoría.  
- Envío correcto de datos al método controlador de carga preliminar de Categoría.  
- Configuración adecuada para mostrar y actualizar datos resumen de Categoría.   
Pasos de Ejecución: 
- Buscar y escoger los implementos de Categoría.  
- Procesar el envío de datos para apartado preliminar.  
- Constatar el apartado de Categoría a la tabla resumen.  
- Actualizar Categoría.  
  
 
- Restablecer campos a estado inicial de registro.   
Resultado: Carga correcta de datos en la tabla resume, actualización correcta de Categoría.  
Evaluación de la Prueba: Satisfactoria 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 102: HU08 – Prueba de Aceptación  
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N°: 2.2  Nombre de la Historia: Actualización de Categorías.  
Nombre de la Prueba: Verificación de ejecución de validaciones del lado del cliente.  
Responsable: Desarrolladores Fecha: 22/03/2017 
Descripción: Comprobar que la información no tenga inconsistencias antes del 
almacenamiento definitivo en la base de datos.  
Condiciones de Ejecución:  
- Manipulación correcta de componentes de la interfaz para registro de información.  
- Control adecuado de inconsistencias en la información.   
Pasos de Ejecución: 
- Ingreso erróneo de datos en los campos de la interfaz.  
- Envío de datos al servidor web.  
- Verificación de mensaje de error especificando la inconsistencia.   
Resultado: Proceso correcto de validación de inconsistencias.   
Evaluación de la Prueba: Satisfactoria 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Historia Usuario 09 – Eliminación de Categorías 
 
Tabla 103: HU09 
HISTORIA DE USUARIO 
Número: 9 Nombre Historia: Eliminación de Categorías 
Usuario: Desarrollador  Sprint Asignado: 3 
Fecha inicio: 22/03/17 Fecha Fin: 23/03/17 
Descripción: Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso que permita 
eliminar a las categorías registradas.  
Pruebas de Aceptación:  
- Verificar la correcta eliminación de un registro de categoría.  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
 
 
  
 
Tabla 104: HU09 – Tareas de Ingeniería 
FECHA TAREA DE INGENIERÍA TIEMPO 
22/03/2017 Tarea 1: Crear procedimiento de base de datos para eliminar 
Categorías 
3h 
Creación de procedimiento para validar y efectuar la eliminación 
de Categorías  
3h 
23/03/2017 Tarea 2: Creación de método de la clase modelo de orden de 
pedido de implementos para eliminar un registro.  
3h 
Adición de método en la clase modelo de orden de pedido de 
implemento para manipular el procedimiento almacenado de base 
de datos para eliminar Categorías 
3h 
23/03/2017 Tarea 3: Creación de clase y métodos de paquete Controlador 
para gestionar información de Categorías.  
2h 
Creación de clase Controlador mediante módulo en utilización, 
adición de métodos para mostrar información de un registro de 
Categoría, adición de método para eliminar un registro usado para 
retornar un componente de respuesta de confirmación.  
1h 
Adición de método de clase controlador para procesar eliminación 
de Categoría, retorno de mensajes de confirmación o excepción 
de ejecución. 
1h 
23/03/2017 Tarea 4: Creación de vista de usuario para gestionar 
información de Categoría 
2h 
Carga de datos de encabezado de Categoría.  1h 
Preparación de interfaz de categoría para eliminar Categorías  1h 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 105: HU09 – Tareas de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 03 Número de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Eliminación de Categorías 
Nombre de la Tarea: Crear procedimiento de base de datos para eliminar Categoría 
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 22/03/2017 Fecha Fin: 23/03/2017 
Descripción: Creación de sentencias SQL para procesar la eliminación de Categoría 
Prueba de Aceptación: 
- Verificación del procedimiento almacenado para eliminar una Categoría.   
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
  
 
 
Tabla 106: HU09 – Prueba de Aceptación  
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N°: 1.1  Nombre de la Historia: Eliminación de Categorías.  
Nombre de la Prueba: Verificación de ejecución de procedimiento almacenado para eliminar 
Categorías.  
Responsable: Desarrolladores Fecha: 23/03/2017 
Descripción: Comprobar la eliminación de un registro desde la línea de comandos del DBMS.  
Condiciones de Ejecución:  
- Creación correcta de procedimiento almacenado para eliminar Categoría   
Pasos de Ejecución: 
- Ejecutar procedimiento almacenado para eliminar Categoría  
Resultado: Correcta eliminación desde línea de comandos.  
Evaluación de la Prueba: Satisfactoria 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 107: HU09 – Tareas de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 03 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Eliminación de Categorías 
Nombre de la Tarea: Creación de método de la clase modelo de eliminar Categorías.  
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 23/03/2017 Fecha Fin: 23/03/2017 
Descripción: Configuración de método de la clase Modelo Categoría para manipular el 
procedimiento almacenado de eliminación de un registro  
Prueba de Aceptación:  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 108: HU09 – Tareas de Ingeniería 03 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 03 Número de Tarea: 03 
Nombre de la Historia: Eliminación de Categorías 
Nombre de la Tarea: Creación de clase y métodos de paquete Controlador para gestionar 
información de Categoría.  
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 23/03/2017 Fecha Fin: 23/03/2017 
  
 
Descripción: Definición de clase controlador para gestionar información de Categoría, 
utilización de módulo mapeo objeto relaciona.  
Prueba de Aceptación:  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 109: HU09 – Tareas de Ingeniería 04 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 03 Número de Tarea: 04 
Nombre de la Historia: Eliminación de Categorías 
Nombre de la Tarea: Creación de vista de usuario para gestionar información de Categoría 
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 23/03/2017 Fecha Fin: 23/03/2017 
Descripción: Diseño de interfaz de categoría para gestionar la eliminación de Categoría.  
Prueba de Aceptación:  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Historia Usuario 10 – Listado de Categorías 
Tabla 110: HU10 
HISTORIA TÉCNICA 
Número: 10 Nombre Historia: Listado de Categorías 
Usuario: Desarrollador  Sprint Asignado: 3 
Fecha inicio: 24/03/17 Fecha Fin: 27/03/17 
Descripción: Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso que permita listar 
a las categorías registrados.  
Pruebas de Aceptación:  
- Visualización del listado de categorías en pantalla.  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 111: HU10 – Tareas de Ingeniería 
FECHA TAREA DE INGENIERÍA TIEMPO 
24/03/2017 Tarea 1: Crear procedimiento de base de datos para obtener 
información de listado de Categorías  
5h 
Creación de vista en la base de datos para obtener información de 
detalle general de listado de Categoría  
3h 
Creación de procedimiento almacenado para filtrar datos en la vista 
de detalle de información de listado de Categorías. 
2h 
  
 
27/03/2017 Tarea 2: Creación de clase controlador para visualizar el 
listado  
5h 
Desarrollo del encabezado del reporte de listado de Categoría  3h 
Desarrollo del detalle de usos de listado de Categoría.  2h 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 112: HU10 – Tareas de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 03 Número de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Listado de Categorías 
Nombre de la Tarea: Crear procedimiento de base de datos para obtener listado Categoría  
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 24/03/2017 Fecha Fin: 27/03/2017 
Descripción: Creación de sentencias SQL para obtención dinámica de datos Categoría 
Prueba de Aceptación: 
Verificación del funcionamiento de scripts de base de datos para obtener detalle de los 
registros de Categoría  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 113: HU10 – Prueba de Aceptación  
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N°: 1.1  Nombre de la Historia: Listado de Categorías.  
Nombre de la Prueba: Verificación de procedimientos SQL para obtener Listado de 
Categoría 
Responsable: Desarrolladores Fecha: 27/03/2017 
Descripción: Comprobar que los datos para generación de Listado de Categorías activos, se 
muestren correctamente dado un filtro de búsqueda.  
Condiciones de Ejecución:  
- Creación de vistas de base de datos que recopilen toda la información requerida en el 
Listado de Categoría 
- Creación de procedimiento almacenado que permita filtrar registros específicos.  
Pasos de Ejecución: 
- Ejecutar el procedimiento almacenado para obtener los datos con detalle de Categoría 
Resultado: Carga correcta de datos de Listado de Categoría. 
Evaluación de la Prueba: Satisfactoria 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
 
  
 
Tabla 114: HU10 – Tareas de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 03 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Listado de Categorías 
Nombre de la Tarea: Crear método de lógica de negocio en clase de Categoría.  
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 27/03/2017 Fecha Fin: 27/03/2017 
Descripción: Gestión de procedimientos de la base de datos desde la clase modelo para 
generar el reporte con el filtrado de Categoría.  
Prueba de Aceptación: 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Historia de Usuario 11 – Visualizar el mapa de Guano. 
 
Tabla 115: HU11 / Visualizar el Mapa de Guano. 
HISTORIA DE USUARIO 
ID: 11 Nombre de la Historia: Visualizar el mapa de Guano. 
Usuario: Desarrollador Sprint: 03 
Fecha de Inicio: 27/03/2017 Fecha Fin: 28/03/2017 
Descripción: Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso que permita visualizar en 
pantalla el mapa del cantón Guano. 
Pruebas de Aceptación:  
- Visualizar en pantalla el mapa del cantón Guano. 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 116: HU11 / Visualizar el mapa de Guano  
FECHA TAREAS DE INGENIERÍA TIEMPO 
27/03/2017 Tarea 1: Generar el API de Google Maps. 2h 
Generar el API de google maps con su respectiva clave para visualizar el 
mapa del Cantón Guano. 
2h 
27/03/2017 Tarea 2: Creación del controlador JavaScript. 4h 
Crear un controlador JavaScript para visualizar el mapa del cantón 
Guano exceptuando los marcadores que se visualizan por defecto. 
4h 
27/03/2017 
 
Tarea 2: Creación de una interfaz de usuario para visualizar el mapa 
del cantón Guano. 
4h 
Crear una interfaz que interactúe con el controlador JavaScript y 
visualizar en pantalla el mapa del Cantón Guano. 
4h 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
  
 
 
Tabla 117: HU11 / Tareas de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 03 Número de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Visualizar el mapa de Guano. 
Nombre de la Tarea: Generar el API de Google Maps. 
Programador Responsable: 
Desarrolladores 
Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 27/03/2017 Fecha Fin: 27/03/2017 
Descripción: Generar el API de google maps con su respectiva clave para visualizar el mapa 
del Cantón Guano. 
Pruebas de Aceptación: 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 118: HU11 / Tareas de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 03 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Visualizar el mapa de Guano. 
Nombre de la Tarea: Creación del controlador JavaScript. 
Programador Responsable: Desarrolladores Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 27/03/2017 Fecha Fin: 27/03/2017 
Descripción: Crear un controlador JavaScript para visualizar el mapa del cantón Guano 
exceptuando los marcadores que se visualizan por defecto. 
Pruebas de Aceptación:  
- Visualizar en pantalla el mapa del cantón Guano sin marcadores por defecto. 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 119: HU11 / Prueba de Aceptación 
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N.: 2.1 Nombre de la Historia: Visualizar el mapa de Guano. 
Nombre de la Prueba: Visualizar en pantalla el mapa del cantón Guano sin marcadores por defecto. 
Responsable: Desarrolladores Fecha: 27/03/2017 
Descripción: Visualizar en pantalla el mapa del cantón Guano exceptuando los marcados que presentan 
por defecto el google maps. 
Condiciones de Ejecución: 
- Acceso al Sistema. 
Pasos de Ejecución: 
  
 
- Ejecutar el controlador para visualizar el mapa del cantón Guano. 
Resultado: Visualización del mapa del cantón Guano. 
Evaluación de la Prueba: Satisfactoria. 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 120: HU11 / Tareas de Ingeniería 03 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 03 Número de Tarea: 03 
Nombre de la Historia: Visualizar el mapa de Guano. 
Nombre de la Tarea: Creación de una interfaz de usuario para visualizar el mapa de la ciudad 
de Riobamba. 
Programador Responsable: Desarrolladores Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 27/03/2017 Fecha Fin: 28/03/2017 
Descripción: Creación de una interfaz de usuario para visualizar el mapa del cantón Guano. 
Pruebas de Aceptación:  
- Visualizar en la interfaz de usuario el mapa del cantón Guano. 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 121: HU11 / Prueba de Aceptación 
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N.: 3.1 Nombre de la Historia: Visualizar el mapa de Guano. 
Nombre de la Prueba: Visualizar en la interfaz de usuario el mapa del cantón Guano. 
Responsable: Desarrolladores Fecha: 28/03/2017 
Descripción: Visualizar en una interfaz de usuario el mapa del cantón Guano. 
Condiciones de Ejecución: 
- Acceso al Sistema. 
Pasos de Ejecución: 
- Ejecutar la interfaz para visualizar el mapa del cantón Guano. 
Resultado: Visualización del mapa del cantón Guano en la interfaz de usuario. 
Evaluación de la Prueba: Satisfactoria. 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Historia Usuario 12 – Registro de Sitios 
 
Tabla 122: HU12 
HISTORIA DE USUARIO 
Número: 12 Nombre Historia: Registro de Sitios 
Usuario: Desarrollador  Sprint Asignado: 3 
  
 
Fecha inicio: 28/03/17  Fecha Fin: 29/03/17 
Descripción: Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso que permita 
registrar sitios. 
Pruebas de Aceptación:  
- Verificar el registro completo del registro de sitios 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 123: HU12 – Tareas de Ingeniería 
FECHA TAREA DE INGENIERÍA TIEMPO 
28/03/2017 Tarea 1: Definir procedimiento de base de datos para 
registrar información de sitios.  
3h 
Creación de funciones en la base de datos y archivos de 
conexión para el registro de sitios en el sistema.  
3h 
28/03/2017 Tarea 2: Crear clases y paquetes para organización 3h 
Creación de paquetes organizativos.  1h 
Creación de atributos y métodos para la clase sitios.  0.5h 
Funciones DAO Java interface y clase implementación.  1h 
Funciones Lógica Java interface y clase implementación.  0.5h 
29/03/2017 Tarea 3: Crear método de la clase Controlador para 
procesar el registro de los sitios.  
1h 
Creación de controlador Java.  1h 
29/03/2017 Tarea 4: Crear Vista de Interfaz de sitio para completar el 
registro de sitio.  
3h 
Adición de métodos de acceso al controlador para el registro de 
los mismos.  
1h 
Preparación de método controlador para recepción y carga 
preliminar de datos.  
1h 
Procesar envío de datos para el registro al servidor web, 
aplicación de validaciones de registro.  
1h 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 124: HU12 – Tareas de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 03 Número de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Registro de Sitios 
Nombre de la Tarea: Definir procedimiento de base de datos para registrar información de 
las sitios. 
  
 
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 28/03/2017 Fecha Fin: 28/03/2017 
Descripción: Investigación y aplicación de método para manejar sentencias que ayuden al 
desarrollo del proyecto.  
Prueba de Aceptación: 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 125: HU12 – Tareas de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 03 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Registro de Sitios 
Nombre de la Tarea: Crear clase del paquete Modelo del proyecto para gestionar sitios.  
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 28/03/2017 Fecha Fin: 29/03/2017 
Descripción: Verificación de la concordancia entre los atributos de las clases a emplear con 
los atributos de sus entidades concernientes en la base de datos.  
Prueba de Aceptación: 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 126: HU12 – Tareas de Ingeniería 03 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 03 Número de Tarea: 03 
Nombre de la Historia: Registro de Sitios 
Nombre de la Tarea: Crear método de la clase Controlador para procesar el registro de los 
sitios.  
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 29/03/2017 Fecha Fin: 29/03/2017 
Descripción: Codificación del método controlador para sincronizar la carga de datos y 
procesar el registro de sitios.  
Prueba de Aceptación: 
- Verificación de funcionamiento adecuado de método controlador en la carga de datos 
a la interfaz  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 127: HU12 – Prueba de Aceptación  
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N°: 3.1  Nombre de la Historia: Registro de Sitios.  
  
 
Nombre de la Prueba: Verificación de cargas de Datos de la Interfaz 
Responsable: Desarrolladores Fecha: 29/03/2017 
Descripción: Crear Vista de Interfaz de sitios para completar el registro de sitios.  
Condiciones de Ejecución:  
- Configuración adecuada de la clase para carga y búsqueda de datos del paquete 
Modelo para Sitios.  
- Instanciación adecuada del objeto para gestionar la carga de datos.  
- Especificación correcta de las columnas de la tabla del componente en la interfaz de 
sitios.  
Pasos de Ejecución: 
- Instanciar objeto de carga de datos desde el controlador  
- Llamar al método de carga de datos  
- Envío de datos a la interfaz de sitio.  
Resultado: Carga correcta de datos en la tabla sitio de la interfaz de sitio.  
Evaluación de la Prueba: Satisfactoria 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 128: HU12 – Tareas de Ingeniería 04 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 03 Número de Tarea: 04 
Nombre de la Historia: Registro de Sitio 
Nombre de la Tarea: Crear Vista de Interfaz de Sitio para completar el registro de sitio.  
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 29/03/2017 Fecha Fin: 29/03/2017 
Descripción: Diseño de interfaz de sitios para manipular datos a ser registrados.  
Prueba de Aceptación: 
- Verificación de funcionamiento de apartado preliminar de datos de sitio del lado del 
cliente.  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 129: HU12 – Prueba de Aceptación  
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N°: 4.1  Nombre de la Historia: Registro de Sitio.  
Nombre de la Prueba: Verificación de los Datos de Sitio 
Responsable: Desarrolladores Fecha: 18/03/2017 
Descripción: Comprobar que los datos estén visibles en la tabla de datos resumen, previo al 
registro definitivo.  
Condiciones de Ejecución:  
  
 
- Configuración adecuada para el acceso a datos de la tabla Sitio  
- Envío correcto de datos al método controlador de carga preliminar de Sitio  
- Configuración adecuada para mostrar datos en resumen de implementos de Sitio.   
Pasos de Ejecución: 
- Ingreso de los datos de sitio.  
- Procesar el envío de datos.  
- Constatar el registro del sitio.  
Resultado: Carga correcta de datos en el resumen de Sitio.  
Evaluación de la Prueba: Satisfactoria 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Historia Usuario 13 – Actualización de Sitios 
 
Tabla 130: HU13 
HISTORIA DE USUARIO 
Número: 13 Nombre Historia: Actualización de Sitios 
Usuario: Desarrollador  Sprint Asignado: 3 
Fecha inicio: 29/02/17 Fecha Fin: 30/03/17 
Descripción: Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso que permita 
actualizar los datos del sitio registrados. 
Pruebas de Aceptación:  
- Verificar la actualización completa del registro de sitio.  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 131: HU13 – Tareas de Ingeniería 
FECHA TAREA DE INGENIERÍA TIEMPO 
29/03/2017 Tarea 1: Creación de métodos en el Controlador para 
procesar la actualización de Sitio.  
5h 
Creación de método de controlador para actualizar los atributos 
de los Sitios y envío de datos a la interfaz de sitio.  
2h 
Instanciación de objeto para cargar datos en la interfaz de sitio.  1h 
Procesar actualización del sitio.  1h 
Adición de validaciones para controlar la carga de datos de Sitio.  1h 
30/03/2017 Tarea 2: Crear Vista de Interfaz de sitio para completar la 
actualización del Sitio  
5h 
Visualización de un listado con los Sitios para seleccionar el 
sitio a ser actualizado.  
2h 
  
 
Adición de métodos de acceso a valores en el listado de Sitios 
para la correcta entrega de datos.  
1h 
Carga inicial de datos de implementos reservados en interfaz 
resumen de acuerdo al registro inicial.  
1h 
Procesar envío de datos para actualización al servidor web, 
aplicación de validaciones de envío de datos para confirmar o 
descartar operaciones de sistema.  
1h 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 132: HU13 – Tareas de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 03 Número de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Actualización de Sitios 
Nombre de la Tarea: Creación de métodos en el Controlador para procesar la actualización 
de Sitios.  
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 29/03/2017 Fecha Fin: 30/03/2017 
Descripción: Adición de sentencias de código para aumentar funcionalidades para actualizar 
los datos de Sitio.  
Prueba de Aceptación: 
- Verificación de actualización correcta de información de Sitio.  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 133: HU13 – Prueba de Aceptación  
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N°: 1.1  Nombre de la Historia: Actualización de Sitios.  
Nombre de la Prueba: Verificación de actualización de Sitio 
Responsable: Desarrolladores Fecha: 30/03/2017 
Descripción: Comprobar que la información se encuentra actualizada en la base de datos.  
Condiciones de Ejecución:  
- Configuración adecuada de métodos necesarios del controlador para gestionar la 
actualización de datos a la base.  
- Sincronización adecuada entra la interfaz de sitio y el controlador.  
Pasos de Ejecución: 
- Ingreso de datos requeridos, en los controles de interfaz de sitio.  
- Posibles cambios en los datos de implementos reservados. 
- Presentación de los datos al controlador de registro en el servidor web.   
Resultado: Actualización correcta en el registro de Sitio.  
  
 
Evaluación de la Prueba: Satisfactoria 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 134: HU13 – Tareas de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 03 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Actualización de Sitios 
Nombre de la Tarea: Crear Vista de Interfaz de sitio para completar la actualización de Sitio 
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 30/03/2017 Fecha Fin: 30/03/2017 
Descripción: Diseño de interfaz de sitio para manipular datos a ser actualizados.  
Prueba de Aceptación: 
- Verificación de funcionamiento de apartado preliminar de datos de Sitio de activos y 
su concerniente manipulación previo a la actualización de Sitio.  
- Verificación de ejecución de validaciones del lado del cliente.  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 135: HU13 – Prueba de Aceptación  
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N°: 2.1  Nombre de la Historia: Actualización de Sitio.  
Nombre de la Prueba: Verificación de apartado y manipulación preliminar de Sitio.  
Responsable: Desarrolladores Fecha: 30/03/2017 
Descripción: Comprobar que los datos de Sitio de Activos estén visibles en la tabla de datos 
resumen y puedan ser actualizados.  
Condiciones de Ejecución:  
- Configuración adecuada para el acceso a datos de la tabla Sitio.  
- Envío correcto de datos al método controlador de carga preliminar de Sitio.  
- Configuración adecuada para mostrar y actualizar datos resumen de Sitio.   
Pasos de Ejecución: 
- Buscar y escoger los implementos de Sitio.  
- Procesar el envío de datos para apartado preliminar.  
- Constatar el apartado de Sitio a la tabla resumen.  
- Actualizar Sitio.  
- Restablecer campos a estado inicial de registro.   
Resultado: Carga correcta de datos en la tabla resume, actualización correcta de Sitio.  
Evaluación de la Prueba: Satisfactoria 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
  
 
Tabla 136: HU13 – Prueba de Aceptación  
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N°: 2.2  Nombre de la Historia: Actualización de Sitios.  
Nombre de la Prueba: Verificación de ejecución de validaciones del lado del cliente.  
Responsable: Desarrolladores Fecha: 30/03/2017 
Descripción: Comprobar que la información no tenga inconsistencias antes del 
almacenamiento definitivo en la base de datos.  
Condiciones de Ejecución:  
- Manipulación correcta de componentes de la interfaz para registro de información.  
- Control adecuado de inconsistencias en la información.   
Pasos de Ejecución: 
- Ingreso erróneo de datos en los campos de la interfaz.  
- Envío de datos al servidor web.  
- Verificación de mensaje de error especificando la inconsistencia.   
Resultado: Proceso correcto de validación de inconsistencias.   
Evaluación de la Prueba: Satisfactoria 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Historia Usuario 14 – Eliminación de Sitios 
 
Tabla 137: HU14 
HISTORIA DE USUARIO 
Número: 14 Nombre Historia: Eliminación de Sitios 
Usuario: Desarrollador  Sprint Asignado: 4 
Fecha inicio: 31/03/17 Fecha Fin: 03/03/17 
Descripción: Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso que permita 
eliminar a los sitios registrados.  
Pruebas de Aceptación:  
- Verificar la correcta eliminación de un registro de sitio.  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 138: HU14 – Tareas de Ingeniería 
FECHA TAREA DE INGENIERÍA TIEMPO 
31/03/2017 Tarea 1: Crear procedimiento de base de datos para 
eliminar Sitio 
3h 
Creación de procedimiento para validar y efectuar la 
eliminación de Sitios  
3h 
  
 
31/03/2017 Tarea 2: Creación de método de la clase modelo de orden de 
pedido de implementos para eliminar un registro de sitio.  
3h 
Adición de método en la clase modelo de orden de pedido de 
implemento para manipular el procedimiento almacenado de 
base de datos para eliminar sitio. 
3h 
31/03/2017 Tarea 3: Creación de clase y métodos de paquete 
Controlador para gestionar información de Sitios  
2h 
Creación de clase Controlador mediante módulo en utilización, 
adición de métodos para mostrar información de un registro de 
Sitio, adición de método para eliminar un registro usado para 
retornar un componente de respuesta de confirmación.  
1h 
Adición de método de clase controlador para procesar 
eliminación de Sitio, retorno de mensajes de confirmación o 
excepción de ejecución. 
1h 
03/04/2017 Tarea 4: Creación de vista de sitios para gestionar 
información de Sitios. 
2h 
Carga de datos de encabezado de Sitio.  1h 
Preparación de interfaz de Sitio para eliminar Sitio.  1h 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 139: HU14 – Tareas de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 04 Número de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Eliminación de Sitios 
Nombre de la Tarea: Crear procedimiento de base de datos para eliminar Sitio 
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 31/03/2017 Fecha Fin: 31/03/2017 
Descripción: Creación de sentencias SQL para procesar la eliminación de Sitio 
Prueba de Aceptación: 
- Verificación de funcionamiento de procedimiento almacenado para eliminar un Sitio.   
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 140: HU14 – Prueba de Aceptación  
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N°: 1.1  Nombre de la Historia: Eliminación de Sitios.  
Nombre de la Prueba: Verificación de ejecución de procedimiento almacenado para eliminar 
Sitios.  
  
 
Responsable: Desarrolladores Fecha: 31/03/2017 
Descripción: Comprobar la eliminación de un registro desde la línea de comandos del DBMS.  
Condiciones de Ejecución:  
- Creación correcta de procedimiento almacenado para eliminar Sitio.   
Pasos de Ejecución: 
- Ejecutar procedimiento almacenado para eliminar Sitio  
Resultado: Correcta eliminación desde línea de comandos.  
Evaluación de la Prueba: Satisfactoria 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 141: HU14 – Tareas de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 04 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Eliminación de Sitios. 
Nombre de la Tarea: Creación de método de la clase modelo de eliminar Sitio.  
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 31/03/2017 Fecha Fin: 31/03/2017 
Descripción: Configuración de método de la clase Modelo Sitio para manipular el 
procedimiento almacenado de eliminación de un registro  
Prueba de Aceptación:  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 142: HU14 – Tareas de Ingeniería 03 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 04 Número de Tarea: 03 
Nombre de la Historia: Eliminación de Sitios 
Nombre de la Tarea: Creación de clase y métodos de paquete Controlador para gestionar 
información de Sitio.  
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 31/03/2017 Fecha Fin: 31/03/2017 
Descripción: Definición de clase controlador para gestionar información de Sitio, utilización 
de módulo mapeo objeto relaciona.  
Prueba de Aceptación:  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 143: HU14 – Tareas de Ingeniería 04 
TAREA DE INGENIERÍA 
  
 
Sprint: 04 Número de Tarea: 04 
Nombre de la Historia: Eliminación de Sitios 
Nombre de la Tarea: Creación de vista de usuario para gestionar información de Sitio. 
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 03/04/2017 Fecha Fin: 03/04/2017 
Descripción: Diseño de interfaz de sitio para gestionar la eliminación de Sitio.  
Prueba de Aceptación:  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Historia Usuario 15 – Listado de Sitios 
 
Tabla 144: HU15 
HISTORIA DE USUARIO 
Número: 15 Nombre Historia: Listado de Sitios 
Usuario: Desarrollador  Sprint Asignado: 4 
Fecha inicio: 03/04/17 Fecha Fin: 04/04/17 
Descripción: Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso que permita listar 
a los sitios registrados.  
Pruebas de Aceptación:  
- Visualización del listado de sitios en pantalla.  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 145: HU15 – Tareas de Ingeniería 
FECHA TAREA DE INGENIERÍA TIEMPO 
03/04/2017 Tarea 1: Crear procedimiento de base de datos para obtener 
información de listado de Sitio 
5h 
Creación de vista en la base de datos para obtener información 
de detalle general de listado de Sitio  
3h 
Creación de procedimiento almacenado para filtrar datos en la 
vista de detalle de información de listado de Sitios. 
2h 
03/04/2017 Tarea 2: Creación de clase controlador para visualizar el 
listado  
5h 
Desarrollo del encabezado del reporte de listado de Sitios  3h 
Desarrollo del detalle de usos de listado de Sitios.  2h 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 146: HU15 – Tareas de Ingeniería 01 
  
 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 04 Número de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Listado de Sitios 
Nombre de la Tarea: Crear procedimiento de base de datos para obtener listado de Sitios  
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 03/04/2017 Fecha Fin: 03/04/2017 
Descripción: Creación de sentencias SQL para obtención dinámica de datos Sitios 
Prueba de Aceptación: 
Verificación del funcionamiento de scripts de base de datos para obtener detalle de los 
registros de Sitios 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 147: HU15 – Prueba de Aceptación  
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N°: 1.1  Nombre de la Historia: Listado de Sitios.  
Nombre de la Prueba: Verificación de procedimientos SQL para obtener Listado de Sitios 
Responsable: Desarrolladores Fecha: 03/04/2017 
Descripción: Comprobar que los datos para generación de Listado de Sitios activos, se 
muestren correctamente dado un filtro de búsqueda.  
Condiciones de Ejecución:  
- Creación de vistas de base de datos que recopilen toda la información requerida en el 
Listado de Sitio 
- Creación de procedimiento almacenado que permita filtrar registros específicos.  
Pasos de Ejecución: 
- Ejecutar el procedimiento almacenado para obtener los datos con detalle de Sitio 
Resultado: Carga correcta de datos de Listado de Sitio. 
Evaluación de la Prueba: Satisfactoria 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 148: HU15 – Tareas de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 04 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Listado de Sitio 
Nombre de la Tarea: Crear método de lógica de negocio en clase de Sitio. 
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 03/04/2017 Fecha Fin: 04/04/2017 
  
 
Descripción: Gestión de procedimientos de la base de datos desde la clase modelo para 
generar el reporte con el filtrado de Sitio.  
Prueba de Aceptación: 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Historia Usuario 16 – Registro de Propietarios 
 
Tabla 149: HU16 
HISTORIA DE USUARIO 
Número: 16 Nombre Historia: Registro de Propietario 
Usuario: Desarrollador  Sprint Asignado: 4 
Fecha inicio: 04/04/17  Fecha Fin: 05/04/17 
Descripción: Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso que permita 
registrar propietarios. 
Pruebas de Aceptación:  
- Verificar el registro completo del registro de propietario 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 150: HU16 – Tareas de Ingeniería 
FECHA TAREA DE INGENIERÍA TIEMPO 
04/04/2017 Tarea 1: Definir procedimiento de base de datos para 
registrar información de propietario.  
3h 
Creación de funciones en la base de datos y archivos de 
conexión para el registro de propietario en el sistema.  
3h 
04/04/2017 Tarea 2: Crear clases y paquetes para organización 3h 
Creación de paquetes organizativos.  1h 
Creación de atributos y métodos para la clase propietario.  0.5h 
Funciones DAO Java interface y clase implementación.  1h 
Funciones Lógica Java interface y clase implementación.  0.5h 
05/04/2017 Tarea 3: Crear método de la clase Controlador para 
procesar el registro de los propietarios.  
1h 
Creación de controlador Java.  1h 
05/04/2017 Tarea 4: Crear Vista de Interfaz de propietarios para 
completar el registro de propietario.  
3h 
Adición de métodos de acceso al controlador para el registro de 
los mismos.  
1h 
  
 
Preparación de método controlador para recepción y carga 
preliminar de datos.  
1h 
Procesar envío de datos para el registro al servidor web, 
aplicación de validaciones de registro.  
1h 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 151: HU16 – Tareas de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 04 Número de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Registro de Propietarios 
Nombre de la Tarea: Definir procedimiento de base de datos para registrar información de 
los Propietarios. 
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 04/04/2017 Fecha Fin: 04/04/2017 
Descripción: Investigación y aplicación de método para manejar sentencias que ayuden al 
desarrollo del proyecto.  
Prueba de Aceptación: 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 152: HU16 – Tareas de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 04 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Registro de Propietario 
Nombre de la Tarea: Crear clase del paquete Modelo del proyecto para gestionar 
propietarios.  
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 04/04/2017 Fecha Fin: 04/04/2017 
Descripción: Verificación de la concordancia entre los atributos de las clases a emplear con 
los atributos de sus entidades concernientes en la base de datos.  
Prueba de Aceptación: 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 153: HU16 – Tareas de Ingeniería 03 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 04 Número de Tarea: 03 
Nombre de la Historia: Registro de Propietarios. 
  
 
Nombre de la Tarea: Crear método de la clase Controlador para procesar el registro de los 
propietarios.  
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 05/04/2017 Fecha Fin: 05/04/2017 
Descripción: Codificación del método controlador para sincronizar la carga de datos y 
procesar el registro de propietario.  
Prueba de Aceptación: 
- Verificación de funcionamiento adecuado de método controlador en la carga de datos 
a la interfaz  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 154: HU16 – Prueba de Aceptación  
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N°: 3.1  Nombre de la Historia: Registro de Propietarios.  
Nombre de la Prueba: Verificación de cargas de Datos de la Interfaz 
Responsable: Desarrolladores Fecha: 05/04/2017 
Descripción: Crear Vista de Interfaz de propietarios para completar el registro de 
propietarios.  
Condiciones de Ejecución:  
- Configuración adecuada de la clase para carga y búsqueda de datos del paquete 
Modelo para propietario.  
- Instanciación adecuada del objeto para gestionar la carga de datos.  
- Especificación correcta de las columnas de la tabla del componente en la interfaz de 
propietarios.  
Pasos de Ejecución: 
- Instanciar objeto de carga de datos desde el controlador  
- Llamar al método de carga de datos  
- Envío de datos a la interfaz de propietario.  
Resultado: Carga correcta de datos en la tabla propietario de la interfaz de propietario.  
Evaluación de la Prueba: Satisfactoria 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 155: HU16 – Tareas de Ingeniería 04 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 04 Número de Tarea: 04 
Nombre de la Historia: Registro de Propietarios 
Nombre de la Tarea: Crear Vista de Interfaz de Propietario para completar el registro de 
propietario.  
  
 
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 05/04/2017 Fecha Fin: 05/04/2017 
Descripción: Diseño de interfaz de propietarios para manipular datos a ser registrados.  
Prueba de Aceptación: 
- Verificación de funcionamiento de apartado preliminar de datos de propietario del 
lado del cliente.  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 156: HU16 – Prueba de Aceptación  
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N°: 4.1  Nombre de la Historia: Registro de Propietarios 
Nombre de la Prueba: Verificación de los Datos de Propietario 
Responsable: Desarrolladores Fecha: 05/04/2017 
Descripción: Comprobar que los datos estén visibles en la tabla de datos resumen, previo al 
registro definitivo.  
Condiciones de Ejecución:  
- Configuración adecuada para el acceso a datos de la tabla propietario  
- Envío correcto de datos al método controlador de carga preliminar de propietario 
- Configuración adecuada para mostrar datos en resumen de implementos de 
Propietario.   
Pasos de Ejecución: 
- Ingreso de los datos de propietario. 
- Procesar el envío de datos.  
- Constatar el registro del propietario.  
Resultado: Carga correcta de datos en el resumen de Propietario.  
Evaluación de la Prueba: Satisfactoria 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Historia Usuario 17 – Actualización de Propietarios 
 
Tabla 157: HU17 
HISTORIA DE USUARIO 
Número: 17 Nombre Historia: Actualización de Propietarios 
Usuario: Desarrollador  Sprint Asignado: 4 
Fecha inicio: 05/04/17 Fecha Fin: 06/04/17 
Descripción: Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso que permita 
actualizar los datos de los propietarios registrados. 
Pruebas de Aceptación:  
- Verificar la actualización completa del registro de propietario.  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
  
 
 
Tabla 158: HU17 – Tareas de Ingeniería 
FECHA TAREA DE INGENIERÍA TIEMPO 
05/04/2017 Tarea 1: Creación de métodos en el Controlador para 
procesar la actualización de Propietarios.  
5h 
Creación de método de controlador para actualizar los atributos 
de los propietarios y envío de datos a la interfaz de propietario.  
2h 
Instanciación de objeto para cargar datos en la interfaz de 
propietario.  
1h 
Procesar actualización del propietario.  1h 
Adición de validaciones para controlar la carga de datos de 
propietario.  
1h 
06/04/2017 Tarea 2: Crear Vista de Interfaz de propietario para 
completar la actualización del Propietarios  
5h 
Visualización de un listado con los propietarios para seleccionar 
el propietario a ser actualizado.  
2h 
Adición de métodos de acceso a valores en el listado de 
Propietarios para la correcta entrega de datos.  
1h 
Carga inicial de datos de implementos reservados en interfaz 
resumen de acuerdo al registro inicial.  
1h 
Procesar envío de datos para actualización al servidor web, 
aplicación de validaciones de envío de datos para confirmar o 
descartar operaciones de sistema.  
1h 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 159: HU17 – Tareas de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 04 Número de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Actualización de Propietarios 
Nombre de la Tarea: Creación de métodos en el Controlador para procesar la actualización 
de Propietarios.  
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 05/04/2017 Fecha Fin: 06/04/2017 
Descripción: Adición de sentencias de código para aumentar funcionalidades para actualizar 
los datos de Propietarios.  
Prueba de Aceptación: 
  
 
- Verificación de actualización correcta de información de propietario.  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 160: HU16 – Prueba de Aceptación  
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N°: 1.1  Nombre de la Historia: Actualización de Propietarios.  
Nombre de la Prueba: Verificación de actualización de Propietarios 
Responsable: Desarrolladores Fecha: 06/04/2017 
Descripción: Comprobar que la información se encuentra actualizada en la base de datos.  
Condiciones de Ejecución:  
- Configuración adecuada de métodos necesarios del controlador para gestionar la 
actualización de datos a la base.  
- Sincronización adecuada entra la interfaz de propietario y el controlador.  
Pasos de Ejecución: 
- Ingreso de datos requeridos, en los controles de interfaz de propietario.  
- Posibles cambios en los datos de implementos reservados. 
- Presentación de los datos al controlador de registro en el servidor web.   
Resultado: Actualización correcta en el registro de Propietario.  
Evaluación de la Prueba: Satisfactoria 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 161: HU16 – Tareas de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 04 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Actualización de Propietarios 
Nombre de la Tarea: Crear Vista de Interfaz de propietario para completar la actualización 
de Propietarios 
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 06/04/2017 Fecha Fin: 06/04/2017 
Descripción: Diseño de interfaz de propietario para manipular datos a ser actualizados.  
Prueba de Aceptación: 
- Verificación de funcionamiento de apartado preliminar de datos de propietario 
activos y su concerniente manipulación previo a la actualización de Propietarios.  
- Verificación de ejecución de validaciones del lado del cliente.  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 162: HU16 – Prueba de Aceptación  
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N°: 2.1  Nombre de la Historia: Actualización de Propietarios.  
Nombre de la Prueba: Verificación de apartado y manipulación preliminar de Propietario.  
  
 
Responsable: Desarrolladores Fecha: 06/04/2017 
Descripción: Comprobar que los datos de propietario Activos estén visibles en la tabla de 
datos resumen y puedan ser actualizados.  
Condiciones de Ejecución:  
- Configuración adecuada para el acceso a datos de la tabla Propietario.  
- Envío correcto de datos al método controlador de carga preliminar de propietario.  
- Configuración adecuada para mostrar y actualizar datos resumen de propietario.   
Pasos de Ejecución: 
- Buscar y escoger los implementos de propietario.  
- Procesar el envío de datos para apartado preliminar.  
- Constatar el apartado de propietario a la tabla resumen.  
- Actualizar propietario.  
- Restablecer campos a estado inicial de registro.   
Resultado: Carga correcta de datos en la tabla resume, actualización correcta de Propietario.  
Evaluación de la Prueba: Satisfactoria 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 163: HU16 – Prueba de Aceptación  
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N°: 2.2  Nombre de la Historia: Actualización de Propietarios.  
Nombre de la Prueba: Verificación de ejecución de validaciones del lado del cliente.  
Responsable: Desarrolladores Fecha: 06/04/2017 
Descripción: Comprobar que la información no tenga inconsistencias antes del 
almacenamiento definitivo en la base de datos.  
Condiciones de Ejecución:  
- Manipulación correcta de componentes de la interfaz para registro de información.  
- Control adecuado de inconsistencias en la información.   
Pasos de Ejecución: 
- Ingreso erróneo de datos en los campos de la interfaz.  
- Envío de datos al servidor web.  
- Verificación de mensaje de error especificando la inconsistencia.   
Resultado: Proceso correcto de validación de inconsistencias.   
Evaluación de la Prueba: Satisfactoria 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
 
 
  
 
Historia Usuario 18 – Eliminación de Propietarios 
 
Tabla 164: HU18 
HISTORIA DE USUARIO 
Número: 18 Nombre Historia: Eliminación de Propietarios 
Usuario: Desarrollador  Sprint Asignado: 4 
Fecha inicio: 07/04/17 Fecha Fin: 10/04/17 
Descripción: Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso que permita 
eliminar a los propietarios registrados.  
Pruebas de Aceptación:  
- Verificar la correcta eliminación de un registro de propietario.  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 165: HU18 – Tareas de Ingeniería 
FECHA TAREA DE INGENIERÍA TIEMPO 
07/04/2017 Tarea 1: Crear procedimiento de base de datos para 
eliminar Propietario. 
3h 
Creación de procedimiento para validar y efectuar la 
eliminación de Propietarios.  
3h 
07/04/2017 Tarea 2: Creación de método de la clase modelo de orden de 
pedido de implementos para eliminar un registro de 
propietarios.  
3h 
Adición de método en la clase modelo de orden de pedido de 
implemento para manipular el procedimiento almacenado de 
base de datos para eliminar propietario. 
3h 
07/04/2017 Tarea 3: Creación de clase y métodos de paquete 
Controlador para gestionar información de Propietarios.  
2h 
Creación de clase Controlador mediante módulo en utilización, 
adición de métodos para mostrar información de un registro de 
propietario, adición de método para eliminar un registro usado 
para retornar un componente de respuesta de confirmación.  
1h 
Adición de método de clase controlador para procesar 
eliminación de Propietarios, retorno de mensajes de 
confirmación o excepción de ejecución. 
1h 
10/04/2017 Tarea 4: Creación de vista de propietario para gestionar 
información de Propietarios. 
2h 
  
 
Carga de datos de encabezado de Propietario.  1h 
Preparación de interfaz de propietario para eliminar 
propietarios.  
1h 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 166: HU18 – Tareas de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 04 Número de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Eliminación de Propietarios 
Nombre de la Tarea: Crear procedimiento de base de datos para eliminar Propietarios. 
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 07/04/2017 Fecha Fin: 07/04/2017 
Descripción: Creación de sentencias SQL para procesar la eliminación de Propietarios 
Prueba de Aceptación: 
- Verificación de funcionamiento de procedimiento almacenado para eliminar un 
propietario.   
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 167: HU18 – Prueba de Aceptación  
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N°: 1.1  Nombre de la Historia: Eliminación de Propietarios.  
Nombre de la Prueba: Verificación de ejecución de procedimiento almacenado para eliminar 
Propietarios.  
Responsable: Desarrolladores Fecha: 07/04/2017 
Descripción: Comprobar la eliminación de un registro desde la línea de comandos del DBMS.  
Condiciones de Ejecución:  
- Creación correcta de procedimiento almacenado para eliminar Propietarios.   
Pasos de Ejecución: 
- Ejecutar procedimiento almacenado para eliminar propietario. 
Resultado: Correcta eliminación desde línea de comandos.  
Evaluación de la Prueba: Satisfactoria 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 168: HU18 – Tareas de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 04 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Eliminación de Propietarios. 
Nombre de la Tarea: Creación de método de la clase modelo de eliminar propietarios.  
  
 
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 07/04/2017 Fecha Fin: 07/04/2017 
Descripción: Configuración de método de la clase Modelo Propietario para manipular el 
procedimiento almacenado de eliminación de un registro  
Prueba de Aceptación:  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 169: HU18 – Tareas de Ingeniería 03 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 04 Número de Tarea: 03 
Nombre de la Historia: Eliminación de Propietarios 
Nombre de la Tarea: Creación de clase y métodos de paquete Controlador para gestionar 
información de propietario.  
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 07/04/2017 Fecha Fin: 07/04/2017 
Descripción: Definición de clase controlador para gestionar información de Propietario, 
utilización de módulo.  
Prueba de Aceptación:  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 170: HU18 – Tareas de Ingeniería 04 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 04 Número de Tarea: 04 
Nombre de la Historia: Eliminación de Propietarios 
Nombre de la Tarea: Creación de vista de propietarios para gestionar información de 
Propietario. 
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 10/04/2017 Fecha Fin: 10/04/2017 
Descripción: Diseño de interfaz de propietario para gestionar la eliminación de propietario.  
Prueba de Aceptación:  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Historia Usuario 19 – Listado de Propietarios 
 
Tabla 171: HU19 
HISTORIA DE USUARIO 
Número: 19 Nombre Historia: Listado de Propietarios 
  
 
Usuario: Desarrollador  Sprint Asignado: 4 
Fecha inicio: 10/04/17 Fecha Fin: 11/04/17 
Descripción: Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso que permita listar 
a los propietarios registrados.  
Pruebas de Aceptación:  
- Visualización del listado de propietarios en pantalla.  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 172: HU19 – Tareas de Ingeniería 
FECHA TAREA DE INGENIERÍA TIEMPO 
10/04/2017 Tarea 1: Crear procedimiento de base de datos para obtener 
información de listado de Propietarios 
5h 
Creación de vista en la base de datos para obtener información 
de detalle general de listado de Propietarios  
3h 
Creación de procedimiento almacenado para filtrar datos en la 
vista de detalle de información de listado de Propietarios. 
2h 
10/04/2017 Tarea 2: Creación de clase controlador para visualizar el 
listado  
5h 
Desarrollo del encabezado del reporte de listado de Propietarios  3h 
Desarrollo del detalle de usos de listado de Propietarios.  2h 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 173: HU19 – Tareas de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 04 Número de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Listado de Propietarios 
Nombre de la Tarea: Crear procedimiento de base de datos para obtener listado de 
Propietarios  
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 10/04/2017 Fecha Fin: 11/04/2017 
Descripción: Creación de sentencias SQL para obtención dinámica de datos propietario 
Prueba de Aceptación: 
Verificación del funcionamiento de scripts de base de datos para obtener detalle de los 
registros de Propietario 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 174: HU19 – Prueba de Aceptación  
  
 
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N°: 1.1  Nombre de la Historia: Listado de Propietarios.  
Nombre de la Prueba: Verificación de procedimientos SQL para obtener Listado de 
Propietarios. 
Responsable: Desarrolladores Fecha: 10/04/2017 
Descripción: Comprobar que los datos para generación de Listado de Propietarios activos, se 
muestren correctamente dado un filtro de búsqueda.  
Condiciones de Ejecución:  
- Creación de vistas de base de datos que recopilen toda la información requerida en el 
Listado de Propietarios 
- Creación de procedimiento almacenado que permita filtrar registros específicos.  
Pasos de Ejecución: 
- Ejecutar el procedimiento almacenado para obtener los datos con detalle de cada 
Propietario. 
Resultado: Carga correcta de datos de Listado de Propietarios. 
Evaluación de la Prueba: Satisfactoria 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 175: HU19 – Tareas de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 04 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Listado de Propietarios 
Nombre de la Tarea: Crear método de lógica de negocio en clase de Propietario. 
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 10/04/2017 Fecha Fin: 11/04/2017 
Descripción: Gestión de procedimientos de la base de datos desde la clase modelo para 
generar el reporte con el filtrado de propietario.  
Prueba de Aceptación: 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Historia Usuario 20 – Registro de Galería 
 
Tabla 176: HU20 
HISTORIA DE USUARIO 
Número: 20 Nombre Historia: Registro de Galería 
Usuario: Desarrollador  Sprint Asignado: 4 
  
 
Fecha inicio: 11/04/17  Fecha Fin: 12/04/17 
Descripción: Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso que permita 
registrar fotos en la galería. 
Pruebas de Aceptación:  
- Verificar el registro completo del registro de galería 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 177: HU20 – Tareas de Ingeniería 
FECHA TAREA DE INGENIERÍA TIEMPO 
11/04/2017 Tarea 1: Definir procedimiento de base de datos para 
registrar fotos en la galería.  
3h 
Creación de funciones en la base de datos y archivos de 
conexión para el registro de fotos en el sistema.  
3h 
11/04/2017 Tarea 2: Crear clases y paquetes para organización 3h 
Creación de paquetes organizativos.  1h 
Creación de atributos y métodos para la clase galería.  0.5h 
Funciones DAO Java interface y clase implementación.  1h 
Funciones Lógica Java interface y clase implementación.  0.5h 
12/04/2017 Tarea 3: Crear método de la clase Controlador para 
procesar el registro de galería.  
1h 
Creación de controlador Java.  1h 
12/04/2017 Tarea 4: Crear Vista de Interfaz de galería para completar 
el registro de galería.  
3h 
Adición de métodos de acceso al controlador para el registro de 
los mismos.  
1h 
Preparación de método controlador para recepción y carga 
preliminar de datos.  
1h 
Procesar envío de datos para el registro al servidor web, 
aplicación de validaciones de registro.  
1h 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 178: HU20 – Tareas de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 04 Número de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Registro de Galería 
Nombre de la Tarea: Definir procedimiento de base de datos para registrar fotos en la galería. 
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Desarrollo 
  
 
Fecha Inicio: 11/04/2017 Fecha Fin: 11/04/2017 
Descripción: Investigación y aplicación de método para manejar sentencias que ayuden al 
desarrollo del proyecto.  
Prueba de Aceptación: 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 179: HU20 – Tareas de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 04 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Registro de Galería 
Nombre de la Tarea: Crear clase del paquete Modelo del proyecto para gestionar la galería.  
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 11/04/2017 Fecha Fin: 12/04/2017 
Descripción: Verificación de la concordancia entre los atributos de las clases a emplear con 
los atributos de sus entidades concernientes en la base de datos.  
Prueba de Aceptación: 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 180: HU20 – Tareas de Ingeniería 03 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 04 Número de Tarea: 03 
Nombre de la Historia: Registro de Galerías. 
Nombre de la Tarea: Crear método de la clase Controlador para procesar el registro de la 
galería.  
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 12/04/2017 Fecha Fin: 12/04/2017 
Descripción: Codificación del método controlador para sincronizar la carga de datos y 
procesar el registro de galería.  
Prueba de Aceptación: 
- Verificación de funcionamiento adecuado de método controlador en la carga de datos 
a la interfaz  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 181: HU20 – Prueba de Aceptación  
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N°: 3.1  Nombre de la Historia: Registro de Galería.  
Nombre de la Prueba: Verificación de cargas de Datos de la Interfaz 
  
 
Responsable: Desarrolladores Fecha: 12/04/2017 
Descripción: Crear Vista de Interfaz de galería para completar el registro.  
Condiciones de Ejecución:  
- Configuración adecuada de la clase para carga y búsqueda de datos del paquete 
Modelo para galería.  
- Instanciación adecuada del objeto para gestionar la carga de datos.  
- Especificación correcta de las columnas de la tabla del componente en la interfaz de 
galería.  
Pasos de Ejecución: 
- Instanciar objeto de carga de datos desde el controlador  
- Llamar al método de carga de datos  
- Envío de datos a la interfaz de galería.  
Resultado: Carga correcta de datos en la tabla galería de la interfaz de galería.  
Evaluación de la Prueba: Satisfactoria 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 182: HU20 – Tareas de Ingeniería 04 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 04 Número de Tarea: 04 
Nombre de la Historia: Registro de Galería 
Nombre de la Tarea: Crear Vista de Interfaz de galería para completar el registro de galería.  
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 12/04/2017 Fecha Fin: 12/04/2017 
Descripción: Diseño de interfaz de galería para manipular datos a ser registrados.  
Prueba de Aceptación: 
- Verificación de funcionamiento de apartado preliminar de datos de galería del lado 
del cliente.  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 183: HU20 – Prueba de Aceptación  
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N°: 4.1  Nombre de la Historia: Registro de Galería 
Nombre de la Prueba: Verificación de los Datos de Galería 
Responsable: Desarrolladores Fecha: 12/04/2017 
Descripción: Comprobar que los datos estén visibles en la tabla de datos resumen, previo al 
registro definitivo.  
Condiciones de Ejecución:  
- Configuración adecuada para el acceso a datos de la tabla galería  
  
 
- Envío correcto de datos al método controlador de carga preliminar de galería 
- Configuración adecuada para mostrar datos en resumen de implementos de galería. 
Pasos de Ejecución: 
- Ingreso de fotos en la galería. 
- Procesar el envío de datos.  
- Constatar el registro de fotos.  
Resultado: Carga correcta de datos en el resumen de Galería.  
Evaluación de la Prueba: Satisfactoria 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Historia Usuario 21 – Actualización de Galería 
 
Tabla 184: HU21 
HISTORIA DE USUARIO 
Número: 21 Nombre Historia: Actualización de Galería 
Usuario: Desarrollador  Sprint Asignado: 4 
Fecha inicio: 12/04/17 Fecha Fin: 13/04/17 
Descripción: Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso que permita 
actualizar las fotos registrados en galería. 
Pruebas de Aceptación:  
- Verificar la actualización completa del registro de la galería.  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 185: HU21 – Tareas de Ingeniería 
FECHA TAREA DE INGENIERÍA TIEMPO 
12/04/2017 Tarea 1: Creación de métodos en el Controlador para 
procesar la actualización de Galería.  
5h 
Creación de método de controlador para actualizar los atributos 
de las fotos y envío de datos a la interfaz de galería.  
2h 
Instanciación de objeto para cargar datos en la interfaz de 
galería.  
1h 
Procesar actualización de galería.  1h 
Adición de validaciones para controlar la carga de datos de 
galería.  
1h 
13/04/2017 Tarea 2: Crear Vista de Interfaz de galería para completar 
la actualización de Galería.  
5h 
Visualización de un listado con las fotos para seleccionar la foto 
a ser actualizado.  
2h 
  
 
Adición de métodos de acceso a valores en el listado de fotos 
para la correcta entrega de datos.  
1h 
Carga inicial de datos de implementos reservados en interfaz 
resumen de acuerdo al registro inicial.  
1h 
Procesar envío de datos para actualización al servidor web, 
aplicación de validaciones de envío de datos para confirmar o 
descartar operaciones de sistema.  
1h 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 186: HU21 – Tareas de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 04 Número de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Actualización de Galería. 
Nombre de la Tarea: Creación de métodos en el Controlador para procesar la actualización 
de Galería.  
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 12/04/2017 Fecha Fin: 13/04/2017 
Descripción: Adición de sentencias de código para aumentar funcionalidades para actualizar 
los datos de fotos registrados en la galería.  
Prueba de Aceptación: 
- Verificación de actualización correcta de información de fotos.  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 187: HU21 – Prueba de Aceptación  
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N°: 1.1  Nombre de la Historia: Actualización de Galería.  
Nombre de la Prueba: Verificación de actualización de Galería 
Responsable: Desarrolladores Fecha: 13/04/2017 
Descripción: Comprobar que la información se encuentra actualizada en la base de datos.  
Condiciones de Ejecución:  
- Configuración adecuada de métodos necesarios del controlador para gestionar la 
actualización de datos a la base.  
- Sincronización adecuada entra la interfaz de galería y el controlador.  
Pasos de Ejecución: 
- Ingreso de datos requeridos, en los controles de interfaz de galería.  
- Posibles cambios en los datos de implementos reservados. 
- Presentación de los datos al controlador de registro en el servidor web.   
Resultado: Actualización correcta en el registro de Galería.  
  
 
Evaluación de la Prueba: Satisfactoria 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 188: HU21 – Tareas de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 04 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Actualización de Galería 
Nombre de la Tarea: Crear Vista de Interfaz de galería para completar la actualización de 
Galería 
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 13/04/2017 Fecha Fin: 13/04/2017 
Descripción: Diseño de interfaz de galería para manipular datos a ser actualizados.  
Prueba de Aceptación: 
- Verificación de funcionamiento de apartado preliminar de datos de fotos activas y su 
concerniente manipulación previo a la actualización de Galería.  
- Verificación de ejecución de validaciones del lado del cliente.  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 189: HU21 – Prueba de Aceptación  
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N°: 2.1  Nombre de la Historia: Actualización de Galería 
Nombre de la Prueba: Verificación de apartado y manipulación preliminar de galería.  
Responsable: Desarrolladores Fecha: 13/04/2017 
Descripción: Comprobar que los datos de fotos Activas estén visibles en la tabla de datos 
resumen y puedan ser actualizados.  
Condiciones de Ejecución:  
- Configuración adecuada para el acceso a datos de la tabla Galería.  
- Envío correcto de datos al método controlador de carga preliminar de galería.  
- Configuración adecuada para mostrar y actualizar datos resumen de propietario.   
Pasos de Ejecución: 
- Buscar y escoger los implementos de galería.  
- Procesar el envío de datos para apartado preliminar.  
- Constatar el apartado de galería a la tabla resumen.  
- Actualizar foto.  
- Restablecer campos a estado inicial de registro.   
Resultado: Carga correcta de datos en la tabla resume, actualización correcta de galería.  
Evaluación de la Prueba: Satisfactoria 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
  
 
 
Tabla 190: HU21 – Prueba de Aceptación  
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N°: 2.2  Nombre de la Historia: Actualización de Galería.  
Nombre de la Prueba: Verificación de ejecución de validaciones del lado del cliente.  
Responsable: Desarrolladores Fecha: 13/04/2017 
Descripción: Comprobar que la información no tenga inconsistencias antes del 
almacenamiento definitivo en la base de datos.  
Condiciones de Ejecución:  
- Manipulación correcta de componentes de la interfaz para registro de información.  
- Control adecuado de inconsistencias en la información.   
Pasos de Ejecución: 
- Ingreso erróneo de datos en los campos de la interfaz.  
- Envío de datos al servidor web.  
- Verificación de mensaje de error especificando la inconsistencia.   
Resultado: Proceso correcto de validación de inconsistencias.   
Evaluación de la Prueba: Satisfactoria 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Historia Usuario 22 – Eliminación de Galería 
 
Tabla 191: HU22 
HISTORIA DE USUARIO 
Número: 22 Nombre Historia: Eliminación de Galería 
Usuario: Desarrollador  Sprint Asignado: 4 
Fecha inicio: 14/04/17 Fecha Fin: 17/04/17 
Descripción: Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso que permita 
eliminar las fotos  registradas en galería.  
Pruebas de Aceptación:  
- Verificar la correcta eliminación de un registro de galería.  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 192: HU22 – Tareas de Ingeniería 
FECHA TAREA DE INGENIERÍA TIEMPO 
14/04/2017 Tarea 1: Crear procedimiento de base de datos para 
eliminar fotos de la galería. 
3h 
  
 
Creación de procedimiento para validar y efectuar la 
eliminación de fotos.  
3h 
14/04/2017 Tarea 2: Creación de método de la clase modelo de orden de 
pedido de implementos para eliminar un registro de galería.  
3h 
Adición de método en la clase modelo de orden de pedido de 
implemento para manipular el procedimiento almacenado de 
base de datos para eliminar. 
3h 
14/04/2017 Tarea 3: Creación de clase y métodos de paquete 
Controlador para gestionar información de la galería.  
2h 
Creación de clase Controlador mediante módulo en utilización, 
adición de métodos para mostrar información de un registro de 
galería, adición de método para eliminar un registro usado para 
retornar un componente de respuesta de confirmación.  
1h 
Adición de método de clase controlador para procesar 
eliminación de fotografía, retorno de mensajes de confirmación 
o excepción de ejecución. 
1h 
17/04/2017 Tarea 4: Creación de vista de galería para gestionar 
información. 
2h 
Carga de datos de encabezado de Galería.  1h 
Preparación de interfaz de galería para eliminar registros.  1h 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 193: HU22 – Tareas de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 04 Número de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Eliminación de Galería 
Nombre de la Tarea: Crear procedimiento de base de datos para eliminar registro de Galería. 
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 14/04/2017 Fecha Fin: 14/04/2017 
Descripción: Creación de sentencias SQL para procesar la eliminación de registro. 
Prueba de Aceptación: 
- Verificación de funcionamiento de procedimiento almacenado para eliminar un 
registro de galería.   
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 194: HU22 – Prueba de Aceptación  
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
  
 
Prueba N°: 1.1  Nombre de la Historia: Eliminación de Galería.  
Nombre de la Prueba: Verificación de ejecución de procedimiento almacenado para eliminar 
registro de Galería.  
Responsable: Desarrolladores Fecha: 14/04/2017 
Descripción: Comprobar la eliminación de un registro desde la línea de comandos del DBMS.  
Condiciones de Ejecución:  
- Creación correcta de procedimiento almacenado para eliminar registro de galería..   
Pasos de Ejecución: 
- Ejecutar procedimiento almacenado para eliminar registro. 
Resultado: Correcta eliminación desde línea de comandos.  
Evaluación de la Prueba: Satisfactoria 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 195: HU22 – Tareas de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 04 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Eliminación de Galería. 
Nombre de la Tarea: Creación de método de la clase modelo de eliminar registro de galería.  
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 14/04/2017 Fecha Fin: 14/04/2017 
Descripción: Configuración de método de la clase Modelo Galería para manipular el 
procedimiento almacenado de eliminación de un registro  
Prueba de Aceptación:  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 196: HU22 – Tareas de Ingeniería 03 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 04 Número de Tarea: 03 
Nombre de la Historia: Eliminación de Galería 
Nombre de la Tarea: Creación de clase y métodos de paquete Controlador para gestionar 
información.  
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 14/04/2017 Fecha Fin: 14/04/2017 
Descripción: Definición de clase controlador para gestionar información de galería, 
utilización de módulo.  
Prueba de Aceptación:  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
  
 
Tabla 197: HU22 – Tareas de Ingeniería 04 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 04 Número de Tarea: 04 
Nombre de la Historia: Eliminación de Galería 
Nombre de la Tarea: Creación de vista de galería para gestionar información. 
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 17/04/2017 Fecha Fin: 17/04/2017 
Descripción: Diseño de interfaz de galería para gestionar la eliminación del registro.  
Prueba de Aceptación:  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Historia Usuario 23 – Listado de Galerías 
 
Tabla 198: HU23 
HISTORIA DE USUARIO 
Número: 23 Nombre Historia: Listado de Galerías 
Usuario: Desarrollador  Sprint Asignado: 4 
Fecha inicio: 17/04/17 Fecha Fin: 18/04/17 
Descripción: Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso que permita listar 
la galerías registrados.  
Pruebas de Aceptación:  
- Visualización del listado de galería en pantalla.  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 199: HU23 – Tareas de Ingeniería 
FECHA TAREA DE INGENIERÍA TIEMPO 
17/04/2017 Tarea 1: Crear procedimiento de base de datos para obtener 
información de listado de Galería 
5h 
Creación de vista en la base de datos para obtener información 
de detalle general de listado de Galería  
3h 
Creación de procedimiento almacenado para filtrar datos en la 
vista de detalle de información de listado de Galería. 
2h 
17/04/2017 Tarea 2: Creación de clase controlador para visualizar el 
listado  
5h 
Desarrollo del encabezado del reporte de listado de galerías.  3h 
Desarrollo del detalle de usos de listado de galerías.  2h 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
  
 
 
Tabla 200: HU23 – Tareas de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 04 Número de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Listado de Galerías. 
Nombre de la Tarea: Crear procedimiento de base de datos para obtener listado de galerías. 
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 17/04/2017 Fecha Fin: 17/04/2017 
Descripción: Creación de sentencias SQL para obtención dinámica de datos de galería. 
Prueba de Aceptación: 
Verificación del funcionamiento de scripts de base de datos para obtener detalle de los 
registros de galerías. 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 201: HU23 – Prueba de Aceptación  
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N°: 1.1  Nombre de la Historia: Listado de Galerías.  
Nombre de la Prueba: Verificación de procedimientos SQL para obtener Listado de 
Galerías. 
Responsable: Desarrolladores Fecha: 17/04/2017 
Descripción: Comprobar que los datos para generación de Listado de Galerías activos, se 
muestren correctamente dado un filtro de búsqueda.  
Condiciones de Ejecución:  
- Creación de vistas de base de datos que recopilen toda la información requerida en el 
Listado de Galerías 
- Creación de procedimiento almacenado que permita filtrar registros específicos.  
Pasos de Ejecución: 
- Ejecutar el procedimiento almacenado para obtener los datos con detalle de cada 
galería. 
Resultado: Carga correcta de datos de Listado de Galerías. 
Evaluación de la Prueba: Satisfactoria 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 202: HU23– Tareas de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 04 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Listado de Galerías. 
  
 
Nombre de la Tarea: Crear método de lógica de negocio en clase de Galería. 
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 17/04/2017 Fecha Fin: 18/04/2017 
Descripción: Gestión de procedimientos de la base de datos desde la clase modelo para 
generar el reporte con el filtrado de galería.  
Prueba de Aceptación: 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Historia Usuario 24 – Registro de Tipo de Usuario 
 
Tabla 203: HU24 
HISTORIA DE USUARIO 
Número: 24 Nombre Historia: Registro de Tipo de Usuario 
Usuario: Desarrollador  Sprint Asignado: 4 
Fecha inicio: 18/04/17  Fecha Fin: 19/04/17 
Descripción: Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso que permita 
registrar los tipos de usuarios. 
Pruebas de Aceptación:  
- Verificar el registro completo del registro de tipos de usuario. 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 204: HU24 – Tareas de Ingeniería 
FECHA TAREA DE INGENIERÍA TIEMPO 
18/04/2017 Tarea 1: Definir procedimiento de base de datos para 
registrar los tipos de usuario.  
3h 
Creación de funciones en la base de datos y archivos de 
conexión para el registro de rutas en el sistema.  
3h 
18/04/2017 Tarea 2: Crear clases y paquetes para organización 3h 
Creación de paquetes organizativos.  1h 
Creación de atributos y métodos para la clase tipo usuario  0.5h 
Funciones DAO Java interface y clase implementación.  1h 
Funciones Lógica Java interface y clase implementación.  0.5h 
19/04/2017 Tarea 3: Crear método de la clase Controlador para 
procesar el registro de tipo usuario.  
1h 
Creación de controlador Java.  1h 
19/04/2017 Tarea 4: Crear Vista de Interfaz de rutas para completar el 
registro de tipo usuario.  
3h 
  
 
Adición de métodos de acceso al controlador para el registro de 
los mismos.  
1h 
Preparación de método controlador para recepción y carga 
preliminar de datos.  
1h 
Procesar envío de datos para el registro al servidor web, 
aplicación de validaciones de registro.  
1h 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 205: HU24 – Tareas de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 04 Número de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Registro de tipo Usuario 
Nombre de la Tarea: Definir procedimiento de base de datos para registrar los tipos usuarios. 
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 18/04/2017 Fecha Fin: 18/04/2017 
Descripción: Investigación y aplicación de método para manejar sentencias que ayuden al 
desarrollo del proyecto.  
Prueba de Aceptación: 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 206: HU24 – Tareas de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 04 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Registro de Tipo de Usuario 
Nombre de la Tarea: Crear clase del paquete Modelo del proyecto para gestionar el tipo 
usuario.  
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 18/04/2017 Fecha Fin: 19/04/2017 
Descripción: Verificación de la concordancia entre los atributos de las clases a emplear con 
los atributos de sus entidades concernientes en la base de datos.  
Prueba de Aceptación: 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 207: HU24 – Tareas de Ingeniería 03 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 04 Número de Tarea: 03 
Nombre de la Historia: Registro de Tipo Usuario. 
  
 
Nombre de la Tarea: Crear método de la clase Controlador para procesar el registro del tipo 
usuario.  
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 19/04/2017 Fecha Fin: 19/04/2017 
Descripción: Codificación del método controlador para sincronizar la carga de datos y 
procesar el registro de tipo usuario.  
Prueba de Aceptación: 
- Verificación de funcionamiento adecuado de método controlador en la carga de datos 
a la interfaz  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 208: HU24 – Prueba de Aceptación  
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N°: 3.1  Nombre de la Historia: Registro de Tipo usuario.  
Nombre de la Prueba: Verificación de cargas de Datos de la Interfaz 
Responsable: Desarrolladores Fecha: 19/04/2017 
Descripción: Crear Vista de Interfaz de ruta para completar el registro.  
Condiciones de Ejecución:  
- Configuración adecuada de la clase para carga y búsqueda de datos del paquete 
Modelo para el tipo usuario.  
- Instanciación adecuada del objeto para gestionar la carga de datos.  
- Especificación correcta de las columnas de la tabla del componente en la interfaz de 
tipo usuario.  
Pasos de Ejecución: 
- Instanciar objeto de carga de datos desde el controlador  
- Llamar al método de carga de datos  
- Envío de datos a la interfaz de tipo usuario.  
Resultado: Carga correcta de datos en la tabla ruta de la interfaz de tipo usuario.  
Evaluación de la Prueba: Satisfactoria 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 209: HU24 – Tareas de Ingeniería 04 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 04 Número de Tarea: 04 
Nombre de la Historia: Registro de Tipo usuario 
Nombre de la Tarea: Crear Vista de Interfaz de ruta para completar el registro de tipo 
usuario.  
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Desarrollo 
  
 
Fecha Inicio: 19/04/2017 Fecha Fin: 19/04/2017 
Descripción: Diseño de interfaz de ruta para manipular datos a ser registrados.  
Prueba de Aceptación: 
- Verificación de funcionamiento de apartado preliminar de datos de ruta del lado del 
cliente.  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 210: HU24 – Prueba de Aceptación  
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N°: 4.1  Nombre de la Historia: Registro de Tipo usuario. 
Nombre de la Prueba: Verificación de los Datos de tipo usuario. 
Responsable: Desarrolladores Fecha: 19/04/2017 
Descripción: Comprobar que los datos estén visibles en la tabla de datos resumen, previo al 
registro definitivo.  
Condiciones de Ejecución:  
- Configuración adecuada para el acceso a datos de la tabla tipo usuario  
- Envío correcto de datos al método controlador de carga preliminar de tipo usuario. 
- Configuración adecuada para mostrar datos en resumen de implementos de tipo 
usuario. 
Pasos de Ejecución: 
- Ingreso de registros de tipo usuario. 
- Procesar el envío de datos.  
- Constatar el registro de tipo usuario.  
Resultado: Carga correcta de datos en el resumen de Tipo usuario.  
Evaluación de la Prueba: Satisfactoria 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
  
Historia Usuario 25 – Actualización de Tipo Usuario 
 
Tabla 211: HU25 
HISTORIA DE USUARIO 
Número: 25 Nombre Historia: Actualización de Tipo Usuario. 
Usuario: Desarrollador  Sprint Asignado: 4 
Fecha inicio: 19/04/17 Fecha Fin: 20/04/17 
Descripción: Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso que permita 
actualizar las fotos registrados en tipo usuario. 
Pruebas de Aceptación:  
- Verificar la actualización completa del registro del tipo usuario.  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
  
 
Tabla 212: HU25 – Tareas de Ingeniería 
FECHA TAREA DE INGENIERÍA TIEMPO 
19/04/2017 Tarea 1: Creación de métodos en el Controlador para 
procesar la actualización de Tipo usuario.  
10h 
Creación de método de controlador para actualizar los atributos 
de las rutas y envío de datos a la interfaz de tipo usuario.  
4h 
Instanciación de objeto para cargar datos en la interfaz de tipo 
usuario.  
2h 
Procesar actualización de tipo usuario.  2h 
Adición de validaciones para controlar la carga de datos de tipo 
usuario.  
2h 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 213: HU25 – Tareas de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 04 Número de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Actualización de Tipo usuario 
Nombre de la Tarea: Creación de métodos en el Controlador para procesar la actualización 
de Tipo Usuario.  
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 19/04/2017 Fecha Fin: 20/04/2017 
Descripción: Adición de sentencias de código para aumentar funcionalidades para actualizar 
los datos de los tipos usuarios registradas.  
Prueba de Aceptación: 
- Verificación de actualización correcta de información de tipo usuario  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 214: HU25 – Prueba de Aceptación  
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N°: 1.1  Nombre de la Historia: Actualización de Tipo usuario  
Nombre de la Prueba: Verificación de actualización de tipo usuario 
Responsable: Desarrolladores Fecha: 20/04/2017 
Descripción: Comprobar que la información se encuentra actualizada en la base de datos.  
Condiciones de Ejecución:  
- Configuración adecuada de métodos necesarios del controlador para gestionar la 
actualización de datos a la base.  
- Sincronización adecuada entra la interfaz de tipo usuario y el controlador.  
Pasos de Ejecución: 
  
 
- Ingreso de datos requeridos, en los controles de interfaz de tipo usuario  
- Posibles cambios en los datos de implementos reservados. 
- Presentación de los datos al controlador de registro en el servidor web.   
Resultado: Actualización correcta en el registro de tipo Usuario 
Evaluación de la Prueba: Satisfactoria 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Historia Usuario 26 – Eliminación de Tipo Usuario 
 
Tabla 215: HU26 
HISTORIA DE USUARIO 
Número: 26 Nombre Historia: Eliminación de Tipo Usuario 
Usuario: Desarrollador  Sprint Asignado: 4 
Fecha inicio: 21/04/17 Fecha Fin: 24/04/17 
Descripción: Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso que permita 
eliminar los tipos usuarios  registradas.  
Pruebas de Aceptación:  
- Verificar la correcta eliminación de un registro de tipo usuario 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 216: HU26 – Tareas de Ingeniería 
FECHA TAREA DE INGENIERÍA TIEMPO 
21/04/2017 Tarea 1: Crear procedimiento de base de datos para 
eliminar tipo usuario. 
5h 
Creación de procedimiento para validar y efectuar la 
eliminación de tipo usuario.  
5h 
21/04/2017 Tarea 2: Creación de método de la clase modelo de orden de 
pedido de implementos para eliminar un registro.  
5h 
Adición de método en la clase modelo de orden de pedido de 
implemento para manipular el procedimiento almacenado de 
base de datos para eliminar. 
5h 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 217: HU26 – Tareas de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 04 Número de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Eliminación de Tipo Usuario 
  
 
Nombre de la Tarea: Crear procedimiento de base de datos para eliminar registro de tipo 
usuario. 
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 21/04/2017 Fecha Fin: 21/04/2017 
Descripción: Creación de sentencias SQL para procesar la eliminación de tipo usuario 
Prueba de Aceptación: 
- Verificación de funcionamiento de procedimiento almacenado para eliminar un 
registro de tipo usuario.   
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 218: HU22 – Prueba de Aceptación  
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N°: 1.1  Nombre de la Historia: Eliminación de Tipo Usuario.  
Nombre de la Prueba: Verificación de ejecución de procedimiento almacenado para eliminar 
registro de tipo usuario.  
Responsable: Desarrolladores Fecha: 21/04/2017 
Descripción: Comprobar la eliminación de un registro desde la línea de comandos del DBMS.  
Condiciones de Ejecución:  
- Creación correcta de procedimiento almacenado para eliminar registro de tipo 
usuario.   
Pasos de Ejecución: 
- Ejecutar procedimiento almacenado para eliminar registro. 
Resultado: Correcta eliminación desde línea de comandos.  
Evaluación de la Prueba: Satisfactoria 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 219: HU26 – Tareas de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 04 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Eliminación de Tipo Usuario 
Nombre de la Tarea: Creación de método de la clase modelo de eliminar registro de tipo 
usuario.  
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 21/04/2017 Fecha Fin: 24/04/2017 
Descripción: Configuración de método de la clase Modelo Tipo Usuario para manipular el 
procedimiento almacenado de eliminación de un registro  
Prueba de Aceptación:  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
  
 
Historia Usuario 27 – Listado de Tipo Usuario 
 
Tabla 220: HU27 
HISTORIA DE USUARIO 
Número: 27 Nombre Historia: Listado de Tipo Usuario 
Usuario: Desarrollador  Sprint Asignado: 4 
Fecha inicio: 24/04/17 Fecha Fin: 25/04/17 
Descripción: Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso que permita listar 
los tipo usuario.  
Pruebas de Aceptación:  
- Visualización del listado de tipos de usuario en pantalla.  
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 221: HU27 – Tareas de Ingeniería 
FECHA TAREA DE INGENIERÍA TIEMPO 
24/04/2017 Tarea 1: Crear procedimiento de base de datos para obtener 
información de listado de Tipo Usuario 
5h 
Creación de vista en la base de datos para obtener información 
de detalle general de listado de tipo usuario.  
3h 
Creación de procedimiento almacenado para filtrar datos en la 
vista de detalle de información de listado de tipo usuario. 
2h 
24/04/2017 Tarea 2: Creación de clase controlador para visualizar el 
listado  
5h 
Desarrollo del detalle de usos de listado de tipo usuario. 5h 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 222: HU27 – Tareas de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 04 Número de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Listado de Tipo usuario 
Nombre de la Tarea: Crear procedimiento de base de datos para obtener listado de tipo 
usuario 
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 24/04/2017 Fecha Fin: 25/04/2017 
Descripción: Creación de sentencias SQL para obtención dinámica de datos de tipo usuario 
Prueba de Aceptación: 
  
 
Verificación del funcionamiento de scripts de base de datos para obtener detalle de los 
registros de tipo usuario. 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 223: HU27 – Prueba de Aceptación  
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N°: 1.1  Nombre de la Historia: Listado de Tipo usuario.  
Nombre de la Prueba: Verificación de procedimientos SQL para obtener Listado de Tipo 
usuario 
Responsable: Desarrolladores Fecha: 24/04/2017 
Descripción: Comprobar que los datos para generación de Listado de Tipo usuario activos.  
Condiciones de Ejecución:  
- Creación de procedimiento almacenado que permita filtrar registros específicos.  
Pasos de Ejecución: 
- Ejecutar el procedimiento almacenado para visualizar los tipos de usuario. 
Resultado: Carga correcta de datos de Listado de tipo usuario. 
Evaluación de la Prueba: Satisfactoria 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 224: HU27– Tareas de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 04 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Listado de Tipo usuario. 
Nombre de la Tarea: Crear método de lógica de negocio en clase de tipo usuario 
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 24/04/2017 Fecha Fin: 25/04/2017 
Descripción: Gestión de procedimientos de la base de datos desde la clase modelo para 
visualizar los tipos de usuario.  
Prueba de Aceptación: 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Historia de Usuario 28 – Visualizar la ruta de un sitio en el mapa de Guano.  
 
Tabla 225: HU28 / Visualizar la ruta de un sitio en el mapa de Guano 
HISTORIA DE USUARIO 
ID: 28 Nombre de la Historia: Visualizar la ruta de un sitio en el mapa 
de Guano. 
Usuario: Desarrollador Sprint: 04 
  
 
Fecha de Inicio: 25/04/2017 Fecha Fin: 26/04/2017 
Descripción: Como desarrollador del sistema necesito generar un proceso que permita visualizar en 
pantalla la ruta de un sitio seleccionado en el mapa del cantón Guano. 
Pruebas de Aceptación:  
- Visualizar en pantalla la ruta de un sitio en el mapa del cantón Guano. 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 226: HU28 / Visualizar la ruta de un sitio en el mapa de Guano  
FECHA TAREAS DE INGENIERÍA TIEMPO 
25/04/2017 Tarea 2: Creación del controlador JavaScript. 5h 
Crear un controlador JavaScript para visualizar la ruta de un sitio 
específico en el mapa del cantón Guano. 
5h 
25/04/2017 
26/04/2017 
Tarea 2: Creación de una interfaz de usuario para visualizar la ruta 
de un sitio específico en el mapa del cantón Guano. 
5h 
Crear una interfaz que interactúe con el controlador JavaScript y 
visualizar en pantalla la ruta de un sitio específico en el mapa del Cantón 
Guano. 
5h 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 227: HU28 / Tareas de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 04 Número de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Visualizar la ruta de un sitio en el mapa de Guano. 
Nombre de la Tarea: Creación del controlador JavaScript. 
Programador Responsable: Desarrolladores Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 25/04/2017 Fecha Fin: 25/04/2017 
Descripción: Crear un controlador JavaScript para visualizar la ruta de un sitio especifico en 
el mapa del cantón Guano. 
Pruebas de Aceptación: Visualizar en pantalla la ruta de un sitio en el mapa del cantón 
Guano. 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 228: HU28 / Prueba de Aceptación 
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N.: 1.1 Nombre de la Historia: Visualizar la ruta de un sitio 
en el mapa de Guano. 
Nombre de la Prueba: Visualizar en pantalla la ruta de un sitio en el mapa del cantón Guano. 
Responsable: Desarrolladores Fecha: 25/04/2017 
  
 
Descripción: Visualizar en pantalla la ruta de ubicación de un sitio especifico en el mapa del cantón 
Guano. 
Condiciones de Ejecución: 
- Acceso al Sistema. 
Pasos de Ejecución: 
- Seleccionar un sitio específico en el mapa del cantón Guano. 
- Buscar un sitio deseado en el mapa del cantón Guano. 
Resultado: Visualización de la ruta de un sitio en el mapa del cantón Guano. 
Evaluación de la Prueba: Satisfactoria. 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 229: HU28 / Tareas de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 04 Número de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Visualizar la ruta de un sitio en el mapa de Guano. 
Nombre de la Tarea: Creación de una interfaz de usuario para visualizar la ruta de un sitio 
específico en el mapa del cantón Guano. 
Programador Responsable: Desarrolladores Tipo de Tarea: Desarrollo 
Fecha Inicio: 25/04/2017 Fecha Fin: 26/04/2017 
Descripción: Crear una interfaz que interactúe con el controlador JavaScript y visualizar en 
pantalla la ruta de un sitio específico en el mapa del Cantón Guano. 
Pruebas de Aceptación:  
- Visualizar en la interfaz de usuario la ruta de un sitio específico en el mapa del cantón 
Guano. 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 230: Historia de Usuario 28 / Prueba de Aceptación 
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
Prueba N.: 2.1 Nombre de la Historia: Visualizar la ruta de un sitio en el mapa 
de Guano. 
Nombre de la Prueba: Visualizar en la interfaz de usuario el mapa del cantón Guano. 
Responsable: Desarrolladores Fecha: 26/04/2017 
Descripción: Visualizar en la interfaz de usuario la ruta de un sitio específico en el mapa del cantón 
Guano. 
Condiciones de Ejecución: 
- Acceso al Sistema. 
Pasos de Ejecución: 
- Seleccionar un sitio específico en el mapa del cantón Guano. 
  
 
- Buscar un sitio deseado en el mapa del cantón Guano. 
Resultado: Visualización de la ruta de un sitio en el mapa del cantón Guano en la interfaz de usuario. 
Evaluación de la Prueba: Satisfactoria. 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
DESARROLLO DE LAS HISTORIAS TÉCNICAS 
 
Historia Técnica 08 – Implantación del Sistema 
 
Tabla 331: HT08 
HISTORIA TÉCNICA 
Número: 8 Nombre Historia: Implantación del Sistema 
Usuario: Desarrollador  Sprint Asignado: 5 
Fecha inicio: 28/04/17 Fecha Fin: 02/05/17 
Descripción: Despliegue de cada uno de los modulo, capa del sistema en el servidor.  
Pruebas de Aceptación: 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 332: HT08 – Tareas de Ingeniería 
FECHA TAREA DE INGENIERÍA TIEMPO 
28/04/2017 Tarea 1: Desplegar módulos del sistema.  8h 
Despliegue de cada uno de los modulo en las que fue 
desarrollado el sistema. 
8h 
01/05/2017 Tarea 2: Implantación del sistema en el servidor.  12h 
Implantación módulos del sistema por capas  12h 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 333: HT08 – Tareas de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 05 Numero de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Implantación del Sistema 
Nombre de la Tarea: Desplegar módulos del sistema. 
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Técnica 
Fecha Inicio: 28/04/2017 Fecha Fin: 28/04/2017 
Descripción: Despliegue de cada uno de los modulo en las que fue desarrollado el sistema  
Prueba de Aceptación: 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
  
 
Tabla 334: HT08 – Tareas de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 05 Numero de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Implantación del Sistema 
Nombre de la Tarea: Implantación del sistema en el servidor. 
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Técnica 
Fecha Inicio: 01/05/2017 Fecha Fin: 02/05/2017 
Descripción: Implantación de módulos del sistema por capas  
Prueba de Aceptación: 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Historia Técnica 09 – Capacitación de Usuario 
 
Tabla 335: HT09 
HISTORIA TÉCNICA 
Número: 9 Nombre Historia: Capacitación de Usuario 
Usuario: Desarrollador  Sprint Asignado: 5 
Fecha inicio: 02/05/17 Fecha Fin: 04/05/17 
Descripción: Como desarrolladores del sistema necesitamos capacitar a los usuarios que van 
a interactuar directamente con el sistema.  
Pruebas de Aceptación: 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 336: HT09 – Tareas de Ingeniería 
FECHA TAREA DE INGENIERÍA TIEMPO 
02/05/2017 Tarea 1: Entrega de Manual de Usuario  4h 
Entregar a cada uno de los usuarios de sistema la 
documentación necesaria que facilite el manejo del sistema.  
4h 
03/05/2017 Tarea 2: Manejo Practico del Sistema  16h 
Indicación practica del manejo total del sistema.  16h 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 337: HT09 – Tareas de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 05 Numero de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Capacitación de Usuario. 
Nombre de la Tarea: Entrega de Manual de Usuario  
  
 
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Técnica 
Fecha Inicio: 02/05/2017 Fecha Fin: 02/05/2017 
Descripción: Entregar a cada uno de los usuarios de sistema la documentación necesaria que 
facilite el manejo del sistema.  
Prueba de Aceptación: 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 338: HT09 – Tareas de Ingeniería 02 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 05 Numero de Tarea: 02 
Nombre de la Historia: Capacitación de Usuario. 
Nombre de la Tarea: Manejo Practico del Sistema  
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Técnica 
Fecha Inicio: 03/05/2017 Fecha Fin: 04/05/2017 
Descripción: Indicación de funcionamiento practico del sistema en su totalidad.  
Prueba de Aceptación: 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Historia Técnica 10 – Documentación 
 
Tabla 339: HT10 
HISTORIA TÉCNICA 
Número: 10 Nombre Historia: Documentación 
Usuario: Desarrollador  Sprint Asignado: 5 
Fecha inicio: 05/05/17 Fecha Fin: 11/05/17 
Descripción: Como desarrolladores del sistema necesitamos realizar la documentación del 
sistema con la finalidad que se conozca su desarrollo.  
Pruebas de Aceptación: 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
Tabla 340: HT10 – Tareas de Ingeniería 
FECHA TAREA DE INGENIERÍA TIEMPO 
05/05/2017 Tarea 1: Entrega de Manual de Técnico  40h 
Documentación y entregar de manual técnico.  40h 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
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Tabla 341: HT10 – Tareas de Ingeniería 01 
TAREA DE INGENIERÍA 
Sprint: 05 Numero de Tarea: 01 
Nombre de la Historia: Documentación. 
Nombre de la Tarea: Entrega de Manual Técnico  
Programador Responsable: Desarrollador Tipo de Tarea: Técnica 
Fecha Inicio: 05/05/2017 Fecha Fin: 11/05/2017 
Descripción: Documentación técnica del desarrollo del sistema.  
Prueba de Aceptación: 
Realizado por: M. Olmedo y P. Nacimba. 2017 
 
8. GESTIÓN DEL PROYECTO 
 
Se finaliza con la entrega de los productos según lo planificado en cada sprint, aunque estos se hayan visto 
influenciados por cambios de parte del Product Owner, se concluyeron las metas propuestas con la ayuda 
de acuerdos entre el Development Team y el Product Owner. 
 
Una herramienta útil para evidenciar el nivel de cumplimiento según lo planificado es el Burn Down Chart, 
el cual nos muestra la velocidad del proyecto comparando los puntos de una trayectoria ideal (Línea Azul) 
con los puntos de la trayectoria real (Línea Roja). 
 
Se demuestra a continuación en el Gráfico 1-2, el grafico estadísticos del desarrollo de los Sprint con el 
Burn Down Chart. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 1-1: Burn Down Chart. 
Realizado por: M. Olmedo, P. Nacimba 
 
  
 
ANEXO 2 
 
MANUAL DE USUARIO 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA 
ESCUELA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 
 
 
MANUAL DE USUARIO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
“DESARROLLO DE UN PORTAL WEB Y UNA APLICACIÓN MÓVIL PARA 
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TUTORA 
Dra. NARCISA SALAZAR 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento pretende mostrar el funcionamiento del proyecto “DESARROLLO DE 
UN PORTAL WEB Y UNA APLICACIÓN MÓVIL PARA LA UBICACIÓN DE SITIOS 
TURÍSTICOS DEL CANTÓN GUANO” y las actividades que realiza una vez implementado 
en la empresa. 
 
Este manual dará a conocer el debido uso del proyecto, ayudando así al usuario de los sistemas a 
la correcta gestión de los datos para poder realizar los distintos procesos que este brinda. 
 
Turismo Guano es un proyecto pensado en el auge de las nuevas tecnologías, es por esto que es 
compatible con los diferentes dispositivos que existen, lo que permite una mejor interacción entre 
el usuario y el sistema. 
 
INFORMACIÓN BÁSICA 
 
Ejecute el navegador de su preferencia y ubique el portal web Turismo Guano en la barra de 
direcciones, una vez que haya podido localizar el sistema se visualizará la página principal donde 
se podrá obtener información primordial del turismo del cantón Guano. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Página Principal  
Realizado por: M. Olmedo, P. Nacimba. 2017 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Página Principal  
Realizado por: M. Olmedo, P. Nacimba. 2017 
 
LOGIN 
 
Iniciar Sesión 
 
Para la gestión de los diferentes sitios turísticos del cantón Guano se tendrá que iniciar sesión de 
usuario, los cuales tendrán que estar debidamente registrados en la base de datos. Para poder 
realizar esta acción se deberá dar click en la pestaña iniciar sesión y posteriormente se visualizara 
la página de Login. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Iniciar Sesión  
Realizado por: M. Olmedo, P. Nacimba. 2017 
  
 
 
Pasos de ejecución:  
 
1) Opción iniciar sesión 
2) Ingresar email 
3) Ingresar contraseña 
4) Acceso al sistema 
 
Reestablecer Contraseña 
 
En la misma página de Login también se encuentra la opción de olvide contraseña, la cual es una 
ayuda para el inicio de sesión en el caso de que un usuario no llegase a recordar su contraseña. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Restablecer contraseña  
Realizado por: M. Olmedo, P. Nacimba. 2017 
 
Pasos de ejecución:  
 
1) Ingresar email 
2) Enviar email para reestablecer contraseña 
3) Regresar a inicio de sesión 
 
Nota: Una vez ingresado el email y enviado el mismo, se visualizara un mensaje en pantalla 
donde se informara revisar su buzón de correo electrónico, en el cual el sistema Turismo Guano 
enviara un correo con su nueva contraseña temporal. 
 
  
 
Registrar Usuario 
 
De igual forma en la página de Login también se encuentra la opción de registrar usuario, en la 
cual se puede crear un nuevo usuario propietario en el sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Registrar usuario  
Realizado por: M. Olmedo, P. Nacimba. 2017 
 
Pasos de ejecución:  
 
1) Ingresar nombre 
2) Ingresar apellido 
3) Ingresar email 
4) Enviar datos para registrarse 
5) Regresar a inicio de sesión 
 
Nota: Una vez ingresado todos los datos para el registro de un usuario y enviados, se visualizara 
un mensaje en pantalla donde se informara revisar su buzón de correo electrónico, en el cual el 
sistema Turismo Guano enviara un correo con la contraseña temporal para su inicio de sesión. 
 
Menú Principal 
 
Después de haberse logueado correctamente o utilizado alguna de las opciones antes mencionadas 
para iniciar sesión, se visualizara la página principal para la gestión del sistema. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Menú Principal  
Realizado por: M. Olmedo, P. Nacimba. 2017 
 
Pasos de ejecución:  
 
1) Menú 
2) Usuario logueado 
3) Minimizar el menú 
4) Volver a la página principal de turismo guano 
5) Administrar categorías 
6) Administrar sitios 
7) Administrar usuarios  
 
ADMINISTRAR CATEGORÍAS 
 
Para la administración de las diferentes categorías de los sitios, se deberá seleccionar la opción 
de categorías, donde se visualizara las distintas opciones de gestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Administrar Categorías  
Realizado por: M. Olmedo, P. Nacimba. 2017 
 
Pasos de ejecución:  
 
1) Opción administrar categorías 
2) Listado de categorías registradas 
3) Registrar una nueva categoría 
4) Actualizar una categoría registrada 
5) Eliminar una categoría registrada 
6) Imprimir las categorías registradas 
 
4.1. Registrar Nueva Categoría 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Registrar Nueva Categoría  
Realizado por: M. Olmedo, P. Nacimba. 2017 
 
  
 
Pasos de ejecución:  
 
1) Seleccionar icono de nueva categoría 
2) Subir icono de nueva categoría 
3)  Quitar icono de nueva categoría 
4) Ingresar la descripción de la nueva categoría 
5) Guardar nueva categoría 
6) Cancelar 
 
4.2. Actualizar Categoría Registrada 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Actualizar Categoría Registrada 
Realizado por: M. Olmedo, P. Nacimba. 2017 
 
Pasos de ejecución:  
 
1) Seleccionar icono de actualizar categoría 
2) Subir icono de actualizar categoría 
3)  Quitar icono de actualizar categoría 
4) Actualizar la descripción de la categoría registrada 
5) Guardar la categoría actualizada 
6) Cancelar 
 
 
 
 
 
  
 
4.3. Eliminar Categoría Registrada 
 
 
 
  
 
 
Figura 10. Eliminar Categoría Registrada 
Realizado por: M. Olmedo, P. Nacimba. 2017 
 
Pasos de ejecución:  
 
1) Si: Eliminar categoría registrada 
2) No: Cancelar eliminación 
 
ADMINISTRAR SITIOS 
 
En la administración de los sitios turísticos y servicios que brindan el cantón Guano, se deberá 
seleccionar la opción sitios, donde se visualizara las diferentes opciones de gestión. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Administrar Sitios 
Realizado por: M. Olmedo, P. Nacimba. 2017 
 
Pasos de ejecución:  
 
1) Opción administrar sitios 
2) Registrar un nuevo sitio 
  
 
3) Actualizar un sitio registrado 
4) Eliminar un sitio registrado 
5) Cancelar 
 
5.1. Registrar Nuevo Sitio 
 
Una vez seleccionado esta opción, a continuación se procederá a situar en el mapa la dirección o 
el lugar donde se ubicara el nuevo sitio turístico o servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. Registrar Nuevo Sitio 
Realizado por: M. Olmedo, P. Nacimba. 2017 
 
Pasos de ejecución:  
 
1) Ingresar el nombre del nuevo sitio 
2) Seleccionar la categoría del nuevo sitio 
3) Ingresar la descripción del nuevo sitio 
4) Ingresar el número de teléfono del nuevo sitio 
5) Ingresar la dirección web del nuevo sitio 
6) Guardar nuevo sitio 
7) Cancelar 
 
5.2. Actualizar Sitio Registrado 
 
Después de seleccionar esta opción, se continuara situando en el mapa el sitio turístico o servicio 
a actualizar ya sea sus datos registrados o su posición geográfica registrada en el mapa. 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13. Actualizar Sitio Registrado 
Realizado por: M. Olmedo, P. Nacimba. 2017 
 
Pasos de ejecución:  
 
1) Datos: Actualizar datos de un sitio registrado 
2) Posición: Actualizar posición geográfica de un sitio registrado 
 
5.2.1. Actualizar Datos de un Sitio Registrado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. Actualizar Datos Sitio Registrado 
Realizado por: M. Olmedo, P. Nacimba. 2017 
 
 
  
 
Pasos de ejecución:  
 
1) Ingresar el nombre de actualizar sitio 
2) Seleccionar la categoría de actualizar sitio 
3) Ingresar la descripción de actualizar sitio 
4) Ingresar el número de teléfono de actualizar sitio 
5) Ingresar la dirección web de actualizar sitio 
6) Guardar la actualización del sitio 
7) Cancelar 
 
5.2.2. Actualizar la posición geográfica de un sitio registrado 
 
Una vez seleccionada esta opción, a continuación se tendrá que situar la nueva ubicación del sitio 
turístico o servicio en el mapa y aceptar la actualización o no. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15. Actualizar Posición Sitio Registrado 
Realizado por: M. Olmedo, P. Nacimba. 2017 
 
Pasos de ejecución:  
 
1) Si: Actualizar posición de un sitio registrado 
2) No: Cancelar actualización 
 
 
 
 
  
 
5.3. Eliminar Sitio Registrado 
 
Mediante esta opción se podrá eliminar un sitio turístico o un servicio deseado, el cual se lo tendrá 
que situar en el mapa y confirmar su eliminación o rechazarla. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16. Eliminar Sitio Registrado 
Realizado por: M. Olmedo, P. Nacimba. 2017 
 
Pasos de ejecución:  
 
1) Si: Eliminar sitio registrado 
2) No: Cancelar eliminación 
 
ADMINISTRAR GALERÍAS 
 
Para la administración de las galerías, se deberá seleccionar la opción de sitios y posteriormente 
se tendrá que elegir un sitio turístico registrado, al mismo que se podrá gestionar las diferentes 
opciones de galería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17. Administrar Galerías 
Realizado por: M. Olmedo, P. Nacimba. 2017 
 
Pasos de ejecución:  
 
1) Opción administrar galería 
 
6.1. Eliminar y Visualizar Galería Registrada 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18. Eliminar y Visualizar Galería  
Realizado por: M. Olmedo, P. Nacimba. 2017 
 
  
 
Pasos de ejecución:  
 
1) Visualizar fotografías registradas 
2) Eliminar fotografía registrada 
3) Opción añadir galería 
 
6.2. Registrar Nueva Galería 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Figura 19. Registrar Nueva Galería  
Realizado por: M. Olmedo, P. Nacimba. 2017 
 
Pasos de ejecución:  
 
1) Cargar nueva fotografía 
2) Ingresar nuevo comentario de fotografía 
3) Guardar nueva Fotografía 
4) Cancelar 
 
ADMINISTRAR USUARIOS 
 
Para la administración de usuarios, se tendrá que elegir la opción de usuarios y a continuación se 
visualizara las diferentes opciones de gestión. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20. Administrar Usuarios 
Realizado por: M. Olmedo, P. Nacimba. 2017 
 
Pasos de ejecución:  
 
1) Opción Administrar Usuarios 
2) Listado de Usuarios Registrados 
3) Registrar un Nuevo Usuario 
4) Actualizar un Usuario Registrado 
5) Eliminar un Usuario Registrado 
6) Imprimir los Usuarios Registrados 
 
7.1. Registrar Nuevo Usuario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Figura 21. Registrar Nuevo Usuario  
Realizado por: M. Olmedo, P. Nacimba. 2017 
 
Pasos de ejecución:  
 
1) Cargar fotografía para registrar usuario 
2) Ingresar nombre para registrar usuario 
3) Ingresar apellido para registrar usuario 
4) Ingresar email para registrar usuario 
5) Guardar nuevo usuario 
6) Cancelar 
 
7.2. Actualizar Usuario Registrado 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22. Actualizar Usuario Registrado 
Realizado por: M. Olmedo, P. Nacimba. 2017 
 
Pasos de ejecución:  
 
1) Cargar fotografía para actualizar usuario registrado 
2) Ingresar nombre para actualizar usuario registrado 
3) Ingresar apellido para actualizar usuario registrado 
4) Ingresar email para actualizar usuario registrado 
  
 
5) Elegir rol para actualizar usuario registrado 
6) Reestablecer la contraseña 
7) Guardar actualización de usuario 
8) Cancelar 
 
7.3. Eliminar Usuario Registrado 
 
 
 
 
 
Figura 23. Eliminar Usuario Registrado 
Realizado por: M. Olmedo, P. Nacimba. 2017 
 
Pasos de ejecución:  
 
1) Si: Eliminar usuario registrado 
2) No: Cancelar eliminación 
 
7.4. Actualizar Usuario Logueado 
 
Otra opción del sistema es la actualización de los datos del usuario que ha accedido al sistema, 
esto se lo podrá conseguir dando click sobre el icono del usuario, posteriormente tendrá que elegir 
la opción perfil y a continuación se visualizara los campos de actualización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 24. Actualizar Usuario Logueado 
Realizado por: M. Olmedo, P. Nacimba. 2017 
 
  
 
Pasos de ejecución:  
 
1) Icono del Usuario Logueado 
2) Actualizar el Usuario Logueado 
3) Cancelar 
 
7.1.1. Actualizar Contraseña 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25. Eliminar Usuario Registrado 
Realizado por: M. Olmedo, P. Nacimba. 2017 
 
Pasos de ejecución:  
 
1) Ingresar contraseña actual 
2) Ingresar contraseña nueva 
3) Repetir ingreso contraseña nueva 
4) Guardar actualización de contraseña 
5) Cancelar 
 
